

NYTT LAND – NYA MÖJLIGHETER

SLUTRAPPORT

Svenska ESF-rådet
Stockholm


Ink 2011-10-03

D.nr

#001



Projektnamn: Nytt Land – Nya Möjligheter
Projektanordnare: Tamam
Projektperiod: 2010-08-01 – 2011-06-30



Vänskap utan gränser



EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska integrationsfonden

KORTFAKTA OM PROJEKTET

Projektnamn: Nytt Land – Nya Möjligheter

Projektanordnare: Tamam

Projektperiod: 2010-08-01 – 2011-06-30

Total projektkostnad: 369 884 kr

Medfinansiärer: Region Skåne, Beredningen för integration och mångfald 50 000 kr,
Region Skåne, Folkhälsoberedningen 50 000 kr
Lunds kommun – Socialförvaltningen, Ungdomsenheten 9 999 kr

Projektpartners: Blekingska nationen, Hallands nation, Helsingkrona nation,
Kristianstad nation, Lunds nation och Wermlands nation

Rapportförfattare: Paula Langöe Eliasson och Karin Gréen

Bilagor:

1. Informationsbroschyr
2. Metodhandledning
3. Utvärdering av MACA

Dokumentation: Dokumentation såsom deltagarförteckningar, tryckmaterial,
fotografier etc finns hos Tamam.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Paula Langöe Eliasson, projektledare
076-2450882
paula.langoe.eliasson@tamam.se

Karin Gréen, projektledare
070-7784774
karin.green@tamam.se

Tamam, projektägare
Tamam
Sölvegatan 29
223 62 Lund

info@tamam.se
www.tamam.se

INNEHÅLL

SAMMANFATTNING	4
BAKGRUND: PROJEKTIDÉN.....	5
PROJEKTETS UPPLÄGG	6
SYFTE.....	6
MÅL.....	6
MÅLGRUPPER.....	7
SÄRSKILDA PRIORITERINGAR OCH ÅTGÄRDER	7
TRANSNATIONELLT UTBYTE	8
ORGANISATION & ARBETSFORMER.....	8
SAMARBETSPARTNERS.....	8
VAD VI TÄNKTE GÖRA.....	11
NYA KUNSKAPER OCH LÖSNINGAR VI VILLE KOMMA PÅ.....	11
PLANERADE PROJEKTAKTIVITETER.....	11
VAD VI GJORDE	13
GENOMFÖRANDEPROCESS.....	13
METODER.....	18
REKRYTERING AV TREDJELANDSMEDBORGARE	18
PROJEKTPARTNERNAS MEDVERKAN	20
SYNLIGGÖRANDE OCH SPRIDNING AV RESULTAT	22
LÖPANDE UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION.....	24
ERFARENHETER OCH RESULTAT.....	26
NYA KUNSKAPER OCH LÖSNINGAR – VAD VI FICK FRAM.....	26
SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING AV GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT	28
MÅLGRUPP OCH DELTAGARE	31
EFFEKTER: SAMVERKAN OCH NÄTVERK	31
SPRIDNING OCH PÅVERKAN – RESULTAT OCH EFFEKTER	32
SAMMANFATTNING AV EXTERN UTVÄRDERING.....	34
SLUTSATSER OCH FÖRSLAG	35
LÄRDOMAR	35
PRODUKTER.....	36

SAMMANFATTNING

Projektet Nytt Land - Nya Möjligheter (NLNM) syftade till att främja interkulturell dialog genom att skapa mötesplatser och kontaktytor mellan nyanlända tredjelandsmedborgare och svenska studenter på Lunds universitet i åldern 18-25 år.

Den grundläggande idén för projektet var att en viktig del av integration sker på en personlig nivå. De involverade personerna var i samma ålder och ambitionen var att skapa förutsättningar för jämlika möten.

Projektets metod var att knyta samman befintliga nätverk och organisationer för att skapa nya mötesplatser. De tio Internationen-arrangemang som Tamam tillsammans med sex studentnationer i Lund anordnade gick ut på att nationerna en kväll per termin släppte på studentkravet och gav nyanlända invandrare som inte är studenter tillträde till nationen. Arrangemangen planerades av arbetsgrupper som bestod av representanter från projektets båda målgrupper.

Efter en ändring av projektplanen som trädde i kraft från och med januari 2011 koncentrerades arbetet på aktiviteten Internationen. Med detta återkommande arrangemang skapades inom projektet mötesplatser som fungerade som en grogrund för relationer och kontakter mellan de två målgrupperna som kunde bli hållbara och långsiktiga.

NLNM utvecklades och drevs av unga människor som använde sina egna och andra ungdomars referenser och nätverk som bas för samtliga aktiviteter.

Projektets viktigaste resultat är att ha skapat mötesplatser i form av 10 Internationen-arrangemang. De nationer som medverkat i projektet har i och med Internationen-arrangemangen för första gången öppnat upp sin verksamhet för andra än studenter och blivit mer inkluderande. Samtliga tillfrågade studentnationer i Lund som varit involverade i projektet är positiva till ett fortsatt samarbete med Tamam, vilket kommer äga rum i Tamams fortsättningsprojekt "Internationen-projektet" 2011-07-01 till 2011-06-30. Tamam har även inlett samarbete med andra studentorganisationer med hjälp av Tamams studentförening i Lund. Här kommer en stor del av erfarenheterna från projektet att tas tillvara. Projektaktiviteten Språkstöd har drivits vidare av Tamam Lund sedan tidigare då det lyftes ut ur projektet i samband med projektändringen.

Måluppfyllelsen inom projektet har varit mycket god då samtliga mål uppnåtts.

Våra viktigaste slutsatser är att Internationen-arrangemangen fyllde ett stort behov i Lund då mötesplatserna som skapats fått övervägande positiv respons och inga liknande mötesplatser tidigare funnits. Vi tror att konceptet som tagit form utifrån Internationen-arrangemangen, med integration med fokus på personliga och jämlika kontakter, kan spridas både inom och utanför Sverige.

BAKGRUND: PROJEKTIDÉN

Idén till NLNM har flera ursprung – initiativtagarnas egna erfarenheter, arbetet med förprojekteringen "Nytt Land – Nytt Jobb" som Tamam genomförde hösten 2009 inom ramen för Europeiska Socialfonden och erfarenheter från Tamams ordinarie verksamhet.

Initiativtagarna till projektet har själva studerat vid Lunds universitet och på fritiden varit volontärer i Tamam. Engagemanget i Tamam gav ökad medvetenhet om hur Lund som stad upplevs för unga människor, framförallt nyanlända invandrare, som inte har tillgång till studentlivet.

Den sociala strukturen i Lund har en särskild karaktär, med skarpa skiljelinjer mellan studenter och icke-studenter. Studentföreningar och studentnationer erbjuder ett rikt kulturliv och social gemenskap, men är endast tillgängliga för universitetsstudenter. Såväl nyinflyttade studenter som nyinflyttade invandrare som inte är studenter vid universitet, är i behov av att utöka sina kontaktnät, men eftersom det finns en avsaknad av naturliga mötesplatser för dessa grupper knyts kontakter oftast bara med personer från den egna sfären.

Integration är en ömsesidig process. Så länge svenska och invandrade unga vuxna inte hittar naturliga kontaktytor för att lära känna varandra och ökar risken för avståndstagande, främlingsfientlighet och andra attityder vilket i sig innebär allvarliga hinder för förutsättningarna för en fungerande integration.

Förprojekteringen Nytt Land – Nytt Jobb syftade till att undersöka olika metoder för att förbättra unga nyanlända invandrades förutsättningar på arbetsmarknaden. Genom intervjuer med nyanlända invandrare i åldern 16-25 samt lokala arbetsgivare framkom att svenska språket är "nyckeln till samhället", men att arbete och sociala kontakter också är av stor betydelse. Vidare framkom att språk och arbete inte kan separeras från de sociala sammanhang individen rör sig i och har tillgång till. Ur förprojekteringsresultat föddes idén om att anordna aktiviteter som syftade till att utöka kontaktema mellan studenter och nyanlända i staden.

Projektets grundläggande idé om hur deltagarna från båda målgrupper skulle interagera på lika villkor utan förbestämda roller i form av exempelvis "mentor" eller "adept" kan spåras till synen inom Tamam på förhållandet mellan volontär och deltagare. Tamam har sedan starten haft som mål att bygga personliga relationer mellan deltagarna och volontärerna, men uppdelningen volontär/deltagare finns ändå och korrelerar ofta med uppdelningen "svensk"/"invandrare". Med detta som bakgrund såg vi ett behov av att skapa relationer som hade så lite förbestämd rollfördelning som möjligt.

En bit in i genomförandet av NLNM renodlades projektidén till att fokusera på sociala kontaktnät för nyanlända tredjelandsmedborgare och universitetsstudenter.

PROJEKTETS UPPLÄGG

SYFTE

Projektets syfte var att etablera forum för interkulturell dialog där möten mellan tredjelandsmedborgare (målgrupp 1) och deltagare från majoritetssamhället (målgrupp 2) kunde leda till personliga relationer och tillgång till nya nätverk. Vi utgick från att en social integration med personliga kontakter inte bara är en indirekt effekt av andra insatser för exempelvis språk och arbete, utan i stället i sig själv kan vara ett led till att man lär sig språket bättre och får ett arbete.

Vid projektets start, innan en ändring som skickades in i december 2010, var syftet bredare och vi ville ta oss an frågan om integration utifrån en helhetssyn. Detta innebar att parallellt med att utforma mötesplatser innehöll projektet aktiviteter som syftade till att ge deltagarna verktyg för att få in en fot på arbetsmarknaden. Detta genom att erbjuda kontaktytor med lokala arbetsgivare och träning i att utveckla de färdigheter arbetsgivare tycker är viktiga vid en nyanställning. Vi ville dessutom komplettera skolans svenskundervisning genom att ge tredjelandsmedborgarna möjligheter att lära sig svenska i en veckobaserad språkgrupp men insåg sedan att det skedde på ett naturligt sätt under alla de sociala aktiviteterna som genomfördes inom projektet.

De mötesplatser som skapas inom projektet hade som mål att fungera som en grogrund för långsiktiga relationer och kontakter. En grundläggande ambition inom projektet var att skapa jämlika möten, där rollerna mellan deltagarna inte är fixerade i form av "mentor"/"adept" eller liknande utan att personerna som medverkar ska göra det som representanter för sig själva och inget annat.

De strukturer i Lund som stad som bidrar till att skilda sfärer bildas hade vi som mål att förändra genom att med hjälp av projektaktiviteten Internationen fungera som en murbräcka. I ett större perspektiv ville vi, genom att framhålla Internationen som exempel, visa på vikten av personliga relationer för en välfungerande integration och visa att det inte behöver vara svårt och problemorienterat att få sådana till stånd.

MÅL

Projektet hade från början sex mål:

1. Deltagare ur målgrupp 1 och 2 har utökat sina sociala relationer och nätverk genom att delta i interkulturella dialoger.
2. Deltagarna ur målgrupp 1 har utvecklat sin språkförmåga och kunskap om det svenska samhälls- och arbetslivet.
3. Minst hälften av deltagarna från målgrupp 1 har fått ett jobb, en praktikplats eller en ansvarsposition i en förening.
4. Medverkande från arbetsmarknadens parter har utökat sina kontakter med invandrarungdomar samt ökat sin förståelse för möjligheterna med mångfald.

5. Intresse har väckts för att etablera "Internationen" och "Byta vardag" som återkommande forum för interkulturell dialog.
6. Modeller för samtliga i projektet ingående moment finns dokumenterade i ett spridningsbart format.

Mål 2, 3 och 4 fokuserade på arbetsmarknad och språk och var riktade gentemot målgrupp 1. Mål 1, 5 och 6 handlade om sociala kontaktnät och var riktade till både målgrupp 1 och målgrupp 2.

I samband med projektets ändringsansökan som började gälla i januari 2011 reviderades målen så att tyngdvikten lades på sociala kontaktnät, samt att öka förutsättningarna för att sprida och utveckla projektresultaten. De nya målen blev:

1. Deltagare ur målgrupp 1 och 2 har utökat sina sociala relationer och nätverk genom att delta i interkulturella dialoger.
2. Intresse har väckts för att etablera "Internationen" som återkommande forum för interkulturell dialog.
3. Modeller för samtliga i projektet ingående moment finns dokumenterade i ett spridningsbart format.
4. En projektering och finansiering av en spridningsfas ska säkerställas.

MÅLGRUPPER

Utifrån synen på integration som en ömsesidig process hade NLNM två målgrupper, där båda ansågs vara i lika stort behov av projektaktiviteterna:

1. **Nyanlända tredjelandsmedborgare** som bor i Lund och omnejd. Inledningsvis riktade vi oss främst till anhöriginvandrare då vi syftade på att involvera anhöriga till de deltagare som sedan tidigare är involverade i föreningens verksamhet.
2. **Studenter vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola**, huvudsakligen med svensk bakgrund (dvs. inte internationella/utbytesstudenter).

Projektet riktade sig främst till personer i åldern 18-25 år men i praktiken välkomnades alla åldrar att delta. Den ursprungliga idén var att en sammanhållen grupp om cirka fyrtio personer skulle medverka vid samtliga projektaktiviteter, men Internationen-arrangemangen har varit öppna mötesplatser dit alla är välkomna och projektet har nått långt fler deltagare än vad som var tänkt från början.

SÄRSKILDA PRIORITERINGAR OCH ÅTGÄRDER

Projektet genomfördes inom prioritet 1 "Genomförande av åtgärder som syftar till att praktiskt tillämpa de gemensamma grundprinciperna för integrationspolitiken för invandrare i Europeiska unionen" och inom den särskilda prioriteringen nummer 4, "Interkulturell dialog". Projektet har särskilt tagit fasta på det behov av arenor och mötesplatser som beskrivs i Integrationsfondens årsprogram.

TRANSNATIONELLT UTBYTE

NLNM har varit ett lokalt projekt med syfte att få till stånd en förändring i lokalsamhället i Lund. Vi har jobbat på mikronivå med deltagarnas personliga nätverk. Av denna anledning har det inte varit aktuellt med transnationella utbyten, men det finns inget som utesluter att de erfarenheter som gjorts i projektet i ett senare skede skulle kunna spridas till andra länder både inom och utanför EU.

ORGANISATION & ARBETSFORMER

Projektägare var Tamam, en ideell förening som bildades år 2008. Utifrån mottot är "Vänskap utan gränser" jobbar föreningen i första hand med nyanlända invandrarbarn och -ungdomar, med aktiviteter som läxhjälp, föreningsbesök, läger, utflykter och resor. Tamams huvudkontor ligger i Lund och lokalavdelningar finns förutom i Lund i Malmö, Stockholm, Uppsala och Göteborg.

Projektets **styrgrupp** bestod av Tamams styrelse. Projektledningen närvarade på alla styrelsemöten och avlade muntliga och skriftliga lägesrapporter.

Projektledningen utgjordes av två projektledare som var anställda 50 % av Tamam. De ansvarade för att projektet uppfyllde förväntade mål inom ramen av tillgängliga resurser på ett sätt som var förenligt med de direktiv som lämnades från styrgruppen och ytterst Integrationsfonden. Deras arbetsområden har bland annat varit rekrytering av volontärer, planering, samordning, leda och delegera ansvar för samtliga projektaktiviteter, kontakt med medfinansierare, dokumentation, rapportering, ekonomi, projektering och medfinansiering av en fortsättningsfas av projektet. Arbetstiden har varit mycket flexibel, med kontorstid vissa veckor och kvällar och helger andra veckor.

För att utföra och få stöd i arbetet inom projektet har ett stort antal **ideellt arbetande volontärer** inom Tamam men även från studentnationerna och deltagare från målgrupp ett och två involverats. Dessa har på sin fritid hjälpt till att genomföra projektaktiviteterna, som Internationen och Språkstödet, men också hjälpt till med administration och arbetet på kontoret. Det är viktigt att påpeka att projektet inte hade varit möjligt att genomföra utan volontärerna. Dessutom har projektledarna arbetat (minst) 50 % ideellt i projektet.

Projektledningen haft tät kontakt med Ingrid Fioretos, fil dr i etnologi vid Lunds Universitet, vars forskning handlar om migration och integration och hon har fungerat som **referensperson**. Med henne har projektledningen bollat idéer under projektets gång och hon har även bidragit med värdefulla synpunkter och kritik, och på så sätt bidragit till att utveckla projektet. Fler personer har under projektets gång ställt sig positiva till att ingå i en referensgrupp men projektledningen har inte upplevt ett behov av mer stöd på den fronten.

SAMARBETSPARTNERS

Inom projektet har samverkan ägt rum med ett stort antal aktörer som representerar flera delar av samhället. Det är kontinuerliga samarbetspartners från både Lunds kommun, universitetet och studentlivet men även tillfälliga såsom lokala näringsidkare.

HUVUDSAKLIGA SAMARBETSPARTNERS

Ungdomsteamet på Lunds kommun, verksamhetsområde Arbete och försörjning.

En handläggare har lagt en del av sin arbetstid (ca 6 h/mån) på informationsspridning om projektaktiviteter i sina möten med klienter inom projektets målgrupp etc. Handläggaren har dessutom spridit information internt inom organisationen och bjudit in projektledningen till Ungdomsteamets månadsmöten, där presentationer och uppdateringar om projektet har delgetts förvaltningen.

Studentnationer

Sex studentnationer i Lund har varit samarbetspartners inom projektet och tillsammans med dem har aktiviteten Internationerna genomförts tio gånger. De nationer som varit involverade är Blekingeska, Lunds, Hallands, Helsingkrona, Kristianstad och Wermlands Nation.

Master program in Applied Cultural Analysis, MACA

Studenter vid mastersprogrammet i kulturanalys (Master in Applied Cultural Analysis) vid institutionen för Kulturvetenskaper, Lunds Universitet har genomfört ett tvåmånaders projektarbete där de utvärderat valda delar av NLNM.

Ingrid Fioretos, fil dr i etnologi, Lunds Universitet

Projektledningen har haft regelbundna möten med Ingrid Fioretos där hon fungerat som referensperson inom projektet.

ANDRA SAMARBETSPARTNERS

Komvux/SFI i Lund

Projektledningen har haft möten och en dialog med rektor för Svenska för invandrare, SFI, i Lund. Kontakt har även ägt rum med lärare inom SFI och vid upprepade tillfällen har projektet fått besök av SFI-klasser för att underlätta för personer från målgrupp etc att delta i projektets olika aktiviteter. Dessutom har projektledningen och arbetsgrupper till Internationerna besökt komvux/SFI regelbundet för att informera om Internationerna.

Projektet för Integration, samverkan och kunskap, SIK

Projektet har vid flera tillfällen samverkat med SIK-projektet. Helena Elvstrand och Janicke Andersson från Integrationsfondsprojektet SIK genomförde den 16/11 2010 en längre intervju med projektledarna. Janicke Andersson gav även processtöd till projektledningen, både över mail och telefon samt i samband med besök under ett Internationerna-arrangemang 8/12 2010. Projektledarna har medverkat på de av SIK anordnade nätverksträffarna i Stockholm och Uddevalla.

Akademikerförbundet SSR

Den 10/11 2010 genomfördes en kompetensworkshop med hjälp av Akademikerförbundet SSR. Workshopen innehöll interaktiva övningar om svenska modellen och rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden. Ytterligare ett samarbete ägde rum 18/10 2010 i form av ett studiebesök hos projektet för studenter vid Lunds Universitet anordnat av SSR.

Biblioteket för Språk- och litteraturvetenskap i Lund, SOL

En kompetensworkshop ägde rum i samband med Språkstödet på biblioteket för Språk- och litteraturvetenskap i Lund rum 13/10 2010. Deltagarna fick en guidad av chefsbibliotekarie Anna Alwerud samt tillgång till en datorsal på biblioteket där en övning i att söka jobb hölls.

Utrikespolitiska föreningen i Lund, UPF

I samband med UPF:s julavslutning 10/12 2010 presenterades NLNM och till arrangemanget bjöds även in deltagare från Internationen-arrangemangen in.

Lunds Studentteater, LUST

Lunds Studentteater sponsrade projektet med teaterbiljetter till deras då aktuella föreställning "Utrinsning". Biljetterna användes som pris vid Internationen på Helsingkrona 12/5 2011 till det lag som stod som vinnare efter kvällens tävlingar.

Ytterligare parter som varit involverade i projektet är:

Ett flertal restauranger i Lund har sponsrat projektet genom att skänka mat till Internationenarrangemang, exempelvis Govindas och En Bit Bort.

Club Hepcat som höll i en danslektion i Lindy hop under Internationen på Wermlands 3/3 2011 bjöd fyra deltagare från Internationen att delta på en danskurs i Lindy hop under en helg.

Som hjälp med att nå ut till deltagare från målgrupp två skickade studievägledaren vid Sociologiska institutionen på Lunds universitet ut information 9/9 2010. Detta medförde att alla studenter i sociologi och socialantropologi fick information om projektet skickat till sina studentmejl.

Studentombudet vid Lunds Universitet (anställd av Lunds förenade studentkårer LUS) har gjort reklam för Internationen genom sina informationskanaler och framtida samarbete planeras.

Mikael Jonasson, forskare i kulturgeografi på Halmstad Högskola, har kommit med input till projektet 17/11 2010.

VAD VI TÄNKTE GÖRA

NYA KUNSKAPER OCH LÖSNINGAR VI VILLE KOMMA PÅ

Utifrån projektets bakgrundsanalys ville vi ta reda på och jobba med följande:

1. Samverkansmodell för att öppna upp en sluten struktur

Hur kan man få traditionstyngda strukturer att öppna upp sig? Lunds studentliv är präglad av gamla anor och nationerna vi skulle samarbeta med är i vanliga fall endast öppna för studenter vid Lunds universitet.

2. En metod för integration med fokus på sociala kontaktnät

Hur kan man i praktiken jobba med integration på ett personligt plan och få personer som normalt inte alls träffas att mötas och lära känna varandra?

3. Ta fram ett konkret exempel på hur man kan omvandla idén om att "integration är en ömsesidig process" till praktik

PLANERADE PROJEKTAKTIVITETER

Fem sorters aktiviteter av olika stor omfattning planerades inom projektet varav två huvudsakligen rörde sig inom områdena arbetsmarknad och språk och två inom området socialt kontaktnät.

Språkstöd (målgrupp 1)

Språkstödet syftade till att komplettera skolans svenskundervisning genom att ge tredjelandsmedborgarna möjligheter att på ett naturligt sätt öva sin svenska en gång i veckan. Det hade ett tematiskt upplägg där den gemensamma nämnaren för alla teman är "arbete" - språket utvecklades alltså i kombination med att deltagarna ges verktyg för att öka sina möjligheter att få ett jobb. Språkstödet skulle hållas en gång i veckan och ledas av en grupp volontärer.

Kompetensworkshop (målgrupp 1, projektpartners)

Syftet var att med hjälp av rollspel och praktiska övningar utveckla de färdigheter som arbetsgivare tycker är viktiga vid en nyanställning och hjälpa deltagarna att identifiera hur egna erfarenheter och egenskaper kan lyftas fram som styrkor vid en arbetsansökan.

Internationen (målgrupp 1 och 2, projektpartners)

Aktiviteten Internationen syftade till att låta deltagarna arrangera kulturevenemang i Lunds studentnationers lokaler, med uppträdanden av lokala kulturartister och gemensam matlagning. Här skulle även utrymme finnas för att lyfta fram de erfarenheter av interkulturella möten som gjordes i aktiviteten. Byta vardag, exempelvis genom fotoutställningar eller berättande.

Internationen skulle fungera som en social plattform för interkulturell dialog där studenter som tillhör majoritetssamhället och invandrare som tillhör minoritetssamhällen möttes. Samtliga deltagare skulle

interagera i en dubbelriktad process och ökar på så sätt sina sociala kontaktnät och alla upplever ett värde av de kulturella utbytena.

Arbetsgrupper bestående av tredjelandsmedborgare (målgrupp 1) och studenter (målgrupp 2) skulle ha huvudansvaret för planering och genomförande av aktiviteterna och på så sätt skulle de öva på ansvars- och initiativtagande.

Att ha medverkat i ett sådant arbete fungerar dessutom som en merit att hålla fram för potentiella arbetsgivare.

Byta vardag (målgrupp 1 och 2)

Byta vardag innebär att deltagare från målgrupp 1 och 2, efter en matchning, skulle träffas parvis och få en inblick i varandras vardagsliv under en dag. Syftet var att främja interkulturell dialog, öka förståelsen för varandra och inspirera varandra till exempelvis nya fritidsintressen.

Socialt BNI (målgrupp 1 och 2)

Socialt BNI är en aktivitet som var inspirerad av affärsnätverket Business Networking and Referrals. Istället för att byta affärsmässiga tjänster, låg fokus här på att uppmärksamma och ta tillvara på deltagarnas sociala kontaktnät och öva på att ta och ge hjälp.

VAD VI GJORDE

GENOMFÖRANDEPROCESS

De nyckelord som tagit oss igenom genomförandet av NLNM är självmedvetenhet och flexibilitet. Genom att ständigt ifrågasätta vad vi sysslat med och genom att inte vara rädda att förändra de ursprungliga planerna (och genom Integrationsfondens öppenhet för denna flexibilitet) har vi kunnat ta oss igenom projektet från start till mål – men inte riktigt på det rättframma sätt som vi föreställde oss när vi skickade in projektansökan. Läs gärna följande beskrivning av genomförandeprocessen med projektplanen som bakgrund.

Beskrivningen av genomförandeprocessen är uppdelad på höst- och vårtermin, med kronologiskt-tematiska underrubriker som står för olika faser i genomförandet.

HT 2010: FÖRBEREDELSE (AUGUSTI)

Att Tamam är en liten och relativt nybildad ideell organisation har satt sin prägel på hela projektet, genom alltifrån ett nästintill oändligt antal nedlagda ideella arbetstimmar, en projektägare som utvecklas och förändrats mycket på ett år och inte att underskatta, en ovana vid den administrativa börda som det trots allt innebär att driva ett EU-projekt.

Under förberedelsefasen arbetade projektledningen bland annat med att få administrativa rutiner på plats, introducera och förankra projektet hos organisationens volontärer. Vi hade möten med volontärer för att berätta om projektets upplägg och få dem att vilja engagera sig i Språkstödet, och internrekryterade en volontär som kunde ta på sig ansvaret att vara gruppleddare för Språkstödet

Eftersom projektet som sig bör var en helt ny verksamhet för Tamam, tog det ett tag innan det hittade sin plats i organisationen. Projektet har drivits under tid då Tamam både expanderat kraftigt och genomgått en omorganisering, som sugit upp mycket av den ideella energin hos Tamam Lunds volontärer. Detta medförde att projektet fick bryta ny mark och rekrytera helt nya volontärer och deltagare

Under förberedelsefasen hade vi också möten med samtliga nationer som vi skulle samarbeta med under höstterminen och bestämde vilka datum Internationen-arrangemangen skulle äga rum. Datumen förlades till andra halvan av höstterminen, och det var olika veckodagar som vi bokade in eftersom vi ville ta reda på vilka dagar som fungerade bäst för deltagarna ur båda målgrupperna. I denna fas var det relativt oklart hur vi skulle genomföra Internationen.

Vi jobbade också med att sprida information om att projektet hade startat, både internt inom Tamam och externt. En blogg startades och vi skickade ut pressmeddelanden där särskilt Internationen-arrangemangen väckte journalisternas nyfikenhet. I detta skede beskrev vi Internationen ungefär så som arrangemangen beskrivits i projektansökan.

HT 2010: UPPSTART (SEPTEMBER)

I uppstartsfasen var det många olika projektaktiviteter att sätta igång samtidigt, och vi valde att prioritera Språkstödet och Internationen för att sedan ta de andra. För att kunna sätta igång aktiviteterna behövde vi rekrytera deltagare och volontärer för att "befolka" projektet. Vi planerade att genomföra rekryteringen under en intensiv period i början av projektet och gjorde därför under månaden en rad olika insatser för att nå ut till personer som skulle kunna delta i projektaktiviteterna.

Månadsskiftet augusti/september är speciellt i en universitetsstad som Lund, eftersom det då kommer tusentals studenter till staden. Varje terminsstart ordnas Hälsgillet, en stor mässa för nya studenter där Internationen hade ett eget informationsbord och delade ut mängder av flyers till nya studenter.

Den 17 september höll vi ett kick-off-möte, där det var tanken att vi skulle sätta igång planerandet av de olika Internationen-arrangemangen. Tanken var att det skulle vara en arbetsgrupp ledd av en erfaren Tamam-volontär för varje arrangemang. Eftersom det till Tamams infomöte veckan innan kom närmare 70 personer, förväntade vi oss att ett liknande antal skulle dyka upp till projektets infomöte. Så blev dock inte fallet. Detta var vårt första bakslag och vi förstod att det inte skulle gå så lätt att rekrytera folk som vi trodde. Att rekrytera deltagare och volontärer till Språkstödet jämförelsevis enkelt, eftersom upplägget redan var klart och lätt att förstå. Vi stod både på Komvux med ett infobord och informerade på Tamams vanliga infomöte. Vi satte också igång samarbetet med Socialförvaltningens Ungdomsteam, som gick ut på att en handläggare där skulle informera sina klienter som var i projektets målgrupp om aktiviteterna. Men till Internationen var det svårare, eftersom det låg ganska långt fram i tiden och dessutom var lite otydligare vad det egentligen skulle innebära och hur det skulle gå till.

SVÅRIGHETER OCH LÄRDOMAR

Det gick inte att ha en intensiv period av rekrytering för att sedan ha det klart utan rekrytering måste ske kontinuerligt.

Under presentationen vi höll på infomötet kommenterade Ingrid Fioretos att vi hade kommunicerat och pratat om "de nyanlända" på ett sätt som bekräftat gränsen mellan studenterna och de nyanlända. Under denna period började vi också inse att det fanns fler saker att förhålla sig än vad vi trodde från början för att det ska bli jämlikt och att man inte ska fastna i gamla stereotyper.

HT 2010: VI ÄR IGÅNG! (OKTOBER)

Parallellt med arbetet inför Internationen tog projektaktiviteten Språkstöd form och dess veckobaserade verksamhet startade. En Tamamvolontär ledde gruppens träffar som huvudsakligen var centrerat kring arbetsmarknadsrelaterade teman. Till varje språkstödstillfälle deltog 8-15 deltagare och något färre svensktalande volontärer. Vi genomförde Kompetensworkshops i samband med Språkstödet vid två tillfällen, en gång på biblioteket för Språk- och litteraturvetenskap, SOL, och en gång i samarbete med Akademikerförbundet SSR.

SVÅRIGHETER OCH LÄRDOMAR

Att genomföra ett projekt som i hög grad bygger på ideella krafter gör det svårare att styra – de som är aktiva måste tycka att det de gör är roligt och få utrymme för egna idéer. Att vara lyhörda för idéer och samtidigt implementera projektets egna riktlinjer gentemot volontärer kan vara en utmaning.

Deltagandet i Språkstödet var helt frivilligt, vi hade inga påtryckningsmedel utan folk kom helt enkelt för att de tyckte att det var kul. Detta förstod vi efter ett tag var en viktig faktor för hur deltagandet i projektet skulle komma att se ut – från början hade vi tänkt oss att en mer eller mindre samlad skara deltagare skulle vara med på samtliga projektaktiviteter men istället medverkade ett stort antal personer periodvis.

HT 2010: INTERNATIONEN DRAR IGÅNG (OKTOBER – DECEMBER)

När Språkröret började flyta på koncentrerade vi oss på förberedelserna för Internationen-arrangemangen. Som sagt fungerade inte den ursprungliga planen att rekrytera en stor grupp deltagare i början av terminen, i stället fick vi börja samla grupper av personer som vi på olika sätt redan hade kontakt med. Precis som vi hade planerat blev det en blandning av svenska studenter och tredjelandsmedborgare i planeringsgrupperna. Vi hade en idé om att grupperna genom att arbeta tillsammans skulle lära känna varandra bättre. Tanken var att integration skulle ske före, under och efter Internationen.

Innan det första arrangemanget på Wermlands nation den 4 november visste nog ingen riktigt exakt hur det skulle ta form. Men upplägget, en "speedmiddag" med olika bord där det fanns en ledare vid varje bord, föll väl ut. Sedan rullade det på i högt tempo – vi hade klämt in fem stycken Internationen-arrangemang på en och en halv månad. Ytterligare två arrangemang (11 november Helsingkrona nation, 20 november Hallands nation) genomfördes under november och de sista två i december (8 december Lunds nation, 17 december Blekingska nationen). Efter hand började ett koncept att utvecklas där mat, mingel, lära-känna-lekar, bordsledare, samarbetsövningar, dansundervisning och fri dans blev stående inslag.

Arbetsgrupperna för de tre första arrangemangen arbetade väldigt självständigt, genom detta sätt att arbeta fick deltagarna stort inflytande över innehållet och dessutom öva på ansvars- och initiativtagande. I den fjärde upplevde projektledningen att vi behövde ge oss in i planeringsgrupperna på ett tydligare sätt. Detta för att bättre kunna utveckla konceptet och utveckla det, så att de lärdomar som gjorts i tidigare arbetsgrupper inte skulle gå förlorade.

SVÅRIGHETER OCH LÄRDOMAR

Att planera ett stort arrangemang i arbetsgrupper där språknivån är väldigt varierande är en utmaning. När vi satt med i arbetsgrupperna märkte vi att även erfarna Tamam-volontärer tenderade att ta mer plats på de nyanländas bekostnad. En viktig lärdom var att om man ska vara inkluderande är det A och O att inte vara under tidspress, för det tar extra tid att se till att alla har förstått och låta folk tala till punkt även om det går långsamt.

Internationen-arrangemangen växte för varje gång, och framemot december var arbetsbördan för projektledningen och volontärer mycket hög. En lärdom vi drog av detta var att planera in vårterminens arrangemang i jämna treveckorsintervaller.

Inför de första arrangemangen befarade vi att den grupp som skulle vara svårast att nå ut till var de nyanlända tredjelandsmedborgare. Så blev det dock inte – tack vare stark närvaro på SFI och Komvux var den uppslutningen stor. Svårare var det att få svenska studenter att komma. Vi brottades med detta under hela höstterminen och det var först under vårterminen, tack vare den utvärdering som gjordes av MACA, som det började lossna.

HT 2010: VI MÅSTE GÖRA EN ÄNDRING (OKTOBER-NOVEMBER)

En bit in i höstterminen insåg vi att vissa aktiviteter fungerade över förväntan (i synnerhet Internationen) men tog mer tid och energi än väntat. Detta, i kombination med att andra aktiviteter (Byta vardag, Socialt BNI) inte rönt något direkt intresse hos målgrupperna, fick projektledningen att inse att alla planerade aktiviteter inte kunde få utrymme att genomföras enligt projektplanen.

Vi beslutade oss därför för att göra en ordentlig genomgång av hur vi låg till i förhållande till projektmålen och tidsplanen, och analysera vilka mål vi skulle kunna uppnå. Detta ledde till att vi skickade in en ansökan om ändring till Integrationsfonden, där projektet styrdes om till att fokusera på de aktiviteter som kretsade kring sociala nätverk i stället för arbetsmarknad. Vissa mål och aktiviteter ströks och Språkstödet flyttades över till att bli en av Tamam Lunds ordinarie verksamheter.

SVÅRIGHETER OCH LÄRDOMAR

Den ursprungliga ansökan var mycket detaljerad – och också till bredden späckad med aktiviteter, vilket många gånger var ett hinder när vi under arbetets gång hittade alternativa och bättre sätt att genomföra aktiviteterna som inte stämde överens med ansökan. Att våga förstå att man måste styra om kursen var inte helt lätt, men tack vare självmedvetenhet och Integrationsfondens flexibilitet gick det att lösa.

VT 2011: FÖRBEREDELSE (JANUARI)

Från och med vårterminen 2011 genomfördes projektet i enlighet med den nya tids- och aktivitetsplan som framställts i samband med ansökan om ändring. Detta innebar att mer tid och resurser lades på Internationen-arrangemangen. I samband med skrivandet av ändringsansökan tog vi fram ett GANTT-schema över Internationen-arrangemangen, och som det visar är varje arrangemang en process som sträcker sig över flera veckor. Detta, och erfarenheterna från höstterminens hektiska period, tog vi med oss när vi planerade vårterminen för att få en jämnare arbetsfördelning. En annan förändring var att projektledningen ingick i varje arbetsgrupp för att bättre sätt kunna ta tillvara erfarenheterna från de olika grupperna och hålla en mer kontinuerlig kontakt med nationerna. Andra förberedelser vi gjorde var att gå på nationernas förmannamöten och förbereda affischer.

Det var också i början på vårterminen som Tamam bestämde sig för att satsa på att försöka göra en fortsättningsfas på projektet.

VT 2011: UPPSTART (FEBRUARI)

Det första Internationen-arrangemanget ägde rum i början av februari (11 februari, Kristianstads nation) och detta samarbete satte en ny nivå på nationernas engagemang. I kommande kontakter med nationerna hade vi högre krav på att de skulle bidra och försökte komma på olika sätt att få dem delaktiga. Vi började också tänka om när det kom till hur arrangemangen skulle planeras – eftersom vi redan nu hade börjat hitta en bra grundstruktur var det inte optimalt att självständiga arbetsgrupper skulle försöka uppfinna hjulet på nytt var tredje vecka.

I början av februari inledde vi också ett samarbete med MACA, Masters of Applied Cultural Analysis vid Lunds universitet, som ledde till att fem studenter arbetade med att utvärdera projektet under vårterminen.

SVÅRIGHETER OCH LÄRDOMAR

Goda intentioner om absolut delaktighet från alla inblandade, kan snarare fungera kontraproduktivt då man inte erkänner och förklarar de faktiska ramar, mål och regler som gäller för projektet. Detta kan göra att ledarskapet upplevs som otydligt och det göra också att man inte är lyhörd för att deltagare vill engagera sig olika mycket.

Vi lärde oss att ett bra sätt att få nationen delaktig var att involvera en nyckelperson som var någon annan än kuratorn, nationens ledare. Vi hade även fördjupande uppföljningssamtal med nationernas kuratorer efter alla arrangemang för att få input på hur man kan utveckla koncept och arbetssätt.

VT 2011: DET RULLAR PÅ (MARS-APRIL)

Det nya upplägget med Internationen-arrangemang var tredje vecka föll väl ut, och vi fick rutin på saker som rekrytering (måste göras löpande, personliga approach fungerar bäst), kontakt med nationer och även efteraktiviteter för att erbjuda ytterligare mötesplatser.

Något som också stod i fokus var att staka ut riktlinjerna för en fortsättningsfas på projektet. Den skulle utgå från Internationen-arrangemangen och fokusera på spridning och metodutveckling. Projektledningen arbetade med fortsättningsfasen på olika sätt, bland annat genom att initiera kontakt med potentiella samarbetspartners i Uppsala, hitta medfinansiering och, förstås, skriva en ny ansökan till Integrationsfonden. Denna ansökan skickades in den 22 mars.

I april bildades TSIL, Tamams studentförening i Lund. Arbetet med Internationen hade gjort Tamam betydligt mer synligt i Lunds studentvärld och vi fickförfrågningar från olika håll om att bilda en studentförening. Ur projektets synvinkel var detta mycket tacksamt eftersom det gav en helt annan plattform att arbeta utifrån, bland annat genom direkt tillgång till information och informationskanaler

men också för att det blev en tydligare motpart i samarbetet med nationer. I april skakades lokalsamhället av "slavskandalen på Hallands nation", vilket ännu mer aktualiserade behovet inte bara av projektets aktiviteter men också av projektets konstruktiva förhållningssätt och vilja att förändra systemet inifrån. Bildandet av studentföreningen genererade även uppmärksamhet för projektet i lokal media.

VT 2011: AVRUNDA OCH BLICKA FRAMÅT (MAJ-JUNI)

Det sista Internationen-arrangemanget ägde rum den 12 maj på Helsingkrona nation och blev en formidabel avslutning, med det dittills både högsta deltagarantalet och jämnaste fördelningen mellan målgrupperna. MACA gjorde en enkät bland gästerna och intresset för att arrangemangen skulle fortsätta efter sommaren var tydligt.

I mitten av maj presenterade MACA sin utvärdering vid ett möte med projektledningen.

Resten av projektperioden gick åt till att samla ihop erfarenheter, dokumentation och börja skriva på slutrapport och metodhandledning. Även arbetet med TSIL fortsatte, där projektledningen etablerade goda kontakter med Akademiska Föreningen i Lund – mycket viktigt för att inom fortsättningsprojektet kunna etablera Internationen i Lund.

METODER

De metoder som använts för att uppnå projektets syfte har handlat om att skapa förutsättningar för ett interkulturellt utbyte på en personlig nivå. För att få deltagarna från båda målgrupperna att mötas och interagera har sociala nätverk kopplats ihop. Kontaktnäten hos projektets samarbetspartners nationerna har kopplats samman med Tamams nätverk av nyanlända tredjelandsmedborgare.

Ett informellt och personligt tillvägagångssätt har använts genomgående inom projektets aktiviteter. Vid rekrytering av volontärer och deltagare har denna metod varit en grundförutsättning då inga formella påtryckningsmedel för deltagande har funnits. Projektledarna har i egen person och genom volontärer själva pratat med potentiella deltagare och framhållit positiva värden som ett deltagande innebär.

Under Internationen-arrangemangen har en struktur som präglas av lekfullhet och upplevelsebaserat lärande utvecklats. Med hjälp av isbrytarlekar, lagtävlingar och danslektioner har gästerna uppmuntrats till ett interkulturellt utbyte mellan och inom projektets målgrupper och projektets syfte har uppnåtts. Deltagarna har fått öva på att prata svenska av bara farten. Vidare har det eftersträvat att få Internationen-arrangemangen så öppna och tillgängliga som möjligt, som ett sätt att locka så många deltagare som möjligt. Det har skett genom att arrangemangen har varit gratis och att det bjudits på både mat och dryck. Drycken har alltid varit alkoholfri, dels för att det förenklar arrangörens arbete, dels för att alla som av olika skäl inte dricker alkohol ska känna sig välkomna.

I projektets som helhet har vi eftersträvat ett stort inflytande från deltagarna själva. I arbetsgrupperna till Internationen har initiativ och ansvarstagande från deltagarna från båda målgrupperna uppmuntrats. I samband med de första Internationen-arrangemangen lät vi de sammansatta arbetsgrupperna agera relativt självständigt utan involvering av projektledarna. Detta medförde dock vissa svårigheter för de ansvariga i arbetsgrupperna att manövrera alla delar i arrangemangen. Efter det ingick alltid en av projektledarna i arbetsgruppen, vilket underlättade erfarenhetsspridning och överblick samt gjorde det lättare för deltagarna att få gehör för sina idéer.

REKRYTERING AV TREDJELANDSMEDBORGARE

De huvudsakliga tillvägagångssätten för rekrytering av tredjelandsmedborgare som använts är:

1. Informationsbord på Komvux

I början av höstterminen stod projektledningen i Komvux foajé och delade ut informationsmaterial om Språkstödet och Internationen. Vi samlade in kontaktuppgifter till personer som anmälde intresse av att vara med i projektet, och kontaktade sedan dessa när aktiviteterna började närma sig.

2. Besök i SFI- och IVIK-klasser

Med jämna mellanrum har projektledningen besökt SFI- och IVIK-klasser på Polhemsskolan i Lund för att informera om projektet och projektaktiviteterna. Projektledningen har då fått komma in i klasserna under lektionerna, för att berätta om vad som har varit på gång och personligen bjuda in eleverna att

medverka. I projektets senare skede har projektledningen slutat att aktivt rekrytera tredjelandsmedborgare som går i IVIK-klasser, då vi ville höja medelåldern på arrangemangen något.

3. Besök av SFI-klasser i Tamam-huset

Vid ett par tillfällen har SFI-klasser tillsammans med sina lärare kommit till Tamam-huset på besök. Syftet har varit att ge potentiella projektdeltagare en chans att bekanta sig med volontärer från Tamam och hitta vägen till lokalen där Språkstödet hölls.

5. Affischering

Från och med Internationen på Hallands nation den 20 november 2010 trycktes affischer inför varje arrangemang. Dessa affischer har satts upp i Komvux bibliotek och kafeteria samt sporadiskt ute i bostadsområden i Lund. Även affischer om Språkstödet har suttit uppe.

5. Personliga kontakter

Att på olika sätt använda personliga kontakter har varit det mest betydelsefulla sättet att rekrytera deltagare visade projektets externa utvärderare.

Tamam hade redan innan projektets start ett mycket starkt nätverk bland unga nyanlända invandrare i Lund, personer som i alla avseenden förutom åldern ligger inom projektets målgrupp. Till de första Internationen-arrangemangen skedde rekryteringen i hög grad genom detta nätverks personliga kontakter i form av telefonsamtal, sms och facebookmeddelanden. Projektledningen gick systematiskt igenom gamla deltagarregister inom Tamam kontaktade då ett 40-tal individer som var i rätt ålder för att ingå i projektets målgrupp. De informerades dels om de kommande Internationen-arrangemangen och en lista sammanställdes över dem som var intresserade av att hjälpa till. Detta ledde till att det redan från början kom många tredjelandsmedborgare till Internationen-arrangemangen, men att medelåldern var något låg.

Volontärerna som arrangerade de första tre Internationen-kvällarna gjorde stora insatser för att nå ut till tredjelandsmedborgare. Det var mycket värdefullt att dessa var erfarna volontärer som redan hade egna starka personliga nätverk med tredjelandsmedborgare. Att volontärer från Tamam personligen har fått gäster att komma till kvällarna bekräftas av Maca:s rapport. Maca skriver att det vanligaste sättet deltagare får höra om Internationen är genom en vän, varav många av dem är Tamamvolontärer.

Efterhand som projektet fortlöpte etablerades Internationen som ett regelbundet arrangemang och rykten om Internationen-arrangemangen spred som ringar på vattnet vilket bidrog till att fler gäster kom.

6. Handläggare på Socialförvaltningen

En handläggare på socialförvaltningen (Ungdomsteamet) i Lunds kommun, har hjälpt till att rekrytera deltagare genom att informera de av sina klienter som ryms inom projektets målgrupp om projektaktiviteterna. Hon gavs informationsmaterial om projektet att dela ut till sina klienter, och affischer har också satts upp i Ungdomsteamets väntrum.

7. Sociala medier

Varje Internationen-arrangemang har marknadsförts genom ett "event" på facebook, där personer i målgruppen har bjudits in.

8. Medverkan i Tamam-grupper

Projektledarna har varit aktiva som volontärer i ett par olika av Tamams grupper inom Lundaverksamheten (i synnerhet Tamams tjejgrupp och Tamams engelskakafé). I samband med dessa verksamheter har personer som ryms inom projektets målgrupp bjudits in till projektets aktiviteter.

PROJEKTPARTNERNAS MEDVERKAN

Projektets huvudsakliga partners har varit Ungdomsteamet på Lunds kommun och sex studentnationer i Lund. Mer specifikt har projektets partners bidragit med följande vad gäller kompetens, ekonomi och arbetsinsatser:

Ungdomsteamet

Ungdomsteamet på Lunds kommun har bidragit med 9 999 kr i lönekostnader, genom att en handläggare har arbetat med att informera sina klienter om projektets olika aktiviteter. Handläggaren har även spridit information internt inom organisationen och bjudit in projektledningen till Ungdomsteamets månadsmöten, där presentationer och uppdateringar om projektet har delgetts dem.

Blekingska nationen

Internationen den 17 december 2010 - Nationen tillhandahöll sina lokaler inklusive kök. Kuratorn deltog i arbetsgruppen och medverkade i flera planeringsmöten samt under själva Internationen-kvällen. Hon bidrog också med kunskap om hur nationen i andra sammanhang organiserar stora arrangemang. Nationen marknadsförde arrangemanget på sin facebook sida och i Studentlunds kalendarium.

Internationen den 24 mars 2011 - Nationen bidrog med en volontär som var med i planeringsgruppen samt under själva kvällen. Detta medförde att ytterligare två volontärer tillkom varav den ena höll i musiken under kvällen. Nationen tillhandahöll även denna gång sina lokaler inklusive kök. De skötte beställning av ingredienser till våfflor som lagades under kvällen och bidrog med ett par våffeljäms. Arrangemanget marknadsfördes på nationens facebook sida och i Studentlunds kalendarium. Dessutom skrev kuratorn om arrangemanget och lade ut bilder från det i sin kuratorsblogg.

Hallands nation

Internationen den 20 november 2010 - Nationen bidrog med sina lokaler inklusive kök. Nationens kurator var med på förmöten och hjälpte till under själva kvällen. De hade även en fotograf som tog bilder under kvällen. Bilder från arrangemanget lades ut på nationens hemsida där även kvällen marknadsfördes.

Internationen den 14 april 2011 - Nationen bidrog med sina lokaler inklusive kök och hade även denna gång en person som var med och hjälpte till under själva kvällen. Nationens kurator var med på förmöten. De hjälpte till med affisering och hade även en fotograf som tog bilder under kvällen. Nationen marknadsförde arrangemanget på sin facebook sida.

Helsingkrona nation

Internationen den 11 november 2010 - Helsingkrona nation bidrog med sina lokaler inklusive kök. Nationens kurator samt en förman var med på planeringsmöten. Förmannen från nationen var med och hjälpte till under själva arrangemanget. Nationen lade ut information om projektet på sin hemsida.

Internationen den 12 maj 2011 - Nationen tillhandahöll lokaler inklusive kök. Kuratelet och tre andra nationsaktiva var med på ett förmöte och arrangemanget marknadsfördes på nationens facebookside och på Studentlund. De hjälpte till med affischering. Nationen skötte beställning av musikutrustning till bandet som spelade under kvällen. Två nationsaktiva byggde upp scen, skötte ljudteknik och ställde i ordning musikutrustning till bandet. Nationen bidrog ekonomiskt med en del av kostnaderna för utrustningen. Ytterligare en nationsaktiv jobbade i köket och kuratorn var behjälplig under kvällen.

Lunds nation

Internationen den 8 december 2010 - Lunds nation bidrog med sina lokaler inklusive kök. Kuratorn medverkade på ett förmöte med arbetsgruppen och var med och förberedde inför kvällen. Information om projektet och kvällen lades ut på nationens hemsida. Arbetsgruppen fick också tillgång till nationens lokaler för att ha möten.

Krischansta nation

Internationen den 11 februari 2011 - Krischansta nation bidrog med sina lokaler och kök. Kuratorn deltog på ett förmöte med projektledarna. En förman på nationen var med i arbetsgruppen som planerade arrangemanget och hjälpte till att leda arrangemanget under själva kvällen. Nationen bidrog även med tio nationsaktiva volontärer som lagade mat och städade under själva kvällen. De gjorde affischen, hjälpte till med affischering samt att marknadsförde arrangemanget på sin hemsida.

Wermlands nation

Internationen den 4 november 2010 - Nationen bidrog med sina lokaler inklusive kök. Kuratorn var med på förmöten med projektledarna. En nationsaktiv var med i arbetsgruppen och hjälpte till under kvällen. De var också behjälpliga under hela kvällen och hjälpte till att marknadsföra arrangemanget på sin hemsida.

Internationen den 3 mars 2011 - Nationen tillhandahöll sina lokaler inklusive kök. Kuratorn var med på förmöten med projektledarna. De utformade affischen och hjälpte till med affischering. Arrangemanget marknadsfördes på nationens hemsida nationen och de bidrog även med kompetens om hur man skriver pressmeddelanden. En nationsaktiv var mycket involverad i arbetsgruppens planeringsarbete. Hon involverade ytterligare tre personer från nationen som bakade en kakbuffé till kvällen. De stod för beställning av råvaror

SYNLIGGÖRANDE OCH SPRIDNING AV RESULTAT

UTANFÖR TAMAM

Ett viktigt sätt att synliggöra projektet har varit genom publicitet i lokal och regional media. Pressmeddelanden skickades ut när projektet startade och löpande i samband Internationevenemangerna. I vissa fall har media självmant tagit kontakt med projektet för att skriva om det. Resultatet av arbetet med synliggörande i media är 18 artiklar/omnämningar i olika media: Lundagård (papperstidning och webb), Lokaltidningen Lund (papperstidning och webb), Sydsvenska Dagbladet (papperstidning och webb), Skånska Dagbladet (papperstidning), SVT Sydnytt, City Lund/Malmö (papperstidning).

Vidare har Radio AF, som är Lunds universitets studentradiokanal, uppmärksammat projektet i en intervju och STEVE, Lunds universitets student-TV, har gjort ett inslag om Internationevenemangerna.

Synliggörande har också skett genom affisivering inför alla Internationevenemang från och med Internationevenemangerna på Hallands nation den 20 november 2011. Mellan 50 och 150 affischer har satts upp på institutioner, nationer, kaféer och allmänna anslagstavlor i samband med varje arrangemang.

I början av varje termin arrangerar Akademiska Föreningen i Lund en stor mäsä för nya studenter (Hälsningsgillet) med hundratals besökare. Där har projektet synliggjorts vid två tillfällen med ett informationsbord, volontärer som delat ut flyers och pratat med besökare samt en banderoll som hängt upp på en väl synlig plats. Banderollen har även hängt upp i Tamams verksamhetslokaler och på nationerna under själva Internationevenemangerna.

En annan del av synliggörandet har skett på internet. Utöver information om projektet på Tamams hemsida startades i början av projektperioden två bloggar, en för projektet som helhet och en för Internationevenemangerna. Bloggarna lades dock ner efter några månader eftersom projektledarna inte hann med att hålla dem uppdaterade i den grad som krävs för att behålla läsare. I stället flyttades projektets närvaro på internet till Facebook. Genom att skapa en så kallad "page" har projektet kunnat uppdatera deltagare och andra intresserade på vad som är på gång. Varje Internationevenemang har dessutom marknadsförts som ett "event" på Facebook. Där testade vi också att lägga ut en annons, specifikt riktad till unga människor i Lund med omnejd.

Nationerna har synliggjort projektet dels på sina hemsidor och facebooksidor, dels genom att lägga in Internationevenemangerna i ett öppet kalendarium på Studentlund.se.

Vidare har projektledningen synliggjort projektet genom att bjuda in lokalpolitiker och andra organisationer till Internationevenemangerna. Internationevenemangerna har även synliggjorts på nöjeskalendariet dygnetrunt.se.

I den ursprungliga projektbeskrivningen fanns inga planer på att inom projektets ramar systematiskt sprida projektets erfarenheter utanför Tamam, mer än att förbereda en spridning genom att ta fram metodhandledningar och informationsbroschyrer. I den reviderade projektplanen planerades ett

seminarium som skulle genomföras i samarbete med Studentombudet på Lunds universitet, men som av anledningar projektledningen inte kunde råda över ställdes in. I den reviderade projektplanen lades ett nytt mål till, nämligen att skicka in en ny ansökan till Integrationsfonden om projektet "Internationen", i vilket spridning av projektets resultat till bland annat Uppsala och andra aktörer i Skåne är en central del. Som ett led i förberedelserna för fortsättningsprojektet har projektledningen träffat potentiella samarbetsaktörer för en spridningsfas.

I april träffade projektledningen representanter för Uppsala universitet (däribland en mångfaldsspecialist vid Enheten för lika villkor, kårrepresentanter, kuratorskonventets ordförande och en studievägleddare med ansvar för breddad rekrytering) och presenterade hur projektet drivits i Lund. Samtliga ställde sig mycket positiva till att medverka i en fortsättningsfas av projektet. Projektledningen har även träffat vice ordförande och ett studentombud på studentkåren på Malmö Högskola.

Vid två tillfällen har projektledningen träffat grupper inom Region Skåne som arbetar med integration och mångfald, och delat med sig av sina erfarenheter och resultat. I december 2010 höll projektledarna ett föredrag för den nu nedlagda Beredningen för integration och mångfald, och den i maj 2011 presenterades projektet för Region Skånes Integrationsråd.

Projektledarna har dessutom aktivt deltagit i uppstarten av Akademiska Föreningens mångfaldsgrupp där erfarenheterna från *Nytt Land – Nya Möjligheter* varit till stor nytta.

Eftersom Tamam samverkat med sex studentnationer genom hela projektet, har projektets erfarenheter spridits löpande under projektets gång. Bara det faktum att studentnationernas egen roll inom integrationsarbete har belysts och att de har fått uppleva hur integration inte bara kan vara enkel och kostnadseffektiv utan dessutom väldigt rolig och lustfylld, innebär en spridning av projektets erfarenheter.

INOM TAMAM

Internt i Tamam har projektets erfarenheter fått stort genomslag – på många sätt. Under Tamams årsmöte presenterades projektet för Tamams medlemmar, och på den efterföljande utbildningen för aktiva volontärer höll projektledningen i en diskussion om projektet.

Projektet har uppmärksammats på informationsmöten för nya volontärer, huvudkontorets veckomöten och genom närvaro och rapportering på Tamam Riks styrelsemöten. Styrelsen har varit involverad i projektets alla faser, från planering och uppföljning till genomförande och medverkan vid aktiviteterna.

Vidare har information om projektet funnits på Tamams hemsida och projektet har uppmärksammats i Tamams nu nedlagda medlemstidning Tamam-posten. Projektaktiviteten Internationen har även uppmärksammats i en blogg skriven av en volontär som utför European Voluntary Service inom föreningen.

Tamam har en liten lokalavdelning i Uppsala, som involverats i planeringen av fortsättningsprojektet Internationen. Detta är också ett sätt att sprida projektets resultat och öppnar för nya sätt för Tamam Uppsala att arbeta på.

Bildandet av Tamams Studentförening i Lund (TSIL) är intimt sammanflätat med projektet, eftersom TSIL kommer att vara en viktig plattform för fortsättningsprojektets genomförande.

LÖPANDE UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION

UTVÄRDERING

Från början var det tänkt att utvärderingen av projektet skulle baseras på enkäter och intervjuer som skulle göras med deltagarna i början, mitten och slutet av projektet. Då rekryteringen och genomförandet av projektet ganska snabbt fick andra former än vad vi hade tänkt från början – i stället för en fixerad grupp med ca 40 personer, skapade vi en öppen mötesplats som lockat hundratals unga människor – behövde denna plan revideras.

Under höstterminen gjorde Ingrid Fioretos observationer och intervjuer med deltagare på Internationen och Språkstödet. Inom Språkstödet genomfördes också kontinuerliga utvärderingssamtal med deltagarna.

I slutet av höstterminen kontaktades Tamam av mastersprogrammet i kulturanalys vid Lunds universitet. Detta ledde till att fem studenter gjorde en utvärdering av Internationen-arrangemangen under vårterminen. De gjorde intervjuer med både deltagare och icke-deltagare, observationer och enkäter. Resultaten presenterades i en rapport som bifogas slutrapporten. När MACA trädde in fick Ingrid Fioretos mer funktionen som en referensperson än utomstående utvärderare.

UPPFÖLJNING

Uppföljningen skulle ske genom projektrapporter, vilket också har skett. Dessa har enligt planerna avlämnats till projektets styrgrupp (Tamams styrelse) ca en gång i månaden. Vi hade också planerat att lämna projektrapporter till en referensgrupp, men då denna aldrig riktigt kom till stånd har detta inte skett. Lägesrapporter planerades skickas till EIF på månatlig basis, vilket projektledningen har haft ambitionen att göra men på grund av hög arbetsbelastning vissa månader släpat efter med.

Projektledningen har som planerat haft löpande kontakt med de volontärer som varit involverade.

Vi hade också planerat att ägna tiden mellan höst- och vårtermin till utvärdering och analys utifrån vilka vi skulle kunna göra förändringar. Detta arbete tidigarelades dock, eftersom projektledningen i ett tidigt skede märkte att alla mål i projektet inte skulle kunna uppfyllas.

DOKUMENTATION

Projektet skulle dokumenteras genom reportage i Tamam-posten vilket också skett.

Projektet skulle även dokumenteras med deltagarnas egna fotografier, samt genom att Tamams fotograf Andreas Ragnarsson dokumenterat aktiviteterna. Detta har också skett, dessutom har på flera av Internationen-kvällarna nationernas egna fotografer tagit bilder. En kortfilm utifrån Internationen på Wermlands 3 mars 2011 gjordes av Lunds Studentteve.

Det har även enligt planerna producerats en lättillgänglig metodhandledning för hur man gör en Internationen.

Projektledarna har även enligt planerna fört loggbok över sitt arbete.

TREDJELANDSMEDBORGARES DELAKTIGHET

Projektet som helhet har planerats av projektledningen tillsammans med Tamams styrelse. Det bygger på uttryckta behov hos tredjelandsmedborgare men inga tredjelandsmedborgare har dock varit direkt delaktiga med att skriva projektplan. Inputen som tillgodogjorts från denna grupp kom från förprojekteringen Nytt Land – Nytt Jobb samt informella samtal med målgruppen inom Tamams ordinarie verksamhet. När det gäller planering av enskilda projektaktiviteter har däremot tredjelandsmedborgare varit mycket delaktiga genom att vara med i arbetsgrupper inför varje Internationen och genom att påverka innehållet i aktiviteten Språkstöd.

I genomförandet av projektet har tredjelandsmedborgares medverkan var ett bärande elementet, eftersom alla projektaktiviteter bygger på deras deltagande. Tredjelandsmedborgare har jobbat som volontärer och kommit som gäster på Internationen och deltagit i Språkstödet.

Arbetsgruppernas uppdrag att både planera och genomföra Internationen-arrangemangen har inneburit en involvering av tredjelandsmedborgare inom alltifrån marknadsföring till scenframträdanden. De har planerat olika delar av programmet, affischerat, lagat mat, lett aktiviteter under själva Internationen, agerat dj och gjort dansuppvisningar. De har också varit med vid informationsträffar på nationerna. Detta engagemang har säkerställts genom att tid har avsatts för projektledarna och volontärer från Tamam att personligen uppmuntra och stötta målgruppen. När deltagarna känner att de får gehör för sina idéer ökar deras engagemang.

Genom både formella och informella tillvägagångssätt har tredjelandsmedborgares bedömning och utvärdering av projektets resultat framkommit. De formella sätten är i form av intervjuer och observationer genomförda av etnolog Ingrid Fioretos och projektets utvärderare från Mastersutbildningen i Applied Cultural Analysis vid institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Informella sätt är de dagliga samtal som projektledarna har haft med tredjelandsmedborgare där man har diskuterat projektet och Internationen.

ERFARENHETER OCH RESULTAT

NYA KUNSKAPER OCH LÖSNINGAR – VAD VI FICK FRAM

1. Samverkansmodell för att öppna upp en sluten struktur

I vårt fall utfördes de sociala aktiviteterna inom studentvärlden i Lund vilket bidrog till att trösklarna till framtida universitetsstudier sänktes för de nyanlända tredjelandsmedborgare som inte var universitetsstudenter.

En helt ny och unik samverkansmodell introducerades när föreningen Tamam samarbetade med studentnationerna i Lund. Ingen av de sex nationer vi samarbetade med hade tidigare haft ett utåtriktat samarbete med en aktör utanför studentvärlden. Samarbetet utmynnade i tio Internationen-arrangemang genomförda under två terminer.

Samverkansmodellen förbättrar nyanlända tredjelandsmedborgares och även studenters integration genom att tidigare slutna verksamheter öppnar upp sig till förmån för interkulturella möten. Inledningsvis tolkade nationerna sitt eget syfte som lyder "att verka för studenters studiesociala miljö" som om att deras verksamheter endast kunde tillåta att studenter vid universitet fick tillträde. Efter att projektaktiviteten Internationen presenterats för dem ställde de sig trots allt positiva till ett samarbete som tillät att även personer utanför studentvärlden involverades i deras verksamheter. Samtliga tillfrågade nationer var dessutom positiva till ett fortsatt samarbete vilket tyder på att negativa strukturer kan ändras. Verksamheter som kan upplevas som slutna finns på fler ställen än inom studentvärlden i Lund. En samverkansmodell som denna tror vi kan appliceras på fler ställen.

En viktig framgångsfaktor är att formulera samverkan på ett sätt så att båda parter ser vinster med det. Vi ville komma bort från att nationerna såg det som att de släppte in oss för att vara snälla eller göra Internationen för att det var viktigt. Ur ett långsiktigt perspektiv blev det också viktigt att formulera samarbetet på ett sätt som inte gjorde till ett så stort undantag från nationernas egentliga uppdrag att "verka för studenternas studiesociala miljö". För att göra detta lyfte vi fram att att träffa "annorlunda" människor också är berikande för studenterna och deras studiesociala miljö, och talade om Internationen som i första hand roligt och spännande och något som kompletterar nationens utbud av aktiviteter (och på så sätt också kan locka studenter som normalt sett inte kommer till nationen).

2. En metod för integration med fokus på sociala kontaktnät

Att lära känna personer med annan bakgrund än sig själv gynnar individen på flera sätt. Generellt sätt ökar det interkulturella utbytet förståelsen för varandras livssituationer och kunskaper om samhället i stort. Att som nyanländ få svenska vänner behöver inte nödvändigtvis ske först efter att man lärt sig språket och fått ett jobb. Vi tänkte att det lika gärna kan ske med en gång och att ett brett och stort socialt kontaktnät kan gynna individens språkutveckling och kan göra det lättare för en person att få jobb.

Något vi brottats med – och bollat med Ingrid Fioretos och MACA – under hela projektet är vilket språkbruk man ska använda för att beskriva aktiviteterna. Det är oerhört lätt hänt att man genom det sätt man beskriver vad man gör bekräftar de grupperingar och kategorier man vill utmana. Något som också varit ett dilemma med tanke på att vi har drivit ett integrationsprojekt finansierat av Integrationsfonden är att vi med tiden kom fram till att aktiviteterna fungerade bättre om vi faktiskt tonade ner att de var en del av ett integrationsprojekt. Att på förhand tala om för folk varför de ska komma till aktiviteterna (för att integreras) blir på ett sätt också att tilldela dem en roll (invandrare/svensk). Detta kan ligga i vägen för jämlika möten och ambitionen att skapa naturliga och avslappnade mötesplatser. MACAs utvärdering visar också att i synnerhet svenska studenter rentav blev avskräckta av att syftet med Internationen var så tydligt som det var i marknadsföringen i projektets tidigare skede.

3. Ta fram ett konkret exempel på hur man kan omvandla idén om att "integration är en ömsesidig process" till praktik

Genom projektaktiviteten Internationen utformades ett koncept som syftade till att gynna personliga möten och interkulturella utbyten på ett lustfyllt sätt. Detta skulle ske på ett sätt där alla deltagare medverkade på lika villkor. När skilda grupper i Lund sammanfördes ville vi därför undvika att deltagarna placeras in i på förhand bestämda roller så som "mentor" eller "hjälpstagare" utan de skulle medverka genom att bara representera sig själva.

Upplägget för ett Internationen-arrangemang skapade en positiv och trygg stämning som underlättade gästernas interagerande. Det sträckte sig över en kväll och bestod av flera steg vilka sammanfattas nedan:

- Entrévärdar: deltagarna välkomnas av entrévärdar som ger dem programmet för kvällen samt får de fylla i uppgifter om sig själva.
- Mingel: med hjälp av en lekfull uppgift uppmuntras deltagarna att ta kontakt med varandra och mingla, exempelvis med hjälp av ett lära känna- quiz.
- Bordsplacering: bordledare placerar gästerna vid borden för att de ska få en chans att lära känna nya personer (och inte bara sätta sig vid sina kompisar).
- Mat: gästerna bjuds på middag som de äter tillsammans.
- Huvudaktivitet: en lekledare håller i en större aktivitet där alla gäster involveras genom att borden fungerar som lag. Aktiviteten kan exempelvis vara tävlingsbaserade charader.
- Warm up: efter att middag och huvudaktivitet är avslutade samlas gästerna och gör en gemensam warm up i form av exempelvis grundstegen i salsa.
- Dans/musik: kvällen avslutas med en konsert eller en dj som spelar musik.

Andra viktiga komponenter är att det är gratis och alkoholfritt för att så många som möjligt ska vara välkomna att delta.

Konceptet är således att deltagarna slussas på ett tryggt och lustfyllt sätt in i en process som gör att de på ett effektivt sätt lär känna människor i andra livssituationer än sig själva, utan att rollerna är fixerade. Det fanns få, om inga, andra liknande mötesplatser. Detta medför förbättrade chanser till en hållbar integration och långsiktiga vänskapsrelationer.

SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING AV GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT

Vid projektets start första augusti 2010 kom projektet igång som planerat, delvis tack vara ideella förberedelser redan innan startdatumet. När flera av projektaktiviteterna började i början på hösten 2010 förstod projektledningen ganska snart att inte allt som först var planerat var genomförbart inom projektets ramar. En intern utvärdering genomfördes som låg till grund för en projektändring som började gälla från och med januari 2011. Ändringen innebar att flera planerade aktiviteter ströks från projektet vilket möjliggjorde en satsning på den mest framgångsrika projektaktiviteten Internationen. Det fanns även utrymme för en projektering av en fortsättning på projektet vilket utmynnade i en ansökan till EIF för projektet "Internationen".

Med hjälp av projektets kvantitativa sammanställningar av deltagarantal samt de externa utvärderarna Maca har vi kommit fram till följande resultat:

Genom projektaktiviteterna har vi nått ut till cirka 300 personer från båda målgrupper. Ett helt nytt forum för interkulturell dialog som också fungerar som en unik och uppskattad mötesplats som gör skillnad i människors vardag har skapats. De deltagande personerna har utvecklat sina sociala nätverk och lärt känna fler personer från andra kulturer. De har fått en ökad förståelse och kunskap för personer med annan bakgrund än sig själv. Både målgrupperna har fått en ökad förståelse och anknytning till lokalsamhället de lever i.

MÅLUPPFYLLELSE

- 1. Deltagare ur målgrupp 1 och 2 har utökat sina sociala relationer och nätverk genom att delta i interkulturella dialoger.**

Projektaktiviteten Internationen har fungerat som ett forum för interkulturell dialog och varit basen för uppfyllandet av detta mål. De externa utvärderarna MACA, har visat att personer från båda målgrupperna har märkt en förändring i sitt sociala liv. Efter att deltagare har medverkat inom Internationen har de genomfört aktiviteter tillsammans med och lärt känna fler personer med annan bakgrund än sig själv. De deltagare som Ingrid Fioretos, fil dr i etnologi, har intervjuat, instämmer i denna bild. Projektledarna har även personligen utökat sina sociala relationer och nätverk genom att delta i interkulturella dialoger.

- 2. Intresse har väckts för att etablera "Internationen" som återkommande forum för interkulturell dialog.**

Samtliga tillfrågade studentnationer som varit samarbetspartners inom projektet är positiva till ett fortsatt samarbete i form av Internationen, vilket finns dokumenterat med underskrivna avsiktsförklaringar. Deltagare inom Internationen vill fortsätta medverka visar utvärderingen från Maca och även Ingrid

Fioretos intervjuer.

Inom Tamam finns också ett intresse för att fortsätta etablera Internationen så att arrangemanget så småningom blir ett fast inslag inom studentvärlden i Lund och på fler platser. Således har projektansökan "Internationen" skickats till EIF där syftet är just detta. Förhoppningen är att det koncept som Internationen representerar kan leva vidare i framtiden utan projektstöd.

3. Modeller för samtliga i projektet ingående moment finns dokumenterade i ett spridningsbart format.

Som en del av slutredovisningen ingår exemplar av spridningsmaterial. Det är en informationsbroschyr om NLNM samt en metodhandledning om att genomföra ett Internationen-arrangemang.

4. En projektering och finansiering av en spridningsfas ska säkerställas.

En ansökan till EIF skickades in 22/3 om att en utveckling av Nytt Land – Nya Möjligheter. Projektet som heter "Internationen", 2011-07-01 till 2012-06-30 kommer att ta vid när Nytt Land – Nya Möjligheter" tar slut. Det syftar till att fortsätta etablera Internationen i Lund men även prova konceptet i Uppsala. Vidare att sprida erfarenheter från Nytt Land – Nya möjligheter och inspirera andra som kan tänkas genomföra en Internationen. Medfinansiärer till projektet "Internationen" är Lunds kommun, Lunds Universitet, Akademiska föreningen i Lund och Rotary.

Sammanfattningsvis bedöms samtliga mål så som de utformats i samband med projektändringen vara väl uppfyllda.

PROGRAMMÅL OCH SÄRSKILDA PRIORITERINGAR

PRIORITERING 1: EU:S ELVA GRUNDPRINCIPER FÖR INTEGRATION

Inom NLNM har åtgärder genomförts som har syftat till att praktiskt tillämpa EU:s gemensamma grundprinciper för integration.

Grundprincip 1

Synen på integration som en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående, så som den första grundprincipen för integration lyder, har genomsyrat hela projektet. Det har yttrat sig på så vis att projektet har haft två samverkande målgrupper, nyanlända tredjelandsmedborgare och studenter med huvudsakligen svensk bakgrund.

Grundprincip 7

Inom projektet har Internationen-arrangemangen fungerat som forum där individer ur båda grupper regelbundet kunnat mötas, lära känna och lära sig av varandra. I samklang med den sjunde grundprincipen har Tamam utvecklat en återkommande plattform för samverkan mellan personer från majoritets- och

minoritetssamhället där interkulturell dialog har främjats. Genom gemensamma aktiviteter och övningar har personer från båda grupper lärt sig mer om varandras kulturer.

Arrangemangen har även fyllt ett behov av att utgöra en stimulerande aktivitet i Lunds lokalsamhälle som är öppen för alla (över 18 år) vilket tidigare inte funnits på samma sätt.

Inom projektet har vi eftersträvat att dessa mötesplatser ska bli varaktiga vilket bidragit till framställandet av projektansökan "Internationen" till EIF.

Grundprincip 4

Vidare har nyanlända tredjelandsmedborgare genom Internationen fått tillträde till studentvärlden vilket har ökat medvetenheten om hur det fungerar att studera på ett svenskt universitet och vilka möjliga utbildningsvägar som finns att gå. Under arrangemangen har alla fått träna på att prata svenska och lärt känna nya personer där svenska är det gemensamma språket. Detta går i linje med den fjärde grundprincipen för integration.

Grundprincip 3

Vid projektets start utgick vi även ifrån princip tre, som tar till vara på sysselsättning i form av arbete. Aktiviteterna Språkstöd och Kompetensworkshop hade en arbetsmarknadsfokus. Språkstödet lyftes ut ur projektet i och med ändringen till att bli en utan Tamam Lunds ordinarie verksamheter och Kompetensworkshop ströks.

Åtgärd 4 och prioritering 4- Interkulturell och interreligiös dialog

Inom projektet har tio Internationen-arrangemang genomförts. Dessa aktiviteter har varit utformade i syfte att uppmuntra interaktion och utbyte mellan nyanlända tredjelandsmedborgare och studenter med huvudsakligen svensk bakgrund. Internationen-arrangemangen har allt eftersom tagit formen av en modell för ett forum för en interkulturell dialog. Arrangemangen har varit öppna för alla som varit 18 år och uppåt och individer från båda projektets målgrupper, både från minoritet och majoritetssamhället har fått lära känna och lära sig av varandra. Sociala barriärer mellan grupperna har brutits med hjälp av samarbetslekar, mat och aktiviteter med ett flertal kulturella uttryck. Genom att göra någonting positivt tillsammans har en ömsesidig förståelse och respekt ökat.

Målgrupp ett har bland annat fått en ökad kunskap om hur det kan vara att studera på universitet och om studentlivet genom att träffa studenter. Att de fått tillträde till nationerna och lett till att tröskeln sänkts till dessa institutioner, enligt utvärderarna Maca. Målgrupp två har å sin sida fått en inblick i hur det kan vara att exempelvis vara nyanländ i ett land.

Genom Internationen-arrangemangen har en modell för en interkulturell dialog utvecklats som planeras spridas i en fortsättningsfas av projektet. I denna fas vill vi inspirera andra aktörer med liknande förutsättningar att själva genomföra ett Internationen-arrangemang, dels vill vi själva fortsätta att etablera Internationen i Lund samt testa två Internationen-arrangemang i Uppsala.

MÅLGRUPP OCH DELTAGARE

Aktivitetserna inom projektet har helt igenom byggts på ett frivilligt deltagande där olika individer medverkat på sin fritid. På grund av aktiviteternas uppbyggnad och att de inte har varit ett krav att delta i dem har detaljerad information av deltagarna inte krävts. Däremot har i fråga om Internationens arrangemangen en bredd av rekryteringsåtgärder använts för att locka deltagare som befinner sig i olika livssituationer (studerar på universitetet (som svensk eller internationell student)/studerar SFI/jobbar/annat) vilket bidragit till att en stor blandning av deltagare har medverkat och lärt känna varandra.

Vad vi trots allt kunnat utläsa är att vissa grupper representerats i högre grad än andra. Gruppen SFI-studenter, varav många av dem nyanlända tredjelandsmedborgare, har i högre grad deltagit än gruppen studenter vid universitet och då framförallt svenska studenter.

Inom projektaktiviteten Språkstöd medverkade 8-15 deltagare varje gång och i snitt fyra-fem volontärer. Exakt vilka personer som kom varje vecka varierade, då de kom när de hade möjlighet. Under höstterminen har fler än 30 deltagare och ca 30 volontärer medverkat i Språkstödet.

Internationens arrangemangen involverade volontärer från båda målgrupperna som ingick i arbetsgrupper men även bidrog med punktinsatser före och under kvällarna. Arbetsgrupperna bestod av tre till sex personer, olika konstellationer inför varje arrangemang, varav en till tre i arbetsgrupperna inom gruppen nyanlända tredjelandsmedborgare. De som bidragit med punktinsatser (bordsledare, städare etc.) beräknas vara 10-20 personer per arrangemang varav cirka hälften av dem i beräknas vara inom gruppen nyanlända tredjelandsmedborgare.

60-100 gäster har kommit till var och ett av de tio Internationens arrangemangen. I regel har sammansättningen av gäster lutat åt något fler inom målgrupp 1 än målgrupp 2 men under projektets sista arrangemang 5/5 2011 medverkade en jämnare blandning av gäster (60 % utländska och 40 % svenska enligt Maca). Bland de utländska gästerna var vissa internationella studenter och tillhör inte målgruppen nyanlända tredjelandsmedborgare så som den definieras av Integrationsfonden.

Deltagarnas bedömningar har med vissa reservationer genomgående varit positiva enligt Macas rapport och ett tecken på detta även är ett stigande deltagarantal för Internationens arrangemangen.

EFFEKTER: SAMVERKAN OCH NÄTVERK

Projektet har i sin uppbyggnad byggts på en helt ny samverkanskonstellation, nämligen mellan studentnationer i Lund och Tamam. Studentnationerna har av tradition endast varit till för studenter, och bara i begränsad skala engagerat sig i de delar av Lunds lokalsamhälle som inte har med universitetet att göra. Inom ramen för projektet har dock detta förändrats – studentnationerna har öppnats upp för utomstående på ett sätt som inte skett tidigare. Dessutom har Tamam för första gången på ett systematiskt sätt vänt sig mot studentvärlden och på så sätt nått ut till fler personer än tidigare.

Projektet har också inneburit att nya personliga nätverk har skapats, där både nyanlända tredjelandsmedborgare och studenter ingår. Genom att knyta de personer som på ett eller annat sätt involverats i projektet till en gemensam plattform på internet (bland annat genom facebook), har ett stort, helt nytt nätverk bildats.

Under vårterminen bildades Tamams Studentförening i Lund, som kommer att fungera som en plattform för att bygga vidare på projektresultaten, och inom ramen för det nya projektet "Internationen" kunna inleda fler samarbeten med andra studentorganisationer än nationerna.

I arbetet med att rigga projektstrukturen för en andra fas av projektet, har en öppning för intressanta samverkansformer med Lunds kommun kommit till stånd. Lunds kommuns Kultur och Fritid är intresserade av hur projektets metoder och resultat kan implementeras i kommunens verksamhet och ordinarie integrationsarbete.

SPRIDNING OCH PÅVERKAN – RESULTAT OCH EFFEKTER

SPRIDNING

Tamam är en relativt liten och nybildad organisation, och på ett rent organisatoriskt plan har genomförandet av *Nytt Land – Nya Möjligheter* inneburit många lärdomar. De har kommit väl till pass internt i organisationen där projektledningens erfarenheter av styrning och rapportering har varit till stor hjälp för andra projekt inom organisationen så som Social Inkubator, finansierat av Allmänna Arvsfonden. Erfarenhetsspridningen har skett på daglig basis, eftersom projektet delar arbetslokaler med resten av organisationen och medverkat i gemensamma veckomöten.

Tamams styrelse har varit involverad i projektets alla faser vilket har bidragit till att projektets erfarenheter av vikten att skapa ömsesidiga och naturliga mötesplatser präglat hela organisationen. En intern diskussion om Tamams syfte och arbetsmetoder väckts. Projektets mål har kommit att prägla hela organisationens verksamhet.

Att ansökan om fortsättningsprojektet "Internationen" bifölls av EIF i juni 2011 kommer att innebära en satsning på att vidareutveckla och sprida erfarenheterna från "Nytt Land – Nya Möjligheter" och synnerhet Internationen i olika delar av Sverige.

Erfarenheter från projektet låg till grund för bildandet av Tamams Studentförening i Lund, TSIL. En ansökan om ett startbidrag för föreningen beviljades av Akademiska föreningen i Lund vilket kommer fungera som medfinansiering för projektet "Internationen". Detta kommer få flera verkningar om hur man kan utvidga Internationen-konceptet till att inte bara beröra studentnationerna utan även andra studentorganisationer.

Tack vare det nya Internationen-projektet möjliggörs även en satsning för projektledningen inom Akademiska föreningens mångfaldsgrupp där erfarenhetsutbyten på flera plan från Nytt Land – Nya Möjligheter finnas nära till hands. Vidare finns stora chanser till en djupare etablering av öppna mötesplatser inom Lund och Lunds studentliv eftersom ytterligare 10 Internationen-arrangemang kommer att genomföras under hösten 2011 och våren 2012. Att nyckelpersonerna inom Uppsalas studentvärld var positiva till att genomföra Internationen i sin stad kommer arrangemanget för första gången genomföras utanför Lund.

PÅVERKAN

Inom Nytt Land – Nya Möjligheter har arbete för påverkan skett genom att skapa positiva exempel på hur man med enkla medel kan jobba konstruktivt med integration. Närmare bestämt genom att utveckla konceptet för Internationen och synliggöra dessa arrangemang.

I bakgrundsanalysen till projektet identifierade vi nätverk och strukturer inom Lunds studentliv som var stängda och ut vissa perspektiv exkluderande och dessa ville vi öppna upp. Genom att strategiskt välja att samarbeta med flera av Lunds studentnationer blev resultaten att deras verksamhet för första gången vände sig till fler av Lunds invånare än studenter vid universitet. Internationen-arrangemangen innebar att Tamams nätverk av nyanlända invandrare (däribland nyanlända tredjelandsmedborgare) med nationernas nätverk av studenter kopplades ihop resulterade i att tidigare slutna nätverk och strukturer började öppnas upp. Nationerna har således påverkats genom att bredda sina regler för vilka som är välkomna och har tillträde till deras verksamheter. Denna påverkan har kunnat ske genom att projektet har kunnat erbjuda nationerna ett positivt arrangemang som lett till vinster för dem själva i form good will och i förlängningen nya medlemmar.

Inom Internationen-projektet som tar vid när Nytt Land – Nya Möjligheter kommer konceptet för Internationen att fortsätta att utvecklas och spridas. Under ytterligare ett års tid kommer samarbetet med studentnationerna att fortsätta inom projektets ramar men med fokus på hur arrangemangen kan bli en del av nationernas ordinarie verksamhet. På så vis skulle den öppenhet de andra positiva verkningar som Internationen-arrangemangen medfört fortsätta även efter att projektet avslutas. I det nya projektet kommer även påverkansarbete bedrivas genom projektledningens utåtriktade spridningsarbete.

INTERNT TILLVARATAGANDE AV RESULTAT

Genom att projektledningen haft nära koppling till Tamams styrelse och övriga grupper har resultaten av projekten tillvaratagits kontinuerligt. Inte minst har en intern diskussion om vikten av mångfald i organisationen och om relationen mellan deltagare och volontärer blivit en följd av projektet. Tamam som organisation har också påverkats positivt av att projektet brutit ny mark gentemot Lunds studentvärld.

SAMMANFATTNING AV EXTERN UTVÄRDERING

Under vårterminen gjordes en extern utvärdering av MACA. Genom observationer och intervjuer med både deltagare och icke-deltagare kom utvärderarna fram till att de Internationen verkligen gjort skillnad i människors vardag, och gjort "integration" till något deltagarna kan relatera till på ett personligt plan. Internationen har blivit en uppskattad mötesplats där personer knutit kontakt med nya människor och påverkat deras sociala relationer i en positiv riktning.

Utvärderingen visar att fördelningen mellan nyanlända tredjelandsmedborgare och svenska studenter inte varit jämn, och genom intervjuer med icke-deltagare framkommer flera brister i marknadsföringen av Internationen.

Utvärderingen visar också på att deltagare på Internationen väldigt gärna vill vara med och bidra till arrangemanget, men att det inte alltid varit så lätt att veta hur.

SLUTSATSER OCH FÖRSLAG

LÄRDOMAR

Att mäta resurser mot mål och att satsa på det som visar sig fungera bäst

Vi hade från början tänkt oss att med fem större projektaktiviteter jobba med flera delar av integration samtidigt: arbete, språk och sociala kontaktnät. Detta visade sig vara för brett och för mycket för att kunna hinnas med inom projektets ramar. I en projektändring snävades syftet av till att bara fokusera på sociala kontaktnät och projektaktiviteten Internationerna som fått störst genomslag och på ett effektivt sätt uppnådde det vi ville uppnå.

Vinster med ett bra samarbete

Inom projektet har vi sett tydliga fördelar med samarbetet med studentnationerna. De problem vi identifierat i bakgrundsanalysen till projektet, att strukturer inom studentvärlden i Lund var exkluderande ur vissa perspektiv, ville vi angripa genom ett innovativt samarbete med dem. Nationerna är nyckelaktörer inom Lunds studentliv samarbetet med dem syftade till att förändra inifrån vilket ledde till att tidigare slutna strukturer öppnades upp.

Lärdomar om planering av arrangemang

För att planera och genomföra Internationerna-arrangemangen testade vi först att ha arbetsgrupper på 3-6 personer bestående av representanter från båda målgrupper samt volontärer från Tamam. Arbetsgruppen skulle självständigt ansvara för ett arrangemang och tanken var att integration skulle ske innan, under och efter varje Internationerna. Det var en bra tanke men vi insåg att det var en väldigt tidskrävande process. Vi insåg att stress kan vara exkluderande och vikten av tidsplanering samt att det är viktigt att stämna av med syftet så håller fokus och inte lägger tid och energi på onödiga saker.

Efter hand övergick vi från ett system med arbetsgrupper till att istället låta specifika arbetsuppgifter skötas av olika personer och att en liten kärna planerade och hade översikt över ett arrangemang som helhet. Mindre tidskrävande, låter fler intresserade som vill hjälpa att göra det på ett enklare sätt. För att hålla kontakten efter arrangemang har efteraktiviteter anordnas. Bäst har det funkat när gjort en på förhand tydlig uppdelning av ansvarsområden.

Lärdomar om kulturfällan

Vid planering av ett arrangemang, när tema ska bestämmas, snöar man lätt in på "länder" och "kulturer" bara för att det kommer personer från olika länder och kulturer till Internationerna. Att fokusera på något annat gör att människor inte känner att de representerar ett land eller en kultur eller är en del av projekt. Det kan göra stämningen mindre konstlad och låta folk verka som individer och komma som sig själva. Man då också komma ifrån föreställningen om att göra en god gärning för någon annan, vilket inte är fallet för alla har ju nytta av integration.

Vidare att hur man pratar om och beskriver vad man gör har betydelse. Vi har lärt oss vara uppmärksamma på att inte kategoriserar människor vilket det finns en risk för. Inledningsvis märkte vi hur vi delade in deltagarna i vi och dem genom att placera dem i fack för invandrare och svenskar. När vi

sade nyanlända invandrare En lärdom är därför att hela tiden vara uppmärksam på sitt eget och andras språkbruk. Det är lättare än vad man tror att med ord bekräfta snarare än utmana gamla invanda föreställningar.

Lärdomar om rekrytering och att nå ut med sitt budskap

Maca:s projektutvärdering visade att majoriteten av Internationen- deltagarna hade fått information om arrangemanget genom en vän. Detta visar den stora betydelsen av att använda personliga kontaktnät vid rekrytering av personer från båda målgrupper. Efter hand som internationen-arrangemangen fortskred hjälpte tidigare gäster till att sprida information om dem och som ringar på vattnet kom det fler och fler gäster. Att våga vara personlig gentemot människor man ännu inte känner så bra är en av de viktigaste lärdomarna, t ex ge ut sina egna telefonnummer, för att det är ett av de mest effektiva sätten att få folk att göra det man vill. Att dessutom vara lyhörd för vad som funkar på vilka, målgruppsanpassning, är också viktigt. Gentemot studenter vid universitet har vi använt deras kanaler och rekryterat på mer traditionella sätt, i form av att i god tid sprida information i studentkalendarier och genom affischer.

PRODUKTER

De viktigaste produkterna som projektet utmynnat i är Internationenguiden och Internationenbroschyren som bifogas till slutredovisningen. Internationenguiden är en metodhandledningen som syftar till att inspirera andra att själva arrangera Internationen. Internationenbroschyren är en sammanfattning av projektet Nytt Land – Nya Möjligheter som helhet.