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Förord 

 

 

 

 

Svenska ESF-rådet ska enligt regleringsbrevet under år 2019 tre gånger redovisa utvecklingen i 

socialfondsprogrammet. Den här rapporten ska vara hos regeringen senast 29 mars.  

 

Uppföljning är en del av att sprida information och styra verksamheter mot uppsatta mål och den här 

rapporten redovisar utvecklingen i det nationella socialfondsprogrammet 2014–2020. Ett viktigt syfte 

med rapporten är att, som en grund för det fortsatta arbetet och hur vi ska styra framåt, ge kunskap 

om programmets genomförande och vilka resultat som nåtts hittills. Här redovisas genomförandet 

bland annat med aktivitets- och resultatindikatorer och de mål som ställts upp i det operativa 

programmet.  

 

Rapporten är framtagen av ESF-rådets programenhet. Huvudförfattare till rapporten är Erik 

Pettersson och Aurora Lewén.  

 

 

 

 

 

Lars Lööw 

Generaldirektör 

Svenska ESF-rådet 
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Sammanfattande slutsatser 

När det gäller det ekonomiska genomförandet konstateras att efterfrågan på socialfondsmedlen är 

fortsatt god och att 80 procent av programmets ramar nu är intecknade. I tidigare uppföljningar har 

konstaterats att andelen beviljat belopp i förhållande till utlysta medel trots detta ligger under 

programmets ambitioner att minst 70 procent av det utlysta beloppet ska beviljas i stöd till projekt. Så 

ser det fortsatt ut. I utlysningar avslutade till och med november 2018 har 64 procent av det utlysta 

beloppet beslutats.  

 

Utbetalningstakten är fortsatt låg men viss förbättring har skett efter senaste socialfondsrapporten 

och de godkända kostnaderna motsvarar 40 procent av totala ramen att jämföra med 33 procent vid 

föregående uppföljning. Tänkbara orsaker till låga utbetalningsnivåer är att projekten ansöker om 

kostnader i mindre omfattning än budgeten.  

 

En preliminär uppföljning av resultatramverket visar att vi inte når etappmålet för godkända kostnader 

i programområde 1, men att det däremot kommer att nås i programområde 2, vilket i sådana fall 

kommer leda till att resultatreserven för programområde 1 tilldelas programområde 2. Det faktum att 

den eurokurs som enligt svensk förordning ska användas vid beräkning av programmets ramar inte 

stämmer väl med den faktiska kursen har dock inneburit att vi arbetat mot en lågt satt ram. I 

beräkningen av huruvida resultatramverkets etappmål för godkända kostnader nåtts eller inte ser det 

ut som om att genomförandet nått kortare än vad som egentligen är fallet.  

När det gäller resultatramens etappmål för deltagare däremot ser vi inga problem, utan målen nås i 

alla programområden. 

 

Totalt har 159 000 deltagare påbörjat insatser i de olika programområden, varav 92 400 kvinnor och 

66 600 män, vilket ger en könsfördelning på 58 procent kvinnor och 42 procent män. I 

programområde 1 där 83 400 deltagare startat utgör kvinnorna en majoritet, 71 procent. I 

programområde 2 är det istället något fler män, 54 procent av drygt 45 900 deltagare. Särskilt hög är 

andelen män inom mål 2.2, där de utgör 63 procent.  

 

I programområde 1, som främst riktar sig till anställda, har 24 200 deltagare avslutat insatsen. Av 

dem har 7 procent (7 procent av kvinnorna och 8 procent av männen), erhållit en kvalifikation. I 

programområde 2 och 3, som främst riktar sig till arbetslösa och till personer som står utanför 

arbetsmarknaden, har närmare 57 000 deltagare hunnit avsluta insatsen. Av dem har 62 procent haft 

en mätbar positiv utveckling och befinner sig i sysselsättning, studier eller praktik/lärlingsutbildning 

eller så har de gått från att tidigare vara inaktiva till att bli aktivt arbetssökande. Allra vanligast av 

dessa alternativ är att deltagaren har påbörjat en sysselsättning. Det gäller 36 procent av deltagarna. 

Relativt vanligt är också att man påbörjat en utbildning (20 procent). 

 

I rapporten redovisas förutom direkta resultat även långsiktiga resultatindikatorer, vilka visar deras 

situation sex månader efter att de avslutat projektet. Resultatet för deltagare inom programområde 1 

är att 35 procent (35 procent av kvinnorna och 37 procent av männen) förbättrat sin 

arbetsmarknadssituation sex månader efter projektens slut. Med förbättrad arbetsmarknadssituation 

avses då att de gått från tillfällig till fast anställning, från deltids- till heltidsanställning, befordrats, fått 
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uppgifter som kräver mer kunskap/kompetens, fått uppgifter som innehåller mer ansvar eller erhållit 

en kvalifikation. Resultatet ligger högre än programmets mål, 28 procent. 

 

De långsiktiga resultaten inom programområde 2 och 3 ligger ungefär i linje med de mål som getts i 

det operativa programmet gällande sysselsättning. Inom mål 2.1 återfinns 28 procent av deltagarna i 

sysselsättning efter sex månader. Motsvarande andel inom mål 2.3 är 25 procent. Båda dessa 

värden ligger i linje med de uppsatta målen i programmet, eller någon procentenhet högre. Inom mål 

2.2 återfinns 26 procent av deltagarna i sysselsättning, vilket är lägre än programmets mål 34 

procent. Inom mål 3.1 överskrids programmets målvärde på 33 procent. Där återfinns 40 procent av 

deltagarna i anställning. Just gällande sysselsättning syns en tydlig skillnad mellan kvinnor och män, 

37 procent av männen och 29 procent av kvinnorna återfinns i sysselsättning efter ett halvår. 

 

Det är istället lite vanligare att kvinnor återfinns i utbildning sex månader efter projektslut, men 

skillnaden är inte lika stor. 19 procent av kvinnorna och 16 procent av männen återfinns efter ett 

halvår i utbildning. Gällande utbildning överskrids målen som ställts upp i det operativa programmet. 

Andelen deltagare som efter sex månader återfinns i utbildning uppgår i mål 2.1 till 12 procent 

(programmål: 1,1 procent), i mål 2.2 till 25 procent (programmål: 15,5 procent), i mål 2.3 till 8 procent 

(programmål: 1,1 procent) samt, slutligen, i mål 3.1 till 18 procent (programmål: 15 procent).  

 

Ytterligare ett kvantitativt mål som ställts upp i programmet gäller hur stor andel av deltagarna som 

efter sex månader ska återfinnas i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Detta mål återfinns inom de 

särskilda målen 2.2 – 3.1. I särskilt mål 2.2 och i särskilt mål 3.1 överskrids programmets mål. I 

särskilt mål 2.2 uppgår andelen deltagare som återfinns i ett arbetsmarknadspolitiskt program till 18 

procent (programmål 11 procent). I mål 3.1 uppgår andelen till 21 procent (programmål 11 procent). I 

mål 2.3 är detta mål väldigt högt satt. Andelen deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program ska 

uppgå till 52 procent. Faktiskt redovisade deltagare uppgår till 29 procent.  
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Inledning 

Svenska ESF-rådet ska rapportera om utvecklingen i socialfondsprogrammet till regeringen tre 

gånger per år. Vad som ska rapporteras har överenskommits med Arbetsmarknadsdepartementet. 

På grund av att myndigheten har omlokaliserats är bemanningssituationen ansträngd och det har 

därför inte varit möjligt att genomföra någon fördjupning i denna rapport. 

 

Utgångspunkter och disposition 

Programmet är uppdelat i tre programområden, i vilka det ryms ett eller flera särskilda mål. De listas 

här och första siffran visar vilket programområde det hör till: 

 

• Mål 1.1 Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos 

personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den 

enskilda arbetsplatsens behov. 

• Mål 1.2 Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt 

lärande 

• Mål 2.1 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning 

eller närmare arbetsmarknaden. 

• Mål 2.2 Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga (15–24 år) 

kvinnor och män. 

• Mål 2.3 Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, 

utbildning eller närmare arbetsmarknaden. 

• Mål 3.1 Öka sysselsättning och deltagandet i utbildning hos unga (15–29 år) arbetslösa kvinnor 

och män och andra unga som varken arbetar eller studerar.  

 

Vanligen sker redovisning på övergripande nationell nivå, men eftersom programmet även 

genomförs regionvis redovisas ibland även uppgifter på regionnivå. För var och en av de åtta 

regionerna finns en handlingsplan som beskriver utmaningar och styr den regionala inriktningen. De 

åtta regionerna är Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, 

Småland och Öarna, Stockholm, Västsverige och Sydsverige. 25 procent av programmets medel har 

avsatts för nationella satsningar. De genomförs av en nationell enhet med utgångspunkt i en 

nationell handlingsplan. 

  

I slutet av rapporten finns en tabellbilaga som omfattar programmets indikatorer. Där redovisas både 

aktivitetsindikatorer, omedelbara resultatindikatorer samt långsiktiga resultatindikatorer. På 

www.esf.se presenteras även regionala tabeller för programmets volymmål, det vill säga hur många 

kvinnor och män som ska omfattas av programmets insatser. Av utrymmesskäl redovisas dessa 

uppgifter i rapporten endast på programnivå.  

 

De långsiktiga resultatindikatorerna i programområde 2 och 3 bygger på registeruppgifter. Den 

långsiktiga resultatindikator som finns för programområde 1 bygger däremot på enkätutskick till 

deltagarna. Eftersom svarsfrekvensen är relativt låg har SCB gjort en bortfallsanalys och utifrån 

denna kalibrerat svaren för att kunna tillhandahålla mer tillförlitliga uppgifter. 

 

http://www.esf.se/
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Redovisningen av ekonomiska uppgifter och uppgifter om projekt bygger på data som hämtas ur 

myndighetens eget ärendehanteringssystem och gäller, där inget annat anges, till och med den 28 

februari 2019. Aktivitetsindikatorer, omedelbara resultatindikatorer och långsiktiga resultatindikatorer 

gällande deltagare baseras på projektens inrapportering av deltagare till SCB, vilka kompletteras 

med registeruppgifter som finns hos SCB respektive hämtas från Arbetsförmedlingen, Centrala 

studiestödsnämnden (CSN) och Försäkringskassan. Brytdatum för denna rapportering är 31 

december 2018.1 De långsiktiga resultatindikatorerna gäller deltagare som slutat senast 30 juni 2018. 

 

                                                      
1 Inregistrering kan ske i efterhand, vilket betyder att antalet deltagare kan komma att justeras uppåt. Detta uttag gjordes ur 

SCB:s databas 2019-01-03. 
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Utveckling i socialfondsprogrammet 

Utlysningar 

Till och med 28 februari 2019 har 264 utlysningar gjorts varav 245 hade stängts och 19 var öppna för 

ansökningar. Tabellen nedan visar utlysningarna fördelade efter status, öppen eller stängd för 

respektive särskilt mål. Den ekonomiska redovisningen avser de totala stödberättigande 

kostnaderna, det vill säga de medel som ESF-rådet har för utbetalningar till projekt och den 

medfinansiering som projekten själva svarar för.  

 

Tabell 1. Antal utlysningar och utlysta totala stödberättigande kostnader, miljoner kronor, 

efter utlysningens mål och status 

 

Antal Mnkr Antal Mnkr Antal Mnkr

1.1 84 3 978 3 141 87 4 119

1.2 24 275 2 40 26 315

2.1 58 4 688 5 412 63 5 099

2.2 23 1 898 6 474 29 2 373

2.3 43 3 461 3 188 46 3 650

3.1 13 1 407 0 0 13 1 407

Totalt 245 15 708 19 1 255 264 16 963

Särskilt mål Stängda Öppna Totalt

 

 

 

Det belopp som lysts ut motsvarar totalt 144 procent av programmets totala ram. För 

programområde 1 har 138 procent av ramen lysts ut och för programområde 2 och 3 är motsvarande 

uppgift 149 respektive 127 procent. Utlysningar blir mycket sällan helt intecknade då det vanligen 

inte går att passa ihop summan av de prioriterade ansökningarnas belopp exakt med det utlysta 

beloppet. Dessutom behöver återflöden från tidigare beviljade projekt utlysas en gång till. Av dessa 

skäl blir de totala utlysta medlen större än den totala ramen. 

 

Totalt har ansökningar för 18,6 miljarder kronor kommit in till ESF-rådet, vilket visas i tabell 2. Av 

dessa har ESF-rådet fattat beslut för 89 procent. 7 procent av det ansökta beloppet har återtagits och 

4 procent är under beredning. 
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Tabell 2. Totala stödberättigande kostnader i inkomna ansökningar efter ansökningarnas 

status, miljoner kronor  

 

Särskilt 

mål
Ansökt Återtaget

Under 

beredning

Avslag 

ESF
Avslag SFP Beviljat

-varav 

pågåen

de

-varav 

avslutat 

mm

1.1 4 712 335 71 1 022 866 2 417 2 214 49

1.2 335 4 18 90 34 188 149 25

2.1 5 227 455 434 985 895 2 457 2 153 81

2.2 2 304 103 155 447 165 1 433 1 304 45

2.3 4 498 375 18 859 1 111 2 135 1 916 27

3.1 1 550 105 0 80 205 1 160 370 145

Totalt 18 626 1 379 696 3 484 3 277 9 791 8 105 372  

Beviljade projekt och intecknade medel 

Tabell 3 visar antalet beviljade projekt samt de totala stödberättigande kostnaderna. Totalt har 1 091 

ansökningar inkommit varav 479 fått bifallsbeslut, varav 374 stycken är pågående projekt. 81 projekt 

har avslutats, 21 har avbrutits och 3 har hävts.  

 

Tabell 3. Intecknade medel och antal projekt efter projektens status och särskilt mål, miljoner 

kronor och antal2 

 

Särskilt 

mål
Mnkr Antal Mnkr Antal Mnkr Antal

1.1 2 214 137 49 31 2 263 168

1.2 149 27 25 13 174 40

2.1 2 153 85 81 22 2 234 107

2.2 1 304 37 45 6 1 349 43

2.3 1 916 81 27 14 1 943 95

3.1 370 7 145 19 515 26

Totalt 8 105 374 372 105 8 477 479

Pågående projekt
Avslutade, avbrutna och 

hävda projekt
Samtliga projekt

 

 

                                                      
2 Med intecknade medel avses beslutat stöd i pågående projekt och godkända kostnader i avslutade, avbrutna och hävda 

projekt. 
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Den större delen, 80 procent, av programmets totala ram är nu intecknad. I följande tabell redovisas 

hur mycket som intecknats per tematiskt mål.  

 

Tabell 4. Programmets ramar och intecknade medel efter tematiskt mål, status och särskilt 

mål, miljoner kronor och andel 

 
Program-

område
Tematiskt mål

Total ram exklusive 

resultatreserv
Intecknat Andel intecknat av ram

PO1

10. Investera i utbildning och 

yrkesutbildning för kompetens 

och livslångt lärande

3 206 2 564 80%

PO 2

8. Att främja hållbar kvalitativ 

sysselsättning och 

arbetskraftens rörlighet

5 210 3 726 72%

PO 2

9. Att främja social delaktighet 

bekämpa fattigdom och 

diskriminering

2 271 2 032 89%

PO 3

8. Att främja hållbar kvalitativ 

sysselsättning och 

arbetskraftens rörlighet

1 112 1 132 102%

Totalt  11 799 9 454 80%  

Projekt kopplade till andra EU-program eller finansieringsinstrument 

ESF-rådet ska enligt uppdrag i regleringsbrevet, i samband med uppföljningsrapporterna, redovisa 

projekt som har en koppling till andra EU-program eller finansieringsinstrument i syfte att samordna 

insatserna. Av de projekt som hittills beviljats stöd har 8 projekt en sådan koppling.3 Resultaten är 

fortfarande desamma som redovisades i föregående rapport. De program eller finansieringsverktyg 

som förekommer är: Europeiska regionala utvecklingsfonden 3 projekt, Östersjöstrategin 2 projekt, 

Erasmus+ 2 projekt samt Eures 1 projekt.  

Godkända kostnader 

Totalt 4 734 miljoner kronor i stödberättigade kostnader har godkänts, varav 2 858 miljoner kronor 

avser utbetalningar till projekt och 1 876 miljoner kronor utgörs av godkänd medfinansiering. Detta 

motsvarar 40 procent av ramen för programmet.  

 

                                                      
3 Med koppling avses en aktiv samordning med andra EU-program/finansieringsverktyg. Att projekt har kostnader av ERUF-

karaktär innebär inte att de per automatik har den samordning som efterfrågas här. 
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Diagram 1. Totalt intecknade och godkända stödberättigade kostnader av den totala ramen 

per programområde, miljoner kronor. 

 

 

 

Av diagram 1 framgår att genomförandet hunnit längst i programområde 3, där 88 procent av ramen 

godkänts, medan motsvarande uppgift för programområde 1 och 2 är 30 respektive 37 procent. Detta 

är att betrakta som lågt med hänsyn till hur långt fram i programperioden vi befinner oss. 

Myndigheten arbetar därför fortsatt med att höja utbetalningsnivåerna. I programområde 3 startade 

genomförandet tidigt, vilket är förklaringen till att vi hunnit längre där. 

 

Som det framgår av diagram 2 varierar nivån på de godkända stödberättigande kostnaderna under 

programperioden. På övergripande nivå syns att nivåerna är låga under programmets första år för att 

därefter öka. Så ska det också se ut. Nivåerna har som påpekats inte ökat tillräckligt. En anledning är 

att projekten inte upparbetar sina kostnader motsvarande budget. Med tanke på att återflödena är 

höga ser vi framgent ett behov av att fokusera på uppstartsarbetet tillsammans med projekten, det 

vill säga med utlysning, projektens analys och budget samt beredning. 
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Diagram 2. Godkända stödberättigade kostnader per månad, trepunkts glidande medelvärde4 

miljoner kronor. 

 

 

Uppföljning av resultatram för godkända stödberättigande kostnader 

I socialfondsprogrammet ges resultatramar med kvantitativa mål och etappmål gällande totala 

godkända stödberättigande kostnader och antal kvinnor och män som påbörjat projektdeltagande. 

Etappmålen är satta till 31 december 2018. Ifall etappmålen inom programområde 1 och 2 nås 

tilldelas programmet ytterligare medel, den så kallade resultatreserven, vilken utgör cirka 6 procent 

av programområdenas budget. Resultatreserven uppgår till närmare 43 miljoner euro (motsvarar 

drygt 358 miljoner kronor) varav 13 miljoner euro inom programområde 1 och 30 miljoner euro inom 

programområde 2. 

 

Programmets finansiella etappmål för godkända stödberättigande kostnader har uppnåtts för 

programområde 2, enligt en preliminär bedömning kommer vi inte uppnå etappmål för 

programområde 1, vilket visas i tabell 5. I tabellen syns att vi den sista december 2018 godkänt 

kostnader motsvarande 73 procent av målet i programområde 1 och 95 procent av målet i 

programområde 2. Ett fastställt utfall rörande resultatreserven kommer först att erhållas i samband 

med att årets genomförande rapport skickas till EU- kommissionen.  
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För att ett mål ska anses uppnått räcker det med att 85 procent av målet nåtts.5  

 

Tabell 5. Uppföljning av etappmål för totala godkända stödberättigande kostnader (EUR) 

  PO 1 PO 2 

Etappmål för godkända stödberättigande kostnader  114 643 026 267 500 393 

Uppnått 31/12 2018 73% 95% 

 

En annan faktor som dessutom påverkar utfallet är att kraven på vilken kurs som ska användas i 

beräkningarna skiljer sig mellan mål och redovisningar, vilket ger en del skeva effekter. Detta 

diskuteras utförligare i nästföljande avsnitt. Längre fram i rapporten redovisas en uppföljning av 

resultatramens mål för deltagare. 

 

Vad händer om etappmålen inte nås? Ifall etappmålen inte nås inom ett av programområdena ska 

resultatreserven istället, enligt vad som beskrivs i socialfondsprogrammet, tilldelas det 

programområde där delmålen nåtts. Det innebär att resultatreserven för programområden 1 kommer 

tilldelas programområde 2.  

Skeva effekter av användningen av skilda valutakurser 

Socialfondsprogrammets ramar och finansiella tabeller är alla formulerade i euro, men 

genomförandet sker helt och hållet med hjälp av svenska kronor. Enligt svensk förordning ska 

myndigheten vid beräkning av finansiella ramar samt åtgärder i detta använda kursen 8,39 kronor 

per euro.6 I den här rapporten bygger beräkningarna, där inget annat anges, på den kursen. 

Ramarna vi utgår ifrån har även de räknats fram med samma kurs.  

 

Uppföljningen av resultatramverket görs dock i euro. Översynen och bedömningen av ifall 

etappmålen nåtts eller inte kommer nämligen baseras på den årliga genomföranderapport som 

lämnas in till EU-kommissionen 2019, där de kostnader som attesterats till kommissionen ska 

redovisas. I den årliga genomföranderapporten används en genomsnittskurs beräknad med hjälp av 

kommissionens månadskurser. Av det skälet är det rimligt att använda samma sätt att räkna även 

här. När myndigheten rekvirerar medel från EU-kommissionen ska aktuell månadskurs användas.7 

Det skulle inte vara rimligt att använda kursen 8,39 kronor per euro i den årliga 

genomföranderapporten till kommissionen, då redovisningen till kommissionen i sådana fall skulle 

överensstämma dåligt med den redovisning som lämnats in i utgiftsdeklarationerna.     

 

För att sammanfatta: det svenska genomförandet utgår från ramar som räknats fram med kursen 

8,39 kronor per euro. När redovisning görs gentemot kommissionen, exempelvis i de årliga 

rapporterna, sker dock redovisningen i euro med en annan, mer realistisk valutakurs baserad på 

kommissionens månatliga kurser. För närvarande uppgår genomsnittet av månadskurserna till 9,65 

                                                      
5 Enligt EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 ska delmålen inom en prioritering anses vara nådda 

om alla indikatorer i motsvarande resultatram uppgår till minst 85 procent av delmålets värde vid utgången av 2018.  
6 SFS 2014:200. 
7 Artikel 133 i förordning (EU) 1303/2013 samt bilaga V, punkt 15 i genomförandeförordning (EU) 2015/207. 
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kronor per euro. I praktiken innebär detta att ramarna för svensk del är lägre än de borde vara och 

även att genomförandet, vid omräkning med annan kurs, ger intryck av att inte ha nått så långt. 

 

Inledningsvis ska visas vilka effekter detta får i programområde 3, sedan även gällande 

programområde 1 och 2. För programområde 3 finns inga extra medel avsatta i en resultatreserv. 

Programområdet är därför inte intressant att följa upp med avseende på en eventuell tilldelning av 

resultatreserven, men det finns ändå en resultatram med etappmål. Ifall genomförandet inom något 

av delmålen inte nått upp till 65 procent av etappmålet betraktas det som ett allvarligt misslyckande, 

vilket i sin tur kan leda till finansiella korrigeringar.8  

 

Tabell 6. Uppföljning av etappmål för totala godkända stödberättigande kostnader i 

programområde 3, med skilda valutakurser 

PO 3 

Ram i EUR & 
omräkning av 
kostnader till EUR 
med kurs 9,65  

Ram omräknad till 
SEK med kursen 8,39 
och kostnader i SEK 

Etappmål för godkända stödberättigande kostnader  132 489 288 1 111 585 126 

Uppnått 31/12 2018 76% 87% 

 

I tabell 6 visas hur långt vi nått i enligt nuvarande sätt att redovisa till kommissionen, det vill säga 

med omräkning av kursen från kronor till euro. Ramen ges i euro. Resultatet blir förvillande. Trots att 

vi, som det tidigare visats i rapporten, har en överinteckning i programområde 3 ser det ut som om 

genomförandet inte alls nått så långt. Fram till och med december 2018 hade 76 procent av 

etappmålet för totala stödberättigande kostnader uppnåtts. Hade det funnits en resultatreserv att 

fördela inom programområdet skulle vi inte ha fått ta del av den. Faktum är att med nuvarande 

förutsättningar är det en relativt stor del av ramen i programområde 3 som aldrig kommer kunna 

användas.9  

 

I högra kolumnen visas samma uppföljning, men där har istället all kursomräkning, inklusive 

omräkning av ramen, gjorts med kursen 8,39 kronor per euro. Då syns att genomförandet nått 87 

procent av det uppsatta målet till och med december 2018. 

 

I följande tabell visas en uppföljning av genomförandet i programområde 1 och programområde 2, 

där all kursomräkning, inklusive beräkning av ramen, gjorts med kursen 8,39 kronor per euro. Då 

syns att genomförandet faktiskt hunnit längre än vad som syntes i den tidigare redovisningen i tabell 

5. För programområdet 1 hade 86 procent av etappmålet nåtts den sista december. Motsvarande 

andel för programområde 2 är 112 procent. 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Enligt genomförandeförordning (EU) 215/2014 och förordning (EU) 1303/2013. 
9 Med en kurs på 9,65 handlar det i programområde 3 om närmare 167 miljoner kronor i totala stödberättigande kostnader. 
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Tabell 7. Uppföljning av etappmål för totala godkända stödberättigande kostnader i 

programområde 1 respektive 2 beräknad med kursen 8,39 kronor per euro 

Ram i SEK (kurs 8,39) och kostnader i SEK PO 1 PO 2 

Etappmål för godkända stödberättigande kostnader  961 854 988 2 244 328 297 

Uppnått 31/12 2018 86% 112% 

 

Det ska sägas, att detta inte enbart är några slags fiktiva räkneövningar, vilka inte har annan 

relevans än för beräkningen av resultatramverket. I realiteten handlar det också om medel som inte 

kommer det svenska genomförandet till del, men som hade kunnat göra det ifall den kurs som 

används för svenska förhållanden legat mer i linje med de verkliga förhållandena.  

Regeln om automatiskt återtagande, N+3 

Enligt regeln om automatiskt återtagande måste medlemslandet efter tre år ha rekvirerat medel från 

kommissionen som minst motsvarar summan av programmets budgeterade medel tre år 

dessförinnan. De medel som i programmets årliga fördelning budgeterats fram till och med 2015 

måste alltså ha rekvirerats senast tre år därefter, det vill säga år 2018, därav namnet N+3. De medel 

som inte använts efter tre år återtas av kommissionen. I tabell 8 visas att 2018 års mål för N+3 är 

uppnått.  

 

Tabell 8. Uppföljning av N+3 (EUR) 

Programmets 
huvudanslag 

unionens stöd, 
aggregerat t.o.m. 2015 

Utbetalda förskott 
från unionen, 
aggregerat t.o.m. 
2018 

Kvar efter att 
förskotten 
räknats av 

Hittills rekvirerat från 
kommissionen t.o.m. 
31 dec. 2018, unionens 
del 

Avstämning 
N+3 

242 452 109 91 851 117 150 600 992 233 963 041 +83 362 049 

 

Det är enbart unionsmedlen som räknas, inte den nationella medfinansieringen. Programmets 

huvudanslag uppgår i den årliga fördelningen fram till och med 2015 till drygt 242 miljoner euro. 

Enligt beräkningsteknisk standard ingår inte de redan utbetalda förskotten från kommissionen till 

Sverige, utan räknas av. Efter att förskotten avräknats kvarstår en summa på knappt 151 miljoner 

euro. Eftersom Sverige hittills rekvirerat närmare 234 miljoner euro från kommissionen, exklusive den 

deklarerade nationella medfinansieringen, betyder detta att målet överskridits med närmare 83 

miljoner euro (233 miljoner euro minus 151 miljoner euro). 

Projektdeltagare 

Tabell 9 visar uppföljningen av programmets kvantifierade mål för deltagare. Med kvantifierade mål 

avses antalet deltagare per mål uppdelat på kön. Totalt har 159 000 deltagare påbörjat insatser, 

varav 92 400 kvinnor och 66 600 män. Könsfördelningen bland de som påbörjat insatser är 58 

procent kvinnor och 42 procent män. En fullständig indikatorredovisning finns i tabellbilagan.10  

                                                      
10 Se vidare tabell 12, Aktivitetsindikatorer, i tabellbilagan. 
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För programområde 1 är 45 procent av slutmålet nått. En högre andel kvinnor än män har påbörjat 

deltagande i projekt i programområde 1, 71 procent av deltagarna är kvinnor och 29 procent män. 

För mål 1.2 är 80 procent av slutmålet uppnått i och med att 40 projekt beviljats stöd. För 

programområde 2 (de särskilda målen 2.1, 2.2 och 2.3) är 52 procent av slutmålet uppnått. 

Könsfördelningen skiljer sig mellan å ena sidan mål 2.1 och 2.2, där männen är fler män, respektive 

mål 2.3, där kvinnorna istället är fler. För programområde 3 är målet på 20 000 uppnått i och med 

29 700 deltagare påbörjat insatser. 41 procent av de redovisade deltagarna är kvinnor och 59 

procent män.  

 

Tabell 9. Uppföljning av programmets kvantifierade mål 

Mål Indikator 
Redovisat 

antal kvinnor 
Redovisat 
antal män 

Totalt 
redovisade 
deltagare* 

Andel av 
slutmål 

Slutmål 
2023 

1.1 
Anställda deltagare inklusive 
egenföretagare 

59 215 24 156 83 371 45% 187 300 

1.1 
Arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa, deltagare 

46 27 73 1% 4 900 

1.1 Deltagare i projekt 59 261 24 183 83 444 43% 192 200 

1.2 Antal projekt     40 80% 50 

2.1 Deltagare i projekt 6 742 7 598 14 340 48% 29 600 

2.2 Deltagare under 25 år 6 942 11 768 18 710 47% 39 400 

2.3 Deltagare i projekt 7 254 5 569 12 823 65% 19 700 

2.1 - 
2.3 

Deltagare i projekt 20 938 24 935 45 873 52% 88 700 

3.1 Deltagare upp t.o.m. 29 år 12 182 17 491 29 673 148% 20 000 

*För mål 1.2 redovisas projekt, ej deltagare.  

 

Mer detaljerad uppföljning på regionnivå visar att det kvantifierade målet inom särskilt mål 2.2 kan bli 

svårt att nå i vissa regioner. Få projekt har hittills sjösatts inom målet och man har upplevt att det 

varit svårt att hitta aktörer som är intresserade av att driva projekt riktade till unga under 25 år. Inom 

mål 3.1 däremot, vilket också riktas till unga vuxna, ligger deltagarantalet istället klart högre än det 

kvantifierade målet. Projektverksamheter inom mål 3.1 pågår i tre av landets åtta regioner, vilka inför 

programperioden hade en ungdomsarbetslöshet som översteg 25 procent. Sådana projekt drogs 

igång tidigt och som visas i tabellen överskrids där deltagarmålet med råge.  

 

Dessutom har det också funnits en del projekt inom mål 2.1, vilka riktat sig till unga vuxna. Då 

projektens åldersgränser inte alltid stämt överens med dem som ges i programmet har sådana 

projekt ibland endast kunnat beviljas inom mål 2.1. Som visas i bilagetabell 12 har hittills cirka 3 800 

kvinnor och män under 25 år deltagit i projekt inom mål 2.1 samt ytterligare 1 900 inom särskilt mål 
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2.3. Det går alltså inte att säga att socialfondsprojekt generellt haft svårt att nå unga vuxna, men i 

vissa regioner ser vi att det är svårt just inom mål 2.2 och att detta i sin tur kan komma att få en 

inverkan på måluppfyllelsen i mål 2.2.  

 

Diagram 3 visar en jämförelse mellan andelen intecknade medel per programområde och andel 

intecknade deltagare av deltagarmål. Med intecknade deltagarmål avses planerade deltagare i 

pågående projekt och redovisade deltagare i avslutade, avbrutna och hävda projekt. Diagrammet 

visar också jämförelse mellan godkända kostnader av ram och andel redovisade deltagare av 

deltagarmål. Dessa uppgifter speglar hur långt genomförandet hunnit i förhållande till de ekonomiska 

ramarna respektive deltagarmålen. Som framgår, ligger vi längre fram för deltagarmålen jämfört med 

de ekonomiska ramarna.  

 

Diagram 3. Andel intecknade deltagare av resultatmål, andel intecknat av ram, godkända 

kostnader av ram och andel redovisad av deltagarmål 

 

 

 

 

 

Erfarenheter från tidigare programperioder visar att projekt mycket sällan förbrukar hela den 

beviljade budgeten och ofta når de inte heller upp till det planerade antalet deltagare. Med det i 

åtanke ger siffrorna ändå en bild av vad som kan förväntas. Slutsatsen är att det finns förutsättningar 

för lite dyrare insatser för deltagarna i fortsättningen av programperioden.   

Vi når resultatramens mål för deltagare 

I diagram 4 visas etappmålen gällande antalet deltagare samt hur mycket som uppnåtts per 31 

december 2018. Etappmålen var satta till den 31 december 2018 och vi kan därmed konstatera att vi 
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når etappmålen för antalet deltagare i alla tre programområden. I programområde 1 är målet att vi 

ska ha nått 78 900 deltagare. Vid slutet av året hade drygt 83 400 kvinnor och män påbörjat 

deltagande i programområde 1. Etappmålet för programområde 2 uppgår till 34 500 deltagare. Det 

faktiska antalet blev 45 873. I programområde 3, slutligen, överskreds målet som mest. Vid årets slut 

kunde vi räkna till 29 700 som börjat i ett projekt. Målet är 20 000.  

 

Diagram 4. Uppföljning av etappmål för deltagare 

 

Omedelbara resultatindikatorer 

De omedelbara resultatindikatorerna beskriver deltagarens situation i samband med avslut eller upp 

till en månad senare. Inom programområde 1 finns en omedelbar resultatindikator och den avser 

deltagare som erhållit en kvalifikation vid avslut. Med kvalifikation avses en kvalifikation, certifiering 

eller liknande som följer av en bedömningsprocess med godkännande av behörig aktör/behörigt 

organ, exempelvis ett branschorgan. Bland deltagarna som slutat har 7 procent av kvinnorna och 8 

procent av männen erhållit en kvalifikation. Det finns ännu ingen sammanställning av vilken typ av 

kvalifikationer som avses, men ESF-rådet avser att återkomma till det i uppföljningar framöver. 

 

 

Tabell 10. Antal deltagare i programområde 1 som erhållit en kvalifikation 

Kön 
Antal deltagare som 

har slutat 

Varav deltagare som erhållit 

en kvalifikation 

Andel som erhållit en 

kvalifikation 

Kvinnor 18 804 1 202 7 % 

Män 7 386  573 8 % 

Totalt 24 190 1 775 7 % 
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Inom programområde 2 och 3 har 57 000 deltagare avslutat insatserna, varav 24 700 kvinnor och 

32 400 män. Detta visas i tabell 11. 62 procent av dem har förbättrat sin ställning på 

arbetsmarknaden vid avslut. Med förbättring avses att de vid avslut arbetar, studerar, har lärlings- 

eller praktikplats, eller att deltagare som stod utanför arbetskraften då de påbörjade projektet vid 

avslut anmält sig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen. För de flesta handlar det om att de har 

sysselsättning, för männen i än högre grad än kvinnorna. 33 procent av kvinnorna har sysselsättning 

efter avslutad insats. Motsvarande siffra för männen är 38 procent.  

 

Mönstret att män i högre utsträckning än kvinnor har en sysselsättning syns inom alla mål i 

programområde 2, däremot inte programområde 3. Särskilt tydligt är mönstret inom mål 2.3. Vi kan 

också se att mönstret inte är tillfälligt, utan det återfinns också i de långsiktiga resultatindikatorerna. 

Eventuella orsaker till skillnaden tas upp då de långsiktiga resultaten för inom särskilt mål 2.3 

redogörs för längre fram i rapporten. 

 

Tabell 11. Deltagare i programområde 2 och 3 och deras status vid avslut (%) 

Mål Kön 

 

 

Antal 

varav i 

syssel-

sättning 

varav i 

utbild-

ning 

varav 

med 

lärlings-

plats eller 

praktik 

varav tidigare 

inaktiva 

deltagare, som 

söker arbete  

Deltagare med 

förbättrad 

arbetsmarknads-

situation 

2.1 Kvinnor 4 465 25% 19% 5% 3% 52% 

2.1 Män 5 308 30% 18% 4% 3% 54% 

2.1 Totalt 9 773 27% 18% 5% 3% 53% 

2.2 Kvinnor 4 465 24% 35% 1% 2% 62% 

2.2 Män 7 310 28% 30% 1% 3% 62% 

2.2 Totalt 11 775 26% 32% 1% 3% 62% 

2.3 Kvinnor 4 497 18% 11% 4% 4% 37% 

2.3 Män 3 611 30% 11% 4% 2% 48% 

2.3 Totalt 8 108 23% 11% 4% 3% 42% 

PO2 Kvinnor 13 427 22% 22% 4% 3% 50% 

PO2 Män 16 229 29% 22% 3% 3% 56% 

PO2 Totalt 29 656 26% 22% 3% 3% 54% 

3.1 Kvinnor 11 270 47% 19% 3% 2% 70% 

3.1 Män 16 122 47% 18% 3% 2% 70% 

3.1 Totalt 27 392 47% 18% 3% 2% 70% 

Totalt Kvinnor 24 697 33% 20% 3% 3% 60% 

Totalt Män 32 351 38% 20% 3% 2% 63% 

Totalt Totalt 57 048 36% 20% 3% 2% 62% 

Långsiktiga resultat i programområde 1 

Som påpekats i inledningen hämtar vi in den långsiktiga resultatindikatorn som gäller anställda i 

programområde 1 med hjälp av en enkät till deltagarna. Indikatorn gäller hur stor andel av deltagarna 

som förbättrat sin arbetsmarknadssituation sex månader efter avslutad åtgärd. Resultatet fångas in 

med hjälp av frågor om deltagaren fått fast istället för tillfällig anställning, heltidsanställning istället för 
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deltidsanställning, befordrats, fått uppgifter som kräver mer kunskap/kompetens eller som innehåller 

mer ansvar. Ifall deltagaren erhållit en kvalifikation räknas detta också som en förbättring. 

 

I bilagans tabell över långsiktiga resultatindikatorer för deltagare visas att 35 procent av dem som 

besvarat enkäten, 35 procent av kvinnorna och 37 procent av männen, uppger att deras 

arbetsmarknadssituation förbättrats, vilket är mer än programmets mål (28 procent). I föregående 

rapport uppmärksammades att det fanns en stor skillnad mellan kvinnor och män med avseende på 

de långsiktiga resultaten i mål 1.1. Denna har dock visat sig vara beroende av en felaktig 

dataleverans, vilken nu har rättats.  

 

För mål 1.2 gäller den långsiktiga resultatindikatorn projekt, inte deltagare. Hittills finns 13 projekt 

som avslutats för sex månader sedan eller mer. Av dessa har lite mer än hälften, 7 projekt, utvecklat 

nya verktyg, strukturer eller metoder som fortfarande tillämpades sex månader efter att projektet 

avslutades. Programmets mål för resultatindikatorn är att 66 procent av projekten ska ha utvecklat 

nya verktyg, strukturer eller metoder som tillämpas sex månader efter projektavslut. De 7 projekten 

utgör 54 procent. 

 

I projektet Smart industri i Östra Mellansverige var fem delprojekt verksamma för att utveckla varsin 

metod/process utifrån de regionala behov som fanns. Projektets syfte var att skapa metoder både för 

kompetensbehovsinventering, liksom för en strategisk och långsiktig kompetensförsörjning. På detta 

sätt hoppas man kunna bidra dels till bättre matchning mellan företagens arbetskraftsbehov och 

utbildningsväsendets utbud, dels till en breddad rekryteringsbas. Delprojektet i Östergötland har 

utvecklat en digital metod för strategisk kompetensförsörjning till stöd för industriföretagen. Faktorer 

som jämställdhet, mångfald och icke-diskriminering är integrerade i metoden, för att bidra till ökad 

konkurrenskraft och ökad attraktivitet för industrin. Metoden är en av de som används sex månader 

efter projektavslut.  

Långsiktiga resultatindikatorer för programområde 2 och 3 

De långsiktiga resultatindikatorerna beskriver deltagarnas situation sex månader efter att de avslutat 

insatsen. Totalt är det cirka 52 000 deltagare inom programområde 2 och 3 för vilka långsiktiga 

resultatindikatorer kan redovisas, 22 000 kvinnor och 30 000 män.11  

 

I programmet finns uppsatta mål för hur stor andel av deltagarna som befinner sig i sysselsättning, i 

utbildning eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program sex månader efter att de avslutat 

insatsen. Deltagare som har en sysselsättning som helt eller delvis finansieras med någon typ av 

anställningsstöd redovisas som sysselsatta. Syftet med indikatorerna är att mäta hur stor andel som 

haft en positiv utveckling efter avslutad insats och inte kartlägga vad samtliga deltagare gör. Naturligt 

uppkommer dock frågan vad de deltagare som inte täcks av indikatorerna gör. En del kan ha uppnått 

förbättringar som inte mäts i indikatorerna. Andra befinner sig troligen inte i en bättre situation än då 

de slutade projektet. I följande diagram redovisas resultaten per särskilt mål. 

 

                                                      
11 I bilagans tabell över långsiktiga resultatindikatorer för programområde 2 och 3 ges en fullständig redovisning av långsiktiga 

resultat för deltagare nedbrutet på målgrupper.  
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Diagrammet visar att resultaten inom mål 2.1 ligger i linje med programmets mål gällande 

sysselsättning och avsevärt högre än programmets mål gällande utbildning. För mål 2.1 finns inget 

mål avseende andel deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program men uppgifterna redovisas för 

jämförbarhetens skull med övriga särskilda mål. Det är relativt stor skillnad på andelen kvinnor och 

män i sysselsättning. Jämfört med föregående rapport är skillnaden, då fler kvinnor och män hunnit 

avsluta sitt projektdeltagande, nu högre. 23 procent av kvinnorna och 31 procent av männen befinner 

sig i sysselsättning. Detta mönster syntes redan i de omedelbara resultatindikatorerna och har här 

förstärkts något. 

 

När det gäller utbildning är det ett generellt mönster i programområde 2 och 3 att resultaten ligger 

avsevärt över målen. Det faktum att så relativt många deltagare fortsätter till utbildning är positivt, då 

en bättre arbetsmarknadssituation ofta är beroende av utbildning. En del förklaring till den relativt 

höga andelen deltagare i utbildning är att många nyanlända deltagare återfinns i 

socialfondsprogrammet insatser. Utbildningsnivån är låg hos en del grupper av de nyanlända, varför 

utbildning är en viktig åtgärd.  

 

Diagram 5. Resultat för deltagare i mål 2.1 sex månader efter avslutad insats (%) 

 

 

För särskilt mål 2.2 är en lägre andel deltagare i sysselsättning jämfört med målet i programmet. Det 

gäller särskilt kvinnorna. Däremot är en betydligt högre andel i utbildning jämfört med målen och då 

särskilt kvinnorna. Om man lägger samman dessa båda resultat är totalt 52 procent av kvinnorna och 

51 procent av männen i sysselsättning eller utbildning vilket kan jämföras med programmets 

sammanräknade målvärde, 49,5 procent. En viktig förklaring till den höga andelen i utbildning är att 

insatserna inom mål 2.2 riktar sig till unga, under 25 år, och där finns bland annat flera projekt där 

syftet är att undvika avhopp från gymnasieskolan.  
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Diagram 6. Resultat för deltagare i mål 2.2 sex månader efter avslutad insats (%) 

 

 

 

I diagram 7, särskilt mål 2.3, syns att det är det stora skillnader mellan kvinnor och män som är i 

sysselsättning,14 procentenheter fler män än kvinnor är sysselsatta. Det kan finnas flera orsaker till 

skillnaden mellan kvinnor och män med avseende på sysselsättning och det finns inte utrymme att i 

rapporten reda ut dessa. Ekonomisk resursfördelning, liksom insatsernas kvalitet, är dock exempel 

på faktorer som kan tänkas påverka resultatet. Arbetsmarknadens funktionssätt liksom 

bakgrundsfaktorer gällande deltagarna, exempelvis utbildningsnivå, har sannolikt också en inverkan.  

 

I en tidigare socialfondsrapport har det visats att resursfördelningen skiljer sig mellan kvinnor och 

män i mål 2.3. Det har visats att projekt med högre andel kvinnor bland deltagarna arbetar med en 

mindre summa ESF-medel per deltagare jämfört med projekt med en högre andel män, där de 

finansiella resurserna per deltagare är högre.12 I en annan socialfondsrapport har visats att 

skillnaden mellan kvinnor och män då det gäller hur många som återfinns i sysselsättning framförallt 

återfinns bland kvinnor och män med grundskole- eller gymnasieutbildningen, ej alls i samma 

utsträckning bland högskoleutbildade.13 Vad data redan nu visar är att ESF-rådet behöver arbeta 

vidare med denna åtskillnad, både genom närmare utredningar, men också i den direkta 

uppföljningen av de enskilda projekten. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12 Se fördjupningsdelen i socialfondsrapport 2017:3 

https://www.esf.se/Documents/V%c3%a5ra%20program/Socialfonden%202014-2020/Socialfondsrapport%202017-10-25.pdf 
13 Se fördjupningen i socialfondsrapport 2108:2 

https://www.esf.se/Documents/V%c3%a5ra%20program/Socialfonden%202014-2020/Rapport%202018-07-29.pdf 

https://www.esf.se/Documents/V%c3%a5ra%20program/Socialfonden%202014-2020/Socialfondsrapport%202017-10-25.pdf
https://www.esf.se/Documents/V%c3%a5ra%20program/Socialfonden%202014-2020/Rapport%202018-07-29.pdf
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Diagram 7. Resultat för deltagare i mål 2.3 sex månader efter avslutad insats (%) 

 

 

 

 

Andelen deltagare totalt i sysselsättning är något högre än programmets mål, 25 procent mot 24 

procent som är programmets mål. Resultatet för utbildning ligger klart över målet. Som redan 

påpekats är detta ett genomgående mönster i både programområde 2 och programområde 3. 

 

Trots att andelen deltagare som återfinns i ett arbetsmarknadspolitiskt program är högre inom mål 

2.3 än i de övriga särskilda målen ligger resultatet kraftigt under programmets fastslagna målvärde. 

Målvärdet är att 52 procent av deltagarna ska återfinnas i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Den 

faktiska andelen hittills (29 procent) ligger med andra ord avsevärt under det förväntade målet. Något 

större andel kvinnor i arbetsmarknadspolitiskt program. I viss mån kan man säga att den lägre 

andelen deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program kompenseras av att andelen deltagare som 

återfinns i utbildning istället är högre, men inte fullt ut. 

 

Enbart med grund i indikatorerna och kunskap om projekten går det inte att fastslå en orsak till varför 

resultatet ligger så långt under målvärdet just här. Möjligheten att fortsätta till ett 

arbetsmarknadspolitiskt program är framförallt aktuell för kvinnor och män som står särskilt långt från 

arbetsmarknaden. Därför är målvärdet högre satt inom mål 2.3 än inom övriga särskilda mål. I 

föregående socialfondsrapports fördjupning gällande särskilt mål 2.3 kunde vi också visa att gruppen 

som efter projektet återfinns inom ett arbetsmarknadspolitiskt program stod längre ifrån 

arbetsmarknaden då de startade i projektet än andra deltagargrupper. Dessa har dock inte alls i den 

utsträckning som förväntades då programmet skrevs gått vidare till ett arbetsmarknadspolitiskt 

program. 

 

Samtidigt har det visats att den aktuella deltagargruppen har en annan sammansättning än väntat. 

En större andel nyanlända ingår i gruppen, medan vissa andra grupper, som kvinnor och män som är 

eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbetet samt kvinnor och män med 
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funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i lägre grad än väntat återfinns i 

socialfondsprojekten. Även detta har visats i en tidigare rapport.14  

 

Sannolikt har också arbetsmarknadspolitikens utformning i stort inverkan på resultatet. Vi vet att 

Arbetsförmedlingens insatser i form av arbetsmarknadspolitiska program ser annorlunda ut nu än de 

gjorde då socialfondsprogrammet skrevs och målen fastslogs i programmet. Exempelvis har den 

ökade invandringen lett till förändringar i arbetsmarknadspolitiken. På integrationspolitisk nivå ses 

inte deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program ett tillräckligt resultat. Vi vet visserligen inte 

exakt vilken målgrupp och vilken typ av insatser man utgick ifrån då målvärdet sattes, men vi vet att 

situationen inte såg likadan ut då som nu.15 Med en annan målgrupp och en annan typ av insatser är 

det inte förvånande att resultaten skiljer sig från de som förväntades då programmet skrevs och detta 

särskilt gällande en så pass styrd verksamhet, som de arbetsmarknadspolitiska programmen är.  

 

I diagram 8, som visar programområde 3, finns fler mål än inom programområde 2, och de är delvis 

annorlunda formulerade. Målet för sysselsatta är uppdelat i anställda och egenföretagare. Vidare 

omfattar deltagare i utbildning inom programområde 3 även de deltagare som deltar i 

utbildningsprogram som leder till ett utbildningsbevis samt deltagare i lärlings- och praktikutbildning. 

Målet för andelen deltagare i anställning har uppnåtts med god marginal medan andelen som driver 

företag är låg. 30 deltagare,12 kvinnor och 18 män, drev eget företag sex månader efter avslut.16 

 

Beträffande utbildning inklusive praktik med mera så är målnivån högre i första hand för kvinnorna. 

Cirka en femtedel, 21 procent, av deltagarna deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program sex 

månader efter avslut vilket är nära dubbelt så stor andel som programmets mål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14 Se fördjupningen i socialfondsrapport 2108:2 

https://www.esf.se/Documents/V%c3%a5ra%20program/Socialfonden%202014-2020/Rapport%202018-07-29.pdf 
15 Det finns inte tydligt dokumenterat vilka insatser och målgrupper som legat till grund för målvärdet. Enligt ett 

arbetsdokument från Arbetsmarknadsdepartementet är målet satt med utgångspunkt i resultat som redovisas i en rapport 
gällande arbetsintegrering: ”På jakt efter framgångsrik arbetslivsintegrering”, Institutet för Framtidsstudier (2013). 
16 I föregående rapport redovisades en felaktig uppgift, vilken nu är rättad. 

https://www.esf.se/Documents/V%c3%a5ra%20program/Socialfonden%202014-2020/Rapport%202018-07-29.pdf
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Diagram 8. Resultat för deltagare i mål 3.1 sex månader efter avslutad insats (%) 

 

 

 

En könssegregerad arbetsmarknad – samma nivå bland deltagare som fått jobb, som för 

befolkningen i stort  

En ovanligt hög andel kvinnor i Sverige förvärvsarbetar jämfört med hur det ser ut i andra länder. Ser 

vi till sysselsättningsgrad är det inte stor skillnad mellan svenska kvinnor och män. 2018 var svenska 

kvinnors sysselsättningsgrad 66,3 procent samtidigt som männens sysselsättningsgrad var 70,7 

procent.17 På det sättet kan den svenska arbetsmarknaden betraktas som relativt jämställd. Däremot 

vet vi att det istället är relativt stora skillnader mellan kvinnor och män bland annat med avseende på 

vilka yrken de arbetar inom. Arbetsmarknaden kan på det sättet karakteriseras som könssegregerad. 

Med könssegregering avses just det faktum att kvinnor och män återfinns inom skilda branscher och 

yrken. Eftersom SCB tar fram ett könssegregeringsindex för hela Sveriges befolkning finns möjlighet 

att jämföra deltagarnas utfall med befolkningens för de deltagare inom programområde 2 och 3 som 

gått vidare till en anställning. 

 

Eftersom uppföljning görs året efter att deltagaren avslutat sin insats och det dessutom finns en 

tidsmässig eftersläpning i registren (yrkesregistret är för närvarande uppdaterat till och med 2017) 

gäller uppföljningen än så länge bara deltagare som har slutat före 2017. Än så länge kan därför 

enbart gruppen deltagare i åldern 20–34 följas upp, då de tidiga projekten främst riktade sig till 

ungdomar. Data har uppdaterats jämfört med föregående rapport, vilket betyder att vi kan se resultat 

gällande fler deltagare i åldersgruppen 20-34 år. I övriga åldersgrupper är antalet deltagare 

fortfarande så lågt att det inte går att dra några egentliga slutsatser.  

 

I bilagans tabell 16a visas könssegregeringsindex för deltagarna. I bilagetabell 16b visas 

motsvarande index för hela befolkningen. Index för hela befolkningen har dock ännu inte hunnit 

                                                      
17 Källa: SCB, se SCB:s sida Sysselsättning i Sverige 

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/sysselsattning-i-sverige/
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uppdateras med senaste data ur yrkesregistret, och därför är jämförelsen mellan 

socialfondsprojektens deltagare och befolkningen ännu så länge preliminär. Det kan ha skett en 

förändring bland hela befolkningen, vilket vi ännu inte ser här. Glädjande nog ser resultaten för 

projektdeltagarna nu avsevärt bättre ut än i de allra första siffrorna, vilka visades i föregående 

rapport. Könssegregeringsindex för deltagarna i sysselsättning ett år efter insats låg 2017 på 

indextalet 46,2. (Skalan går mellan 0 och 100. Index 0 innebär att kvinnor och män är lika väl 

representerade i alla yrkesgrupper. Ett index på 100 betyder att kvinnor och män är helt segregerade 

och alltid befinner sig i olika yrken).  Som påpekats har ännu inte index för hela Sveriges befolkning 

uppdaterats, men föregående år, 2016, uppgick motsvarande indextal för befolkningen till 48,8. 

Könssegregeringen bland deltagarna då det gäller vilka yrken de återfinns inom är med andra ord 

något lite lägre än vad som gällde för befolkningen som helhet året dessförinnan. 
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Tabellbilaga 

Tabell 12. Aktivitetsindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt  

Indikator\särskilt mål Totalt Särskilt mål 1.1 Särskilt mål 2.1 Särskilt mål 2.2 Särskilt mål 2.3 Särskilt mål 3.1 

(K=kvinnor, M=män, 
Tot=totalt) K M  Tot K M  Tot K M  Tot K M  Tot K M  Tot K M  Tot 

Arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa 

22 060 29 221 51 281 13 14 27 4 206 5 172 9 378 3 430 6 000 9 430 4 958 3 911 8 869 9 453 14 124 23 577 

varav utomeuropeiskt födda 9 259 11 305 20 564 6 8 14 2 514 2 989 5 503 734 1 450 2 184 3 887 2 997 6 884 2 118 3 861 5 979 

Långtidsarbetslösa 9 480 11 775 21 255 5 8 13 2 751 3 202 5 953 1 477 2 622 4 099 3 008 2 276 5 284 2 239 3 667 5 906 

varav utomeuropeiskt födda 5 537 6 117 11 654 3 6 9 1 740 1 918 3 658 344 672 1 016 2 496 1 865 4 361 954 1 656 2 610 

Icke förvärvsarbetande 11 088 13 194 24 282 33 13 46 2 521 2 392 4 913 3 509 5 766 9 275 2 296 1 656 3 952 2 729 3 367 6 096 

varav utomeuropeiskt födda 3 139 3 866 7 005 6 4 10 749 794 1 543 773 1 392 2 165 1 230 799 2 029 381 877 1 258 

Icke förvärvsarbetande som 
inte deltar i allmän eller 
yrkesinriktad utbildning 

10 454 12 246 22 700 33 13 46 2 359 2 097 4 456 3 495 5 727 9 222 1 948 1 352 3 300 2 619 3 057 5 676 

varav utomeuropeiskt födda 2 559 2 989 5 548 6 4 10 610 517 1 127 770 1 373 2 143 891 500 1 391 282 595 877 

Sysselsatta, inklusive 
egenföretagare 

59 233 24 196 83 429 59 215 24 156 83 371 15 34 49 3 3 6 0 3 3 0 0 0 

Under 25 år  23 771 33 310 57 081 2 475 1 496 3 971 1 665 2 107 3 772 6 942 11 768 18 710 883 1 012 1 895 11 806 16 927 28 733 

varav deltagare i projekt 
som ska förebygga avhopp 
från gymnasiet (mål 2.2) 

2 976 5 048 8 024 0 0 0 0 0 0 2 976 5 048 8 024 0 0 0 0 0 0 

Över 54 år  15 663 6 431 22 094 14 220 5 041 19 261 772 871 1 643 0 0 0 671 519 1 190 0 0 0 

Med primärskoleutbildning 
eller grundskoleutbildning 
(ISCED 1-2) 

19 660 21 211 40 871 4 639 2 694 7 333 3 107 3 480 6 587 3 619 6 030 9 649 4 260 3 030 7 290 4 035 5 977 10 012 

 

Tabellen fortsätter på nästa sida 
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Fortsättning tabell 12 

 

Indikator\särskilt mål Totalt Särskilt mål 1.1 Särskilt mål 2.1 Särskilt mål 2.2 Särskilt mål 2.3 Särskilt mål 3.1 

(K=kvinnor, M=män, 
Tot=totalt) K M  Tot K M  Tot K M  Tot Kr M  Tot K M  Tot K M  Tot 

Med gymnasieutbildning 
eller eftergymnasial 
utbildning (ISCED 3-4) 

33 100 27 618 60 718 20 972 10 969 31 941 1 681 2 124 3 805 1 900 3 039 4 939 1 335 1 248 2 583 7 212 10 238 17 450 

Med högskoleutbildning 
(ISCED 5–8) 

35 983 13 252 49 235 33 128 10 190 43 318 1 179 1 268 2 447 48 70 118 1 020 1 028 2 048 608 696 1 304 

Nyanlända invandrare 
(målgrupp PO2) 

5 399 5 896 11 295 6 8 14 1 693 2 433 4 126 267 541 808 3 433 2 914 6 347 0 0 0 

Har en 
funktionsnedsättning som 
medför nedsatt 
arbetsförmåga (målgrupp 
PO2) 

2 994 3 697 6 691 15 4 19 1 007 1 162 2 169 879 1 599 2 478 1 093 932 2 025 0 0 0 

Är eller har varit sjukskrivna 
och har behov av stöd för 
återgång i arbete (målgrupp 
PO2) 

719 284 1 003 10 0 10 370 141 511 7 3 10 332 140 472 0 0 0 

Icke förvärvsarbetande, mer 
än 12 månader (målgrupp 
PO2) 

5 674 6 952 12 626 14 7 21 1 706 1 397 3 103 3 045 4 996 8 041 909 552 1 461 0 0 0 

Totalt antal deltagare 92 381 66 609 158 990 59 261 24 183 83 444 6 742 7 598 14 340 6 942 11 768 18 710 7 254 5 570 12 824 12 182 17 491 29 673 

varav utomeuropeiskt 
födda (målgrupp PO2 & 
PO3) 

12 398 15 171 27 569 12 11 23 3 263 3 783 7 046 1 507 2 842 4 349 5 117 3 796 8 913 2 499 4 738 7 237 

Anmärkningar: Av sekretesskäl har 1 i tabellen ersatts med 0 och 2 ersatts med 3. Detta kan i sin tur innebära att rad- och kolumnsummeringar inte alltid stämmer exakt. Med 

nyanlända invandrare (målgrupp PO2) avses här deltagare inom programområde 2 som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Observera att en och samma person 

kan höra till flera målgrupper. ”Totalt antal deltagare” gäller unika individer. 
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Tabell 13. Omedelbara resultatindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt  

Indikator\särskilt mål Totalt Särskilt mål 1.1 Särskilt mål 2.1 Särskilt mål 2.2 Särskilt mål 2.3 Särskilt mål 3.1 

(K=kvinnor, M=män, Tot=totalt) K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot 

Deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, efter 
avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & 
PO3) 

8 247 12 323 20 570 10 3 13 1 104 1 582 2 686 1 060 2 038 3 098 803 1 094 1 897 5 270 7 606 12 876 

Andel med tillsvidareanställning 
(av anställda deltagare, där 
information ges om 
anställningsform; målgrupp PO2 
& PO3) 

22% 26% 24% 0% 0% 0% 12% 14% 13% 30% 33% 32% 12% 17% 15% 24% 28% 26% 

Andel med heltidsanställning (av 
anställda deltagare, där 
information ges om 
anställningsform; målgrupp PO2 
& PO3) 

58% 69% 64% 0% 0% 0% 53% 68% 62% 63% 71% 68% 55% 66% 61% 58% 69% 65% 

Deltagare i utbildning efter 
avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & 
PO3) 

5 046 6 487 11 533 0 0 0 852 934 1 786 1 558 2 222 3 780 494 408 902 2 142 2 923 5 065 

Deltagare med lärlingsplats eller 
praktik efter avslutad åtgärd 
(målgrupp PO2 & PO3) 

775 903 1 678 4 0 4 242 219 461 59 96 155 184 140 324 286 448 734 

Tidigare inaktiva deltagare, som 
söker arbete efter avslutad 
åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 

656 733 1 389 0 0 0 133 151 284 111 187 298 167 86 253 245 309 554 

Deltagare som erhållit en 
kvalifikation efter avslutad åtgärd 

2 695 2 792 5 487 1 202 573 1 775 266 389 655 277 516 793 297 215 512 653 1 099 1 752 

Totalt antal deltagare som har 
slutat 

41 501 39 737 81 238 16 804 7 386 24 190 4 465 5 308 9 773 4 465 7 310 11 775 4 497 3 611 8 108 11 270 16 122 27 392 

Anmärkningar: Av sekretesskäl har 1 i tabellen ersatts med 0 och 2 ersatts med 3.  Detta kan i sin tur innebära att rad- och kolumnsummeringar inte alltid stämmer exakt. 
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Tabell 14. Långsiktiga resultatindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt 

 

Indikator\särskilt mål Totalt Särskilt mål 1.1 Särskilt mål 2.1 Särskilt mål 2.2 Särskilt mål 2.3 Särskilt mål 3.1 

(K=kvinnor, M=män, Tot=totalt) K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot 

Deltagare i sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, 6 mån efter avslutad 
åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 

6 443 10 885 17 328 12 6 18 833 1 341 2 174 921 1 987 2 908 650 909 1 559 4 027 6 642 10 669 

varav utomeuropeiskt födda (målgrupp PO2 
& PO3) 

1 619 3 401 5 020 5 3 8 466 764 1 230 158 499 657 458 677 1 135 532 1 458 1 990 

varav unga 15-24 år (målgrupp PO2) 5 066 8 842 13 908 3 0 3 116 225 341 921 1 987 2 908 69 173 242 3 957 6 457 10 414 

varav nyanlända (målgrupp PO2) 609 1 262 1 871 3 3 6 264 543 807 38 161 199 304 555 859 0 0 0 

varav med funktionsnedsättning (målgr. 
PO2) 

422 798 1 220 6 0 6 115 218 333 207 457 664 94 123 217 0 0 0 

varav långtidsarbetslösa (målgrupp PO2) 1 149 1 911 3 060 0 3 3 454 673 1 127 355 813 1 168 340 422 762 0 0 0 

varav är eller har varit sjukskrivna och har 
behov av stöd för återgång i arbetet (målgr. 
PO2) 

32 25 57 0 0 0 18 14 32 0 3 3 14 8 22 0 0 0 

varav har varit utanför arbetsmarknaden 
mer än 12 mån. (målgrupp PO2) 

78 110 188 0 0 0 29 32 61 35 60 95 14 18 32 0 0 0 

Deltagare i utbildning efter 6 mån avslutad 
åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 

4 217 4 686 8 903 0 0 0 444 456 900 1 230 1 504 2 734 259 213 472 2 284 2 513 4 797 

varav utomeuropeiskt födda (målgrupp PO2 
& PO3) 

1 158 1 522 2 680 0 0 0 169 176 345 312 449 761 200 178 378 477 719 1 196 

varav unga 15-24 år (målgrupp PO2) 3 837 4 332 8 169 0 0 0 303 303 606 1 230 1 504 2 734 51 50 101 2 253 2 475 4 728 

varav deltagare i projekt som ska förebygga 
avhopp från gymnasiet (mål 2.2) 

643 823 1 466 0 0 0 0 0 0 643 823 1 466 0 0 0 0 0 0 

varav nyanlända (målgrupp PO2) 278 322 600 0 0 0 62 107 169 37 52 89 179 163 342 0 0 0 

varav med funktionsnedsättning (målgr. 
PO2) 

151 171 322 0 0 0 28 30 58 97 128 225 26 13 39 0 0 0 

varav långtidsarbetslösa (målgrupp PO2) 385 413 798 0 0 0 71 73 144 209 250 459 105 90 195 0 0 0 

varav är eller har varit sjukskrivna och har 
behov av stöd för återgång i arbetet 
(målgrupp PO2) 

9 4 13 0 0 0 5 4 9 0 0 0 4 0 4 0 0 0 

varav har varit utanför arbetsmarknaden 
mer än 12 mån. (målgrupp PO2) 

893 1 047 1 940 0 0 0 246 229 475 628 806 1 434 19 12 31 0 0 0 

 

 

Tabellen fortsätter på nästa sida 
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Fortsättning tabell 14 
Indikator\särskilt mål Totalt Särskilt mål 1.1 Särskilt mål 2.1 Särskilt mål 2.2 Särskilt mål 2.3 Särskilt mål 3.1 

(K=kvinnor, M=män, Tot=totalt) K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot 

Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt 
program 6 mån efter avslutad åtgärd 
(målgrupp PO2 & PO3) 

4 803 6 507 11 310 6 0 6 846 1 065 1 911 739 1 240 1 979 1 057 722 1 779 2 155 3 480 5 635 

varav utomeuropeiskt födda (målgrupp PO2 
& PO3) 

2 042 2 710 4 752 0 0 0 495 613 1 108 150 333 483 844 582 1 426 553 1 182 1 735 

varav unga 15-24 år (målgrupp PO2) 2 995 4 879 7 874 0 0 0 87 174 261 739 1 240 1 979 103 120 223 2 066 3 345 5 411 

varav nyanlända (målgrupp PO2) 1 019 998 2 017 0 0 0 283 404 687 46 98 144 690 496 1 186 0 0 0 

varav med funktionsnedsättning (målgr. PO2) 520 583 1 103 3 0 3 168 205 373 182 265 447 167 113 280 0 0 0 

varav långtidsarbetslösa (målgrupp PO2) 1 486 1 628 3 114 0 0 0 543 655 1 198 326 543 869 617 430 1 047 0 0 0 

varav är eller har varit sjukskrivna och har 
behov av stöd för återgång i arbetet 
(målgrupp PO2) 

61 29 90 0 0 0 30 13 43 3 0 3 29 16 45 0 0 0 

varav har varit utanför arbetsmarknaden mer 
än 12 mån. (målgrupp PO2) 

85 96 181 0 0 0 30 26 56 34 53 87 21 17 38 0 0 0 

Totalt antal deltagare 6 mån efter avslutad 
åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 

22 214 29 773 51 987 19 7 26 3 587 4 318 7 905 4 152 6 845 10 997 3 394 2 753 6 147 11 062 15 850 26 912 

varav utomeuropeiskt födda (målgr. PO2 & 
PO3) 

7269 10 019 17 288 7 4 11 1675 2075 3750 885 1691 2576 2477 1976 4453 2225 4273 6 498 

varav unga 15-24 år (målgrupp PO2) 16 428 24 141 40 569 3 3 6 1 073 1 403 2 476 4 152 6 845 10 997 439 534 973 10 761 15 356 26 117 

varav deltagare i projekt som ska förebygga 
avhopp från gymnasiet (mål 2.2) 

1 267 2 012 3 279 0 0 0 0 0 0 1 267 2 012 3 279 0 0 0 0 0 0 

varav nyanlända (målgrupp PO2) 2 958 3 343 6 301 4 3 7 852 1318 2170 179 373 552 1923 1649 3572 0 0 0 

varav med funktionsnedsättning (målgr. PO2) 1 694 2 219 3 913 9 0 9 519 633 1152 668 1147 1815 498 439 937 0 0 0 

varav långtidsarbetslösa (målgrupp PO2) 4 006 4 876 8 882 0 3 3 1336 1640 2976 1152 2034 3186 1518 1199 2717 0 0 0 

varav är eller har varit sjukskrivna och har 
behov av stöd för återgång i arbetet 
(målgrupp PO2) 

341 145 486 0 0 0 205 82 287 5 3 8 131 60 191 0 0 0 

varav har varit utanför arbetsmarknaden mer 
än 12 mån. (målgrupp PO2) 

2 405 2 782 5 187 0 0 0 991 880 1871 1138 1726 2864 276 176 452 0 0 0 

 

Anmärkningar: Av sekretesskäl har 1 i tabellen ersatts med 0 och 2 ersatts med 3. Detta kan i sin tur innebära att rad- och kolumnsummeringar inte alltid stämmer exakt. Med 

nyanlända (målgrupp PO2) avses här deltagare inom programområde 2 som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Observera att en och samma person kan höra till 

flera målgrupper. ”Totalt antal deltagare 6 mån efter avslutad åtgärd” gäller unika individer.  
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Tabell 15. Långsiktig resultatindikator för anställda deltagare i mål 1.1, antal och andel 

deltagare  

Indikator Kvinnor Män Totalt 

Totalt antal deltagare 6 mån efter avslutad åtgärd 10 808 5 604 16 412 

varav deltagare med förbättrad 
arbetsmarknadssituation 

3 762 2 060 5 823 

Andel med förbättrad arbetsmarknadssituation 35% 37% 35% 

 

Tabell 16a. Könssegregering bland sysselsatta deltagare som avslutat projekt inom PO 2 och 

PO 3 minst ett år före senaste mätning i yrkesregistret 2017 

Segregeringsindex för sysselsatta deltagare i, PO2 och PO3 tillhöriga målgruppen 
för PO2 och PO3 ett år efter insatsen avslutades (2015-2017) 

Ålder Index 
Förvärvsarbetande 

Kvinnor Män 

20–34 46,2 1 578 2 442 

35–49  50,5  61  88 

50–64  71,0  33  36 

Totalt 45,3 1 672 2 566 

Okänt yrke   196 465 

 

Anmärkning: Storleken på index kan variera mellan noll och hundra där noll innebär att kvinnors och 

mäns representation i varje enskilt yrke är lika stor medan ett index lika med hundra är liktydigt med 

att kvinnor och män har fullständigt olika yrken. Det betyder att ju större index desto högre grad av 

könssegregering på arbetsmarknaden och omvänt ju mindre index desto mindre könssegregering. 

Indexet är beräknat på yrken enligt svensk standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 2012).  

 

Tabell 16b. Jämförelsetal: könssegregering bland befolkningen 2016 

 
Segregeringsindex efter ålder för befolkningen 2016 

Index och antal 
Förvärvsarbetande  

Ålder Index 

      Kvinnor Män 

20–34 48,8 638 245 667 891 

35–49 52,6 748 079 768 234 

50–64 59,8 657 277 647 076 

Totalt 53,2 2 043 601 2 083 201 
 

Okänt yrke 67 306 118 461 

 

Källa: Yrkesregistret, SCB 
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Tabell 17. Omedelbara resultatindikatorer för programområde 3, antal deltagare  

Indikator Kvinnor Män Totalt 

Arbetslösa deltagare som avslutat insats 8 882 13 308 22 190 

Arbetslösa deltagare som fullföljt en insats 1 836 2 817 4 653 

Arbetslösa deltagare som erbjudits anställning, fortsatt 

utbildning, lärlingsplats eller praktik efter avslutad åtgärd 515 739 1 254 

Arbetslösa deltagare som studerar, erhåller en kvalifikation eller 

deltar i sysselsättning, inklusive egenföretagare, efter avslutad 

åtgärd 6 101 9 093 15 194 

Långtidsarbetslösa deltagare som avslutat insats 2 059 3 390 5 449 

Långtidsarbetslösa deltagare som fullföljt en insats 527 875 1 402 

Långtidsarbetslösa deltagare som erbjudits anställning, fortsatt 

utbildning, lärlingsplats eller praktik efter avslutad åtgärd 141 249 390 

Långtidsarbetslösa deltagare som studerar, erhåller en 

kvalifikation eller deltar i sysselsättning, inklusive 

egenföretagare, efter avslutad åtgärd 1 272 2 139 3 411 

Icke-förvärvsarbetande deltagare som avslutat insats 2 287 2 525 4 812 

Icke förvärvsarbetande deltagare som fullföljt en insats 502 485 987 

Icke förvärvsarbetande deltagare som inte studerar, som 

erbjudits anställning, fortsatt utbildning, lärlingsplats eller 

praktik efter avslutad åtgärd 247 258 505 

Icke förvärvsarbetande som inte studerar, som studerar, får en 

kvalifikation eller deltar i sysselsättning, inklusive 

egenföretagare, efter avslutad åtgärd 1 539 1 634 3 173 

Totalt antal deltagare som avslutat insats 11 270 16 122 27 392 

Deltagare i fortsatt utbildning, utbildningsprogram som leder till 

utbildningsbevis, lärlingsutbildning eller praktiktjänstgöring 6 

månader efter avslutat åtgärd 2 284 2 513 4 797 

Deltagare som har anställning 6 mån efter avslutad åtgärd 4 015 6 624 10 639 

Deltagare som är egenföretagare 6 mån efter avslutad åtgärd 12 18 30 

Totalt antal deltagare 6 mån efter avslutad åtgärd 11 062 15 850 26 912 
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