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Förord 

 

 

 

Svenska ESF-rådet ska enligt regleringsbrevet under år 2019 tre gånger redovisa utvecklingen i 

socialfondsprogrammet. Den här rapporten ska vara hos regeringen senast 29 juli.  

 

Uppföljning är en del av att sprida information och styra verksamheter mot uppsatta mål och den här 

rapporten redovisar utvecklingen i det nationella socialfondsprogrammet 2014–2020. Ett viktigt syfte 

med rapporten är att, som en grund för det fortsatta arbetet och hur vi ska styra framåt, ge kunskap 

om programmets genomförande och vilka resultat som nåtts hittills. Här redovisas genomförandet 

bland annat med aktivitets- och resultatindikatorer och de mål som ställts upp i det operativa 

programmet.  

 

Rapporten är framtagen av ESF-rådets programenhet. Huvudförfattare till rapporten är Erik 

Pettersson och Aurora Lewén.  

 

 

 

 

 

Lars Lööw 

Generaldirektör 

Svenska ESF-rådet 
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Sammanfattande slutsatser 

När det gäller det ekonomiska genomförandet konstateras att efterfrågan på socialfondsmedlen är 

fortsatt god och att 81 procent av programmets ramar nu är intecknade.  

 

Utbetalningstakten är fortsatt låg men viss förbättring har skett efter senaste socialfondsrapporten 

och de godkända kostnaderna motsvarar 44 procent av totala ramen att jämföra med 40 procent vid 

föregående uppföljning. Tänkbara orsaker till låga utbetalningsnivåer är att projekten ansöker om 

kostnader i mindre omfattning än budgeten.  

 

En uppföljning av resultatramverket visar att vi inte når etappmålet för godkända kostnader i 

programområde 1, men att det däremot kommer att nås i programområde 2, vilket i sådana fall 

kommer leda till att resultatreserven för programområde 1 tilldelas programområde 2. Det faktum att 

den eurokurs som enligt svensk förordning ska användas vid beräkning av programmets ramar inte 

stämmer väl med den faktiska kursen har dock inneburit att vi arbetat mot en lågt satt ram. I 

beräkningen av huruvida resultatramverkets etappmål för godkända kostnader nåtts eller inte ser det 

ut som om att genomförandet nått kortare än vad som egentligen är fallet.  

När det gäller resultatramens etappmål för deltagare däremot ser vi inga problem, utan målen nås i 

alla programområden. 

 

Totalt har 184 600 deltagare påbörjat insatser, varav 109 200 kvinnor och 74 300 män. 

Könsfördelningen bland de som påbörjat insatser är 60 procent kvinnor och 40 procent män. I 

programområde 1 där 102 000 deltagare startat utgör kvinnorna en majoritet, 72 procent. I 

programområde 2 är det istället något fler män, 54 procent av drygt 51 600 deltagare. Särskilt hög är 

andelen män inom mål 2.2, där de utgör 63 procent.  

 

I programområde 1, som främst riktar sig till anställda, har 39 500 deltagare avslutat insatsen. Av 

dem har 6 procent (6 procent av kvinnorna och 6 procent av männen), erhållit en kvalifikation. I 

programområde 2 och 3, som främst riktar sig till arbetslösa och till personer som står utanför 

arbetsmarknaden, har närmare 63 000 deltagare avslutat insatserna, varav 27 800 kvinnor och 

35 200 män. 60 procent av dem har förbättrat sin ställning på arbetsmarknaden vid avslut. Med 

förbättring avses att de vid avslut arbetar, studerar, har lärlings- eller praktikplats, eller att deltagare 

som stod utanför arbetskraften då de påbörjade projektet vid avslut anmält sig som arbetssökande till 

Arbetsförmedlingen.  

 

I rapporten redovisas förutom direkta resultat även långsiktiga resultatindikatorer, vilka visar deras 

situation sex månader efter att de avslutat projektet. Resultatet för deltagare inom programområde 1 

är att 29 procent (27 procent av kvinnorna och 32 procent av männen) förbättrat sin 

arbetsmarknadssituation sex månader efter projektens slut. Med förbättrad arbetsmarknadssituation 

avses då att de gått från tillfällig till fast anställning, från deltids- till heltidsanställning, befordrats, fått 

uppgifter som kräver mer kunskap/kompetens, fått uppgifter som innehåller mer ansvar eller erhållit 

en kvalifikation. Resultatet ligger något högre än programmets mål, 28 procent. 

 

De långsiktiga resultaten inom programområde 2 och 3 ligger ungefär i linje med de mål som getts i 

det operativa programmet gällande sysselsättning. Inom mål 2.1 återfinns 27 procent av deltagarna i 

sysselsättning efter sex månader. Motsvarande andel inom mål 2.3 är 25 procent. Båda dessa 
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värden ligger i linje med de uppsatta målen i programmet. Inom mål 2.2 återfinns 26 procent av 

deltagarna i sysselsättning, vilket är lägre än programmets mål 34 procent. Inom mål 3.1 överskrids 

programmets målvärde på 33 procent. Där återfinns 39 procent av deltagarna i anställning. Just 

gällande sysselsättning syns en tydlig skillnad mellan kvinnor och män, 42 procent av männen och 

36 procent av kvinnorna återfinns i sysselsättning efter ett halvår, men skillnaden har krympt sedan 

tidigare rapportering.  

 

Det är istället lite vanligare att kvinnor återfinns i utbildning sex månader efter projektslut, men 

skillnaden är inte lika stor. 21 procent av kvinnorna och 16 procent av männen återfinns efter ett 

halvår i utbildning. Gällande utbildning överskrids målen som ställts upp i det operativa programmet. 

Andelen deltagare som efter sex månader återfinns i utbildning uppgår i mål 2.1 till 12 procent 

(programmål: 1,1 procent), i mål 2.2 till 26 procent (programmål: 15,5 procent), i mål 2.3 till 8 procent 

(programmål: 1,1 procent) samt, slutligen, i mål 3.1 till 18 procent (programmål: 15 procent).  

 

Ytterligare ett kvantitativt mål som ställts upp i programmet gäller hur stor andel av deltagarna som 

efter sex månader ska återfinnas i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Detta mål återfinns inom de 

särskilda målen 2.2 – 3.1. I särskilt mål 2.2 och i särskilt mål 3.1 överskrids programmets mål. I 

särskilt mål 2.2 uppgår andelen deltagare som återfinns i ett arbetsmarknadspolitiskt program till 18 

procent (programmål 11 procent). I mål 3.1 uppgår andelen till 21 procent (programmål 11 procent). I 

mål 2.3 är detta mål väldigt högt satt. Andelen deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program ska 

uppgå till 52 procent. Faktiskt redovisade deltagare uppgår till 29 procent.  
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Inledning 

Svenska ESF-rådet ska rapportera om utvecklingen i socialfondsprogrammet till regeringen tre 

gånger per år. Vad som ska rapporteras har överenskommits med Arbetsmarknadsdepartementet. 

På grund av att myndigheten har omlokaliserats är bemanningssituationen ansträngd och det har 

därför inte varit möjligt att genomföra någon fördjupning i denna rapport. 

 

Utgångspunkter och disposition 

Programmet är uppdelat i tre programområden, i vilka det ryms ett eller flera särskilda mål. De listas 

här och första siffran visar vilket programområde det hör till: 

 

• Mål 1.1 Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos 

personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den 

enskilda arbetsplatsens behov. 

• Mål 1.2 Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt 

lärande 

• Mål 2.1 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning 

eller närmare arbetsmarknaden. 

• Mål 2.2 Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga (15–24 år) 

kvinnor och män. 

• Mål 2.3 Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, 

utbildning eller närmare arbetsmarknaden. 

• Mål 3.1 Öka sysselsättning och deltagandet i utbildning hos unga (15–29 år) arbetslösa kvinnor 

och män och andra unga som varken arbetar eller studerar.  

 

Vanligen sker redovisning på övergripande nationell nivå, men eftersom programmet även 

genomförs regionvis redovisas ibland även uppgifter på regionnivå. För var och en av de åtta 

regionerna finns en handlingsplan som beskriver utmaningar och styr den regionala inriktningen. De 

åtta regionerna är Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, 

Småland och Öarna, Stockholm, Västsverige och Sydsverige. 25 procent av programmets medel har 

avsatts för nationella satsningar. De genomförs av en nationell enhet med utgångspunkt i en 

nationell handlingsplan. 

  

I slutet av rapporten finns en tabellbilaga som omfattar programmets indikatorer. Där redovisas både 

aktivitetsindikatorer, omedelbara resultatindikatorer samt långsiktiga resultatindikatorer. På 

www.esf.se presenteras även regionala tabeller för programmets volymmål, det vill säga hur många 

kvinnor och män som ska omfattas av programmets insatser. Av utrymmesskäl redovisas dessa 

uppgifter i rapporten endast på programnivå.  

 

De långsiktiga resultatindikatorerna i programområde 2 och 3 bygger på registeruppgifter. Den 

långsiktiga resultatindikator som finns för programområde 1 bygger däremot på enkätutskick till 

deltagarna. Eftersom svarsfrekvensen är relativt låg har SCB gjort en bortfallsanalys och utifrån 

denna kalibrerat svaren för att kunna tillhandahålla mer tillförlitliga uppgifter. 

 

http://www.esf.se/
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Redovisningen av ekonomiska uppgifter och uppgifter om projekt bygger på data som hämtas ur 

myndighetens eget ärendehanteringssystem och gäller, där inget annat anges, till och med den 1 juni 

2019. Aktivitetsindikatorer, omedelbara resultatindikatorer och långsiktiga resultatindikatorer gällande 

deltagare baseras på projektens inrapportering av deltagare till SCB, vilka kompletteras med 

registeruppgifter som finns hos SCB respektive hämtas från Arbetsförmedlingen, Centrala 

studiestödsnämnden (CSN) och Försäkringskassan. Brytdatum för denna rapportering är 31 mars 

2019.1  

 

                                                      
1 Inregistrering kan ske i efterhand, vilket betyder att antalet deltagare kan komma att justeras uppåt. Detta uttag gjordes ur 

SCB:s databas 2019-04-15. 
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Utveckling i socialfondsprogrammet 

Utlysningar 

Till och med 1 juni 2019 har 284 utlysningar gjorts varav 265 hade stängts och 19 var öppna för 

ansökningar. Tabellen nedan visar utlysningarna fördelade efter status, öppen eller stängd för 

respektive särskilt mål. Den ekonomiska redovisningen avser de totala stödberättigande 

kostnaderna, det vill säga de medel som ESF-rådet har för utbetalningar till projekt och den 

medfinansiering som projekten själva svarar för.  

 

Tabell 1. Antal utlysningar och utlysta totala stödberättigande kostnader, miljoner kronor, 

efter utlysningens mål och status 

 

Antal Mnkr Antal Mnkr Antal Mnkr

1.1 87 4 119 2 107 89 4 226

1.2 26 315 3 38 29 353

2.1 63 5 121 7 510 70 5 631

2.2 29 2 351 2 198 31 2 549

2.3 47 3 777 5 267 52 4 044

3.1 13 1 407 0 0 13 1 407

Totalt 265 17 090 19 1 120 284 18 210

Särskilt mål Stängda Öppna Totalt

 

 

 

Det belopp som lysts ut motsvarar totalt 154 procent av programmets totala ram. För 

programområde 1 har 143 procent av ramen lysts ut och för programområde 2 och 3 är motsvarande 

uppgift 163 respektive 127 procent. Utlysningar blir mycket sällan helt intecknade då det vanligen 

inte går att passa ihop summan av de prioriterade ansökningarnas belopp exakt med det utlysta 

beloppet. Dessutom behöver återflöden från tidigare beviljade projekt utlysas en gång till. Av dessa 

skäl blir de totala utlysta medlen större än den totala ramen. 

 

Totalt har ansökningar för 19,2 miljarder kronor kommit in till ESF-rådet, vilket visas i tabell 2. Av 

dessa har ESF-rådet fattat beslut för 89 procent. 7 procent av det ansökta beloppet har återtagits och 

4 procent är under beredning. 
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Tabell 2. Totala stödberättigande kostnader i inkomna ansökningar efter ansökningarnas 

status, miljoner kronor  

 

Särskilt 

mål
Ansökt Återtaget

Under 

beredning

Avslag 

ESF
Avslag SFP Beviljat

-varav 

pågåen

de

-varav 

avslutat 

mm

1.1 4 838 335 168 1 022 897 2 416 2 019 397

1.2 340 4 11 108 34 182 120 61

2.1 5 191 460 164 1 077 994 2 496 2 081 415

2.2 2 432 133 154 492 183 1 469 923 546

2.3 4 840 394 186 890 1 111 2 259 1 853 406

3.1 1 551 105 0 80 205 1 160 370 790

Totalt 19 191 1 432 684 3 670 3 424 9 981 7 366 2 616  

Beviljade projekt och intecknade medel 

Tabell 3 visar antalet beviljade projekt samt de totala stödberättigande kostnaderna. Totalt har 1 099 

ansökningar inkommit varav 485 fått bifallsbeslut, varav 339 är pågående projekt. 119 projekt har 

avslutats, 24 har avbrutits och 3 har hävts.  

 

Tabell 3. Intecknade medel och antal projekt efter projektens status och särskilt mål, miljoner 

kronor och antal2 

 

 

Särskilt 

mål
Mnkr Antal Mnkr Antal Mnkr Antal

1.1 2 019 123 397 44 2 416 167

1.2 120 22 61 18 181 40

2.1 2 081 79 415 30 2 496 109

2.2 923 38 546 8 1 469 46

2.3 1 853 70 406 27 2 259 97

3.1 370 7 790 19 1 160 26

Totalt 7 366 339 2616 146 9 982 485

Pågående projekt
Avslutade, avbrutna och 

hävda projekt
Samtliga projekt

 

 

Den större delen, 81 procent, av programmets totala ram är nu intecknad. I följande tabell redovisas 

hur mycket som intecknats per tematiskt mål.  Detta relaterar till den ursprungliga ramen, det har 

tagits ett beslut om utökad ram med hänseende till den nya eurokurs som fastställts. Denna träder i 

kraft i augusti och kommer således uppdateras i nästa rapport.  

 

 

 

 

 

                                                      
2 Med intecknade medel avses beslutat stöd i pågående projekt och godkända kostnader i avslutade, avbrutna och hävda 

projekt. 
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Tabell 4. Programmets ramar och intecknade medel efter tematiskt mål, status och särskilt 

mål, miljoner kronor och andel 

 

Program-område Tematiskt mål
Total ram exklusive 

resultatreserv
Intecknat Andel intecknat av ram

PO1

10. Investera i utbildning och 

yrkesutbildning för kompetens 

och livslångt lärande

3 206 2 518 79%

PO 2

8. Att främja hållbar kvalitativ 

sysselsättning och 

arbetskraftens rörlighet

5 210 3 735 72%

PO 2

9. Att främja social delaktighet 

bekämpa fattigdom och 

diskriminering

2 271 2 150 95%

PO 3

8. Att främja hållbar kvalitativ 

sysselsättning och 

arbetskraftens rörlighet

1 112 1 132 102%

Totalt  11 799 9 535 81%  

Projekt kopplade till andra EU-program eller finansieringsinstrument 

ESF-rådet ska enligt uppdrag i regleringsbrevet, i samband med uppföljningsrapporterna, redovisa 

projekt som har en koppling till andra EU-program eller finansieringsinstrument i syfte att samordna 

insatserna. Av de projekt som hittills beviljats stöd har 8 projekt en sådan koppling.3 Resultaten är 

fortfarande desamma som redovisades i föregående rapport. De program eller finansieringsverktyg 

som förekommer är: Europeiska regionala utvecklingsfonden 3 projekt, Östersjöstrategin 2 projekt, 

Erasmus+ 2 projekt samt Eures 1 projekt.  

Godkända kostnader 

Totalt 5 240miljoner kronor i stödberättigade kostnader har godkänts, varav 3 180 miljoner kronor 

avser utbetalningar till projekt och 2 060 miljoner kronor utgörs av godkänd medfinansiering. Detta 

motsvarar 44 procent av ramen för programmet.  

 

                                                      
3 Med koppling avses en aktiv samordning med andra EU-program/finansieringsverktyg. Att projekt har kostnader av ERUF-

karaktär innebär inte att de per automatik har den samordning som efterfrågas här. 
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Diagram 1. Totalt intecknade och godkända stödberättigade kostnader av den totala ramen 

per programområde, miljoner kronor. 

 

 

 

Av diagram 1 framgår att genomförandet hunnit längst i programområde 3, där 90 procent av ramen 

godkänts, medan motsvarande uppgift för programområde 1 och 2 är 35 respektive 42 procent. Detta 

är att betrakta som lågt med hänsyn till hur långt fram i programperioden vi befinner oss. 

Myndigheten arbetar därför fortsatt med att höja utbetalningsnivåerna. I programområde 3 startade 

genomförandet tidigt, vilket är förklaringen till att vi hunnit längre där. 

 

Som det framgår av diagram 2 varierar nivån på de godkända stödberättigande kostnaderna under 

programperioden. På övergripande nivå syns att nivåerna är låga under programmets första år för att 

därefter öka. Så ska det också se ut. Nivåerna har som påpekats inte ökat tillräckligt. En anledning är 

att projekten inte upparbetar sina kostnader motsvarande budget. Med tanke på att återflödena är 

höga ser vi framgent ett behov av att fokusera på uppstartsarbetet tillsammans med projekten, det 

vill säga med utlysning, projektens analys och budget samt beredning. 
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Diagram 2. Godkända stödberättigade kostnader per månad, trepunkts glidande medelvärde4 

miljoner kronor. 

 

 

Uppföljning av resultatram för godkända stödberättigande kostnader 

I socialfondsprogrammet ges resultatramar med kvantitativa mål och etappmål gällande totala 

godkända stödberättigande kostnader och antal kvinnor och män som påbörjat projektdeltagande. 

Etappmålen är satta till 31 december 2018. Ifall etappmålen inom programområde 1 och 2 nås 

tilldelas programmet ytterligare medel, den så kallade resultatreserven, vilken utgör cirka 6 procent 

av programområdenas budget. Resultatreserven uppgår till närmare 43 miljoner euro (motsvarar 

drygt 358 miljoner kronor) varav 13 miljoner euro inom programområde 1 och 30 miljoner euro inom 

programområde 2. 

 

Programmets finansiella etappmål för godkända stödberättigande kostnader har uppnåtts för 

programområde 2, enligt en preliminär bedömning kommer vi inte uppnå etappmål för 

programområde 1, vilket visas i tabell 5. I tabellen syns att vi den sista december 2018 godkänt 

kostnader motsvarande 76 procent av målet i programområde 1 och 93 procent av målet i 

programområde 2. Ett fastställt utfall rörande resultatreserven kommer först att erhållas i samband 

med att årets genomförande rapport skickas till EU- kommissionen.  

 

För att ett mål ska anses uppnått räcker det med att 85 procent av målet nåtts.5  

 

                                                      
 
5 Enligt EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 ska delmålen inom en prioritering anses vara nådda 

om alla indikatorer i motsvarande resultatram uppgår till minst 85 procent av delmålets värde vid utgången av 2018.  
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Tabell 5. Uppföljning av etappmål för totala godkända stödberättigande kostnader (EUR) 

  PO 1 PO 2 

Etappmål för godkända stödberättigande kostnader  114 643 026 267 500 393 

Uppnått 31/12 2018 76% 93% 

 

En annan faktor som dessutom påverkar utfallet är att kraven på vilken kurs som ska användas i 

beräkningarna skiljer sig mellan mål och redovisningar, vilket ger en del skeva effekter. Detta 

diskuteras utförligare i nästföljande avsnitt. Längre fram i rapporten redovisas en uppföljning av 

resultatramens mål för deltagare. 

 

Vad händer om etappmålen inte nås? Ifall etappmålen inte nås inom ett av programområdena ska 

resultatreserven istället, enligt vad som beskrivs i socialfondsprogrammet, tilldelas det 

programområde där delmålen nåtts. Det innebär att resultatreserven för programområden 1 kommer 

tilldelas programområde 2.  

Skeva effekter av användningen av skilda valutakurser 

Socialfondsprogrammets ramar och finansiella tabeller är alla formulerade i euro, men 

genomförandet sker helt och hållet med hjälp av svenska kronor. Enligt svensk förordning ska 

myndigheten vid beräkning av finansiella ramar samt åtgärder i detta använda kursen 8,39 kronor 

per euro.6 I den här rapporten bygger beräkningarna, där inget annat anges, på den kursen. 

Ramarna vi utgår ifrån har även de räknats fram med samma kurs.  

 

Uppföljningen av resultatramverket görs dock i euro. Översynen och bedömningen av ifall 

etappmålen nåtts eller inte kommer nämligen baseras på den årliga genomföranderapport som 

lämnas in till EU-kommissionen 2019, där de kostnader som attesterats till kommissionen ska 

redovisas. I den årliga genomföranderapporten används en genomsnittskurs beräknad med hjälp av 

kommissionens månadskurser. Av det skälet är det rimligt att använda samma sätt att räkna även 

här. När myndigheten rekvirerar medel från EU-kommissionen ska aktuell månadskurs användas.7 

Det skulle inte vara rimligt att använda kursen 8,39 kronor per euro i den årliga 

genomföranderapporten till kommissionen, då redovisningen till kommissionen i sådana fall skulle 

överensstämma dåligt med den redovisning som lämnats in i utgiftsdeklarationerna.     

 

För att sammanfatta: det svenska genomförandet utgår från ramar som räknats fram med kursen 

8,39 kronor per euro. När redovisning görs gentemot kommissionen, exempelvis i de årliga 

rapporterna, sker dock redovisningen i euro med en annan, mer realistisk valutakurs baserad på 

kommissionens månatliga kurser. För närvarande uppgår genomsnittet av månadskurserna till 9,65 

kronor per euro. I praktiken innebär detta att ramarna för svensk del är lägre än de borde vara och 

även att genomförandet, vid omräkning med annan kurs, ger intryck av att inte ha nått så långt. 

 

Inledningsvis ska visas vilka effekter detta får i programområde 3, sedan även gällande 

programområde 1 och 2. För programområde 3 finns inga extra medel avsatta i en resultatreserv. 

                                                      
6 SFS 2014:200. 
7 Artikel 133 i förordning (EU) 1303/2013 samt bilaga V, punkt 15 i genomförandeförordning (EU) 2015/207. 
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Programområdet är därför inte intressant att följa upp med avseende på en eventuell tilldelning av 

resultatreserven, men det finns ändå en resultatram med etappmål. Ifall genomförandet inom något 

av delmålen inte nått upp till 65 procent av etappmålet betraktas det som ett allvarligt misslyckande, 

vilket i sin tur kan leda till finansiella korrigeringar.8  

 

Tabell 6. Uppföljning av etappmål för totala godkända stödberättigande kostnader i 

programområde 3, med skilda valutakurser 

PO 3 

Ram i EUR & 
omräkning av 
kostnader till EUR 
med kurs 9,65  

Ram omräknad till 
SEK med kursen 8,39 
och kostnader i SEK 

Etappmål för godkända stödberättigande kostnader  132 489 288 1 111 585 126 

Uppnått 31/12 2018 76% 87% 

 

I tabell 6 visas hur långt vi nått i enligt nuvarande sätt att redovisa till kommissionen, det vill säga 

med omräkning av kursen från kronor till euro. Ramen ges i euro. Resultatet blir förvillande. Trots att 

vi, som det tidigare visats i rapporten, har en överinteckning i programområde 3 ser det ut som om 

genomförandet inte alls nått så långt. Fram till och med december 2018 hade 76 procent av 

etappmålet för totala stödberättigande kostnader uppnåtts. Hade det funnits en resultatreserv att 

fördela inom programområdet skulle vi inte ha fått ta del av den. Faktum är att med nuvarande 

förutsättningar är det en relativt stor del av ramen i programområde 3 som aldrig kommer kunna 

användas.9  

 

I högra kolumnen visas samma uppföljning, men där har istället all kursomräkning, inklusive 

omräkning av ramen, gjorts med kursen 8,39 kronor per euro. Då syns att genomförandet nått 87 

procent av det uppsatta målet till och med december 2018. 

 

I följande tabell visas en uppföljning av genomförandet i programområde 1 och programområde 2, 

där all kursomräkning, inklusive beräkning av ramen, gjorts med kursen 8,39 kronor per euro. Då 

syns att genomförandet faktiskt hunnit längre än vad som syntes i den tidigare redovisningen i tabell 

5. För programområdet 1 hade 91 procent av etappmålet nåtts den sista december. Motsvarande 

andel för programområde 2 är 110 procent. 

 

 

Tabell 7. Uppföljning av etappmål för totala godkända stödberättigande kostnader i 

programområde 1 respektive 2 beräknad med kursen 8,39 kronor per euro 

Ram i SEK (kurs 8,39) och kostnader i SEK PO 1 PO 2 

Etappmål för godkända stödberättigande kostnader  961 854 988 2 244 328 297 

Uppnått 31/12 2018 91% 110% 

 

                                                      
8 Enligt genomförandeförordning (EU) 215/2014 och förordning (EU) 1303/2013. 
9 Med en kurs på 9,65 handlar det i programområde 3 om närmare 167 miljoner kronor i totala stödberättigande kostnader. 
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Det ska sägas, att detta inte enbart är några slags fiktiva räkneövningar, vilka inte har annan 

relevans än för beräkningen av resultatramverket. I realiteten handlar det också om medel som inte 

kommer det svenska genomförandet till del, men som hade kunnat göra det ifall den kurs som 

används för svenska förhållanden legat mer i linje med de verkliga förhållandena.  

Regeln om automatiskt återtagande, N+3 

Enligt regeln om automatiskt återtagande måste medlemslandet efter tre år ha rekvirerat medel från 

kommissionen som minst motsvarar summan av programmets budgeterade medel tre år 

dessförinnan. De medel som i programmets årliga fördelning budgeterats fram till och med 2015 

måste alltså ha rekvirerats senast tre år därefter, det vill säga år 2018, därav namnet N+3. De medel 

som inte använts efter tre år återtas av kommissionen. I tabell 8 visas att 2018 års mål för N+3 är 

uppnått.  

 

Tabell 8. Uppföljning av N+3 (EUR) 

Programmets 
huvudanslag 

unionens stöd, 
aggregerat t.o.m. 2015 

Utbetalda förskott 
från unionen, 
aggregerat t.o.m. 
2018 

Kvar efter att 
förskotten 
räknats av 

Hittills rekvirerat från 
kommissionen t.o.m. 
31 dec. 2018, unionens 
del 

Avstämning 
N+3 

242 452 109 91 851 117 150 600 992 233 963 041 +83 362 049 

 

Det är enbart unionsmedlen som räknas, inte den nationella medfinansieringen. Programmets 

huvudanslag uppgår i den årliga fördelningen fram till och med 2015 till drygt 242 miljoner euro. 

Enligt beräkningsteknisk standard ingår inte de redan utbetalda förskotten från kommissionen till 

Sverige, utan räknas av. Efter att förskotten avräknats kvarstår en summa på knappt 151 miljoner 

euro. Eftersom Sverige hittills rekvirerat närmare 234 miljoner euro från kommissionen, exklusive den 

deklarerade nationella medfinansieringen, betyder detta att målet överskridits med närmare 83 

miljoner euro (233 miljoner euro minus 151 miljoner euro). 

Projektdeltagare 

Tabell 9 visar uppföljningen av programmets kvantifierade mål för deltagare. Med kvantifierade mål 

avses antalet deltagare per mål uppdelat på kön. Totalt har 184 600 deltagare påbörjat insatser, 

varav 109 200 kvinnor och 74 300 män. Könsfördelningen bland de som påbörjat insatser är 60 

procent kvinnor och 40 procent män. En fullständig indikatorredovisning finns i tabellbilagan.10  

 

För programområde 1 är 54 procent av slutmålet nått. En högre andel kvinnor än män har påbörjat 

deltagande i projekt i programområde 1, 72 procent av deltagarna är kvinnor och 28 procent män. 

För mål 1.2 är 80 procent av slutmålet uppnått i och med att 40 projekt beviljats stöd. För 

programområde 2 (de särskilda målen 2.1, 2.2 och 2.3) är 58 procent av slutmålet uppnått. 

Könsfördelningen skiljer sig mellan å ena sidan mål 2.1 och 2.2, där männen är fler män, respektive 

mål 2.3, där kvinnorna istället är fler. För programområde 3 är målet på 20 000 uppnått i och med 

                                                      
10 Se vidare tabell 12, Aktivitetsindikatorer, i tabellbilagan. 
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29 996 deltagare påbörjat insatser. 41 procent av de redovisade deltagarna är kvinnor och 59 

procent män.  

 

Tabell 9. Uppföljning av programmets kvantifierade mål 

Mål Indikator 
Redovisat 

antal kvinnor 
Redovisat 
antal män 

Totalt 
redovisade 
deltagare* 

Andel av 
slutmål 

Slutmål 
2023 

1.1 
Anställda deltagare inklusive 
egenföretagare 

73 172 28 709 101 881 54% 187 300 

1.1 
Arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa, deltagare 

59 30 89 2% 4 900 

1.1 Deltagare i projekt 73 231 28 739 101 970 53% 192 200 

1.2 Antal projekt     40 80% 50 

2.1 Deltagare i projekt 8 302 9 206 17 508 59% 29 600 

2.2 Deltagare under 25 år 7 291 12 525 19 816 50% 39 400 

2.3 Deltagare i projekt 8 108 6 171 14 279 72% 19 700 

2.1 - 
2.3 

Deltagare i projekt 23 701 27 902 51 603 58% 88 700 

3.1 Deltagare upp t.o.m. 29 år 12 304 17 692 29 996 150% 20 000 

*För mål 1.2 redovisas projekt, ej deltagare.  

 

Mer detaljerad uppföljning på regionnivå visar att det kvantifierade målet inom särskilt mål 2.2 kan bli 

svårt att nå i vissa regioner. Få projekt har hittills sjösatts inom målet och man har upplevt att det 

varit svårt att hitta aktörer som är intresserade av att driva projekt riktade till unga under 25 år. Inom 

mål 3.1 däremot, vilket också riktas till unga vuxna, ligger deltagarantalet istället klart högre än det 

kvantifierade målet. Projektverksamheter inom mål 3.1 pågår i tre av landets åtta regioner, vilka inför 

programperioden hade en ungdomsarbetslöshet som översteg 25 procent. Sådana projekt drogs 

igång tidigt och som visas i tabellen överskrids där deltagarmålet med råge.  

 

Dessutom har det också funnits en del projekt inom mål 2.1, vilka riktat sig till unga vuxna. Då 

projektens åldersgränser inte alltid stämt överens med dem som ges i programmet har sådana 

projekt ibland endast kunnat beviljas inom mål 2.1. Som visas i bilagetabell 12 har hittills cirka 4 400 

kvinnor och män under 25 år deltagit i projekt inom mål 2.1 samt ytterligare 2 100 inom särskilt mål 

2.3. Det går alltså inte att säga att socialfondsprojekt generellt haft svårt att nå unga vuxna, men i 

vissa regioner ser vi att det är svårt just inom mål 2.2 och att detta i sin tur kan komma att få en 

inverkan på måluppfyllelsen i mål 2.2.  

 

Diagram 3 visar en jämförelse mellan andelen intecknade medel per programområde och andel 

intecknade deltagare av deltagarmål. Med intecknade deltagarmål avses planerade deltagare i 

pågående projekt och redovisade deltagare i avslutade, avbrutna och hävda projekt. Diagrammet 
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visar också jämförelse mellan godkända kostnader av ram och andel redovisade deltagare av 

deltagarmål. Dessa uppgifter speglar hur långt genomförandet hunnit i förhållande till de ekonomiska 

ramarna respektive deltagarmålen. Som framgår, ligger vi längre fram för deltagarmålen jämfört med 

de ekonomiska ramarna.  

 

Diagram 3. Andel intecknade deltagare av resultatmål, andel intecknat av ram, godkända 

kostnader av ram och andel redovisad av deltagarmål 

 

 

 

 

 

Erfarenheter från tidigare programperioder visar att projekt mycket sällan förbrukar hela den 

beviljade budgeten och ofta når de inte heller upp till det planerade antalet deltagare. Med det i 

åtanke ger siffrorna ändå en bild av vad som kan förväntas. Slutsatsen är att det finns förutsättningar 

för lite dyrare insatser för deltagarna i fortsättningen av programperioden.   

Vi når resultatramens mål för deltagare 

I diagram 4 visas etappmålen gällande antalet deltagare samt hur mycket som uppnåtts per 31 

december 2018. Etappmålen var satta till den 31 december 2018 och vi kan därmed konstatera att vi 

når etappmålen för antalet deltagare i alla tre programområden. I programområde 1 är målet att vi 

ska ha nått 78 900 deltagare. Vid slutet av året hade drygt 83 400 kvinnor och män påbörjat 

deltagande i programområde 1. Etappmålet för programområde 2 uppgår till 34 500 deltagare. Det 

faktiska antalet blev 45 873. I programområde 3, slutligen, överskreds målet som mest. Vid årets slut 

kunde vi räkna till 29 700 som börjat i ett projekt. Målet är 20 000.  
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Diagram 4. Uppföljning av etappmål för deltagare 

 

Omedelbara resultatindikatorer 

De omedelbara resultatindikatorerna beskriver deltagarens situation i samband med avslut eller upp 

till en månad senare. Inom programområde 1 finns en omedelbar resultatindikator och den avser 

deltagare som erhållit en kvalifikation vid avslut. Med kvalifikation avses en kvalifikation, certifiering 

eller liknande som följer av en bedömningsprocess med godkännande av behörig aktör/behörigt 

organ, exempelvis ett branschorgan. Bland deltagarna som slutat har 6 procent av kvinnorna och 6 

procent av männen erhållit en kvalifikation. Det finns ännu ingen sammanställning av vilken typ av 

kvalifikationer som avses, men ESF-rådet avser att återkomma till det i uppföljningar framöver. 

 

 

Tabell 10. Antal deltagare i programområde 1 som erhållit en kvalifikation 

Kön 
Antal deltagare som 

har slutat 

Varav deltagare som erhållit 

en kvalifikation 

Andel som erhållit en 

kvalifikation 

Kvinnor 27 528 1 547 6 % 

Män 12 013  702 6 % 

Totalt 39 541 2 249 6 % 

 

 

Inom programområde 2 och 3 har 63 000 deltagare avslutat insatserna, varav 27 800 kvinnor och 

35 200 män. Detta visas i tabell 11. 60 procent av dem har förbättrat sin ställning på 

arbetsmarknaden vid avslut. Med förbättring avses att de vid avslut arbetar, studerar, har lärlings- 

eller praktikplats, eller att deltagare som stod utanför arbetskraften då de påbörjade projektet vid 

avslut anmält sig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen. För de flesta handlar det om att de har 
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sysselsättning, för männen i än högre grad än kvinnorna. 31 procent av kvinnorna har sysselsättning 

efter avslutad insats. Motsvarande siffra för männen är 37 procent.  

 

Mönstret att män i högre utsträckning än kvinnor har en sysselsättning syns inom alla mål i 

programområde 2, däremot inte programområde 3. Särskilt tydligt är mönstret inom mål 2.3. Vi kan 

också se att mönstret inte är tillfälligt, utan det återfinns också i de långsiktiga resultatindikatorerna. 

Eventuella orsaker till skillnaden tas upp då de långsiktiga resultaten för inom särskilt mål 2.3 

redogörs för längre fram i rapporten. 

 

Tabell 11. Deltagare i programområde 2 och 3 och deras status vid avslut (%) 

Mål Kön 

 

 

Antal 

varav i 

syssel-

sättning 

varav i 

utbild-

ning 

varav 

med 

lärlings-

plats eller 

praktik 

varav tidigare 

inaktiva 

deltagare, som 

söker arbete  

Deltagare med 

förbättrad 

arbetsmarknads-

situation 

2.1 Kvinnor 6 063 21% 21% 5% 3% 49% 

2.1 Män 6 923 26% 19% 4% 3% 51% 

2.1 Totalt 12 986 24% 20% 4% 3% 50% 

2.2 Kvinnor 4 641 24% 35% 1% 2% 63% 

2.2 Män 7 606 28% 31% 1% 3% 63% 

2.2 Totalt 12 247 26% 33% 1% 3% 63% 

2.3 Kvinnor 5 668 18% 12% 5% 3% 38% 

2.3 Män 4 346 30% 12% 5% 3% 49% 

2.3 Totalt 10 014 23% 12% 5% 3% 43% 

PO2 Kvinnor 16 372 21% 22% 4% 3% 49% 

PO2 Män 18 875 28% 22% 3% 3% 55% 

PO2 Totalt 35 247 24% 22% 4% 3% 53% 

3.1 Kvinnor 11 459 46% 19% 3% 2% 70% 

3.1 Män 16 339 47% 18% 3% 2% 70% 

3.1 Totalt 27 798 47% 19% 3% 2% 70% 

Totalt Kvinnor 27 831 31% 21% 3% 3% 58% 

Totalt Män 35 214 37% 20% 3% 2% 62% 

Totalt Totalt 63 045 34% 20% 3% 2% 60% 

Långsiktiga resultat i programområde 1 

Som påpekats i inledningen hämtar vi in den långsiktiga resultatindikatorn som gäller anställda i 

programområde 1 med hjälp av en enkät till deltagarna. Indikatorn gäller hur stor andel av deltagarna 

som förbättrat sin arbetsmarknadssituation sex månader efter avslutad åtgärd. Resultatet fångas in 

med hjälp av frågor om deltagaren fått fast istället för tillfällig anställning, heltidsanställning istället för 

deltidsanställning, befordrats, fått uppgifter som kräver mer kunskap/kompetens eller som innehåller 

mer ansvar. Ifall deltagaren erhållit en kvalifikation räknas detta också som en förbättring. 
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I bilagans tabell över långsiktiga resultatindikatorer för deltagare visas att 29 procent av dem som 

besvarat enkäten, 27 procent av kvinnorna och 32 procent av männen, uppger att deras 

arbetsmarknadssituation förbättrats, vilket är något mer än programmets mål (28 procent).  

 

För mål 1.2 gäller den långsiktiga resultatindikatorn projekt, inte deltagare. Hittills finns 15 projekt 

som avslutats för sex månader sedan eller mer. Av dessa har knappt hälften, 7 projekt, utvecklat nya 

verktyg, strukturer eller metoder som fortfarande tillämpades sex månader efter att projektet 

avslutades. Programmets mål för resultatindikatorn är att 66 procent av projekten ska ha utvecklat 

nya verktyg, strukturer eller metoder som tillämpas sex månader efter projektavslut. De 7 projekten 

utgör 47 procent. 

Långsiktiga resultatindikatorer för programområde 2 och 3 

De långsiktiga resultatindikatorerna beskriver deltagarnas situation sex månader efter att de avslutat 

insatsen. Totalt är det cirka 55 000 deltagare inom programområde 2 och 3 för vilka långsiktiga 

resultatindikatorer kan redovisas, 24 000 kvinnor och 31 000 män.11  

 

I programmet finns uppsatta mål för hur stor andel av deltagarna som befinner sig i sysselsättning, i 

utbildning eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program sex månader efter att de avslutat 

insatsen. Deltagare som har en sysselsättning som helt eller delvis finansieras med någon typ av 

anställningsstöd redovisas som sysselsatta. Syftet med indikatorerna är att mäta hur stor andel som 

haft en positiv utveckling efter avslutad insats och inte kartlägga vad samtliga deltagare gör. Naturligt 

uppkommer dock frågan vad de deltagare som inte täcks av indikatorerna gör. En del kan ha uppnått 

förbättringar som inte mäts i indikatorerna. Andra befinner sig troligen inte i en bättre situation än då 

de slutade projektet. I följande diagram redovisas resultaten per särskilt mål. 

 

Diagrammet visar att resultaten inom mål 2.1 ligger nära programmets mål gällande sysselsättning 

och avsevärt högre än programmets mål gällande utbildning. För mål 2.1 finns inget mål avseende 

andel deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program men uppgifterna redovisas för jämförbarhetens 

skull med övriga särskilda mål. Det är relativt stor skillnad på andelen kvinnor och män i 

sysselsättning. Jämfört med föregående rapport är skillnaden, då fler kvinnor och män hunnit avsluta 

sitt projektdeltagande, nu högre. 23 procent av kvinnorna och 31 procent av männen befinner sig i 

sysselsättning. Detta mönster syntes redan i de omedelbara resultatindikatorerna och har här 

förstärkts något. 

 

När det gäller utbildning är det ett generellt mönster i programområde 2 och 3 att resultaten ligger 

avsevärt över målen. Det faktum att så relativt många deltagare fortsätter till utbildning är positivt, då 

en bättre arbetsmarknadssituation ofta är beroende av utbildning. En del förklaring till den relativt 

höga andelen deltagare i utbildning är att många nyanlända deltagare återfinns i 

socialfondsprogrammet insatser. Utbildningsnivån är låg hos en del grupper av de nyanlända, varför 

utbildning är en viktig åtgärd.  

 

 

                                                      
11 I bilagans tabell över långsiktiga resultatindikatorer för programområde 2 och 3 ges en fullständig redovisning av långsiktiga 

resultat för deltagare nedbrutet på målgrupper.  
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Diagram 5. Resultat för deltagare i mål 2.1 sex månader efter avslutad insats (%) 

 

 

 

För särskilt mål 2.2 är en lägre andel deltagare i sysselsättning jämfört med målet i programmet. Det 

gäller särskilt kvinnorna. Däremot är en betydligt högre andel i utbildning jämfört med målen och då 

särskilt kvinnorna. Om man lägger samman dessa båda resultat är totalt 52 procent av kvinnorna och 

51 procent av männen i sysselsättning eller utbildning vilket kan jämföras med programmets 

sammanräknade målvärde, 49,5 procent. En viktig förklaring till den höga andelen i utbildning är att 

insatserna inom mål 2.2 riktar sig till unga, under 25 år, och där finns bland annat flera projekt där 

syftet är att undvika avhopp från gymnasieskolan.  
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Diagram 6. Resultat för deltagare i mål 2.2 sex månader efter avslutad insats (%) 

 

 

 

 

I diagram 7, särskilt mål 2.3, syns att det är det stora skillnader mellan kvinnor och män som är i 

sysselsättning,14 procentenheter fler män än kvinnor är sysselsatta. Det kan finnas flera orsaker till 

skillnaden mellan kvinnor och män med avseende på sysselsättning och det finns inte utrymme att i 

rapporten reda ut dessa. Ekonomisk resursfördelning, liksom insatsernas kvalitet, är dock exempel 

på faktorer som kan tänkas påverka resultatet. Arbetsmarknadens funktionssätt liksom 

bakgrundsfaktorer gällande deltagarna, exempelvis utbildningsnivå, har sannolikt också en inverkan.  

 

I en tidigare socialfondsrapport har det visats att resursfördelningen skiljer sig mellan kvinnor och 

män i mål 2.3. Det har visats att projekt med högre andel kvinnor bland deltagarna arbetar med en 

mindre summa ESF-medel per deltagare jämfört med projekt med en högre andel män, där de 

finansiella resurserna per deltagare är högre.12 I en annan socialfondsrapport har visats att 

skillnaden mellan kvinnor och män då det gäller hur många som återfinns i sysselsättning framförallt 

återfinns bland kvinnor och män med grundskole- eller gymnasieutbildningen, ej alls i samma 

utsträckning bland högskoleutbildade.13 Vad data redan nu visar är att ESF-rådet behöver arbeta 

vidare med denna åtskillnad, både genom närmare utredningar, men också i den direkta 

uppföljningen av de enskilda projekten. 

 

 

 

                                                      
12 Se fördjupningsdelen i socialfondsrapport 2017:3 

https://www.esf.se/Documents/V%c3%a5ra%20program/Socialfonden%202014-2020/Socialfondsrapport%202017-10-25.pdf 
13 Se fördjupningen i socialfondsrapport 2108:2 

https://www.esf.se/Documents/V%c3%a5ra%20program/Socialfonden%202014-2020/Rapport%202018-07-29.pdf 

https://www.esf.se/Documents/V%c3%a5ra%20program/Socialfonden%202014-2020/Socialfondsrapport%202017-10-25.pdf
https://www.esf.se/Documents/V%c3%a5ra%20program/Socialfonden%202014-2020/Rapport%202018-07-29.pdf
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Diagram 7. Resultat för deltagare i mål 2.3 sex månader efter avslutad insats (%) 

 

 

 

Andelen deltagare totalt i sysselsättning är något högre än programmets mål, 25 procent mot 24 

procent som är programmets mål. Resultatet för utbildning ligger klart över målet. Som redan 

påpekats är detta ett genomgående mönster i både programområde 2 och programområde 3. 

 

Trots att andelen deltagare som återfinns i ett arbetsmarknadspolitiskt program är högre inom mål 

2.3 än i de övriga särskilda målen ligger resultatet kraftigt under programmets fastslagna målvärde. 

Målvärdet är att 52 procent av deltagarna ska återfinnas i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Den 

faktiska andelen hittills (29 procent) ligger med andra ord avsevärt under det förväntade målet. Något 

större andel kvinnor i arbetsmarknadspolitiskt program. I viss mån kan man säga att den lägre 

andelen deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program kompenseras av att andelen deltagare som 

återfinns i utbildning istället är högre, men inte fullt ut. 

 

Enbart med grund i indikatorerna och kunskap om projekten går det inte att fastslå en orsak till varför 

resultatet ligger så långt under målvärdet just här. Möjligheten att fortsätta till ett 

arbetsmarknadspolitiskt program är framförallt aktuell för kvinnor och män som står särskilt långt från 

arbetsmarknaden. Därför är målvärdet högre satt inom mål 2.3 än inom övriga särskilda mål. I 

föregående socialfondsrapports fördjupning gällande särskilt mål 2.3 kunde vi också visa att gruppen 

som efter projektet återfinns inom ett arbetsmarknadspolitiskt program stod längre ifrån 

arbetsmarknaden då de startade i projektet än andra deltagargrupper. Dessa har dock inte alls i den 

utsträckning som förväntades då programmet skrevs gått vidare till ett arbetsmarknadspolitiskt 

program. 
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Samtidigt har det visats att den aktuella deltagargruppen har en annan sammansättning än väntat. 

En större andel nyanlända ingår i gruppen, medan vissa andra grupper, som kvinnor och män som är 

eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbetet samt kvinnor och män med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i lägre grad än väntat återfinns i 

socialfondsprojekten. Även detta har visats i en tidigare rapport.14  

 

Sannolikt har också arbetsmarknadspolitikens utformning i stort inverkan på resultatet. Vi vet att 

Arbetsförmedlingens insatser i form av arbetsmarknadspolitiska program ser annorlunda ut nu än de 

gjorde då socialfondsprogrammet skrevs och målen fastslogs i programmet. Exempelvis har den 

ökade invandringen lett till förändringar i arbetsmarknadspolitiken. På integrationspolitisk nivå ses 

inte deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program ett tillräckligt resultat. Vi vet visserligen inte 

exakt vilken målgrupp och vilken typ av insatser man utgick ifrån då målvärdet sattes, men vi vet att 

situationen inte såg likadan ut då som nu.15 Med en annan målgrupp och en annan typ av insatser är 

det inte förvånande att resultaten skiljer sig från de som förväntades då programmet skrevs och detta 

särskilt gällande en så pass styrd verksamhet, som de arbetsmarknadspolitiska programmen är.  

 

I diagram 8, som visar programområde 3, finns fler mål än inom programområde 2, och de är delvis 

annorlunda formulerade. Målet för sysselsatta är uppdelat i anställda och egenföretagare. Vidare 

omfattar deltagare i utbildning inom programområde 3 även de deltagare som deltar i 

utbildningsprogram som leder till ett utbildningsbevis samt deltagare i lärlings- och praktikutbildning. 

Målet för andelen deltagare i anställning har uppnåtts med god marginal medan andelen som driver 

företag är låg. 28 deltagare,12 kvinnor och 16 män, drev eget företag sex månader efter avslut.16 

 

Beträffande utbildning inklusive praktik med mera så är målnivån högre i första hand för kvinnorna. 

Cirka en femtedel, 21 procent, av deltagarna deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program sex 

månader efter avslut vilket är nära dubbelt så stor andel som programmets mål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14 Se fördjupningen i socialfondsrapport 2108:2 

https://www.esf.se/Documents/V%c3%a5ra%20program/Socialfonden%202014-2020/Rapport%202018-07-29.pdf 
15 Det finns inte tydligt dokumenterat vilka insatser och målgrupper som legat till grund för målvärdet. Enligt ett 

arbetsdokument från Arbetsmarknadsdepartementet är målet satt med utgångspunkt i resultat som redovisas i en rapport 
gällande arbetsintegrering: ”På jakt efter framgångsrik arbetslivsintegrering”, Institutet för Framtidsstudier (2013). 
16 I föregående rapport redovisades en felaktig uppgift, vilken nu är rättad. 

https://www.esf.se/Documents/V%c3%a5ra%20program/Socialfonden%202014-2020/Rapport%202018-07-29.pdf
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Diagram 8. Resultat för deltagare i mål 3.1 sex månader efter avslutad insats (%) 

 

 

 

En könssegregerad arbetsmarknad – samma nivå bland deltagare som fått jobb, som för 

befolkningen i stort  

En ovanligt hög andel kvinnor i Sverige förvärvsarbetar jämfört med hur det ser ut i andra länder. Ser 

vi till sysselsättningsgrad är det inte stor skillnad mellan svenska kvinnor och män. 2018 var svenska 

kvinnors sysselsättningsgrad 66,3 procent samtidigt som männens sysselsättningsgrad var 70,7 

procent.17 På det sättet kan den svenska arbetsmarknaden betraktas som relativt jämställd. Däremot 

vet vi att det istället är relativt stora skillnader mellan kvinnor och män bland annat med avseende på 

vilka yrken de arbetar inom. Arbetsmarknaden kan på det sättet karakteriseras som könssegregerad. 

Med könssegregering avses just det faktum att kvinnor och män återfinns inom skilda branscher och 

yrken 

 

Eftersom uppföljning görs året efter att deltagaren avslutat sin insats och det dessutom finns en 

tidsmässig eftersläpning i registren (yrkesregistret är för närvarande uppdaterat till och med 2017) 

gäller uppföljningen än så länge bara deltagare som har slutat före 2017. Än så länge kan därför 

enbart gruppen deltagare i åldern 20–34 följas upp, då de tidiga projekten främst riktade sig till 

ungdomar. Data har uppdaterats jämfört med föregående rapport, vilket betyder att vi kan se resultat 

gällande fler deltagare i åldersgruppen 20-34 år. I övriga åldersgrupper är antalet deltagare 

fortfarande så lågt att det inte går att dra några egentliga slutsatser.  

 

I bilagans tabell 16a visas könssegregeringsindex för deltagarna. I bilagetabell 16b visas 

motsvarande index för hela befolkningen. Index för hela befolkningen har dock ännu inte hunnit 

                                                      
17 Källa: SCB, se SCB:s sida Sysselsättning i Sverige 

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/sysselsattning-i-sverige/
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uppdateras med senaste data ur yrkesregistret, och därför är jämförelsen mellan 

socialfondsprojektens deltagare och befolkningen ännu så länge preliminär. Det kan ha skett en 

förändring bland hela befolkningen, vilket vi ännu inte ser här. Glädjande nog ser resultaten för 

projektdeltagarna nu avsevärt bättre ut än i de allra första siffrorna, vilka visades i föregående 

rapport. Könssegregeringsindex för deltagarna i sysselsättning ett år efter insats låg 2017 på 

indextalet 46,2. (Skalan går mellan 0 och 100. Index 0 innebär att kvinnor och män är lika väl 

representerade i alla yrkesgrupper. Ett index på 100 betyder att kvinnor och män är helt segregerade 

och alltid befinner sig i olika yrken).  Som påpekats har ännu inte index för hela Sveriges befolkning 

uppdaterats, men föregående år, 2016, uppgick motsvarande indextal för befolkningen till 48,8. 

Könssegregeringen bland deltagarna då det gäller vilka yrken de återfinns inom är med andra ord 

något lite lägre än vad som gällde för befolkningen som helhet året dessförinnan. 

Långsiktiga resultatindikatorer för programområde 2 och 3 efter 2 år. 

 

SCB har utvecklat en metod att utifrån individers försörjning mäta anknytningen till 

arbetsmarknaden. Metoden kallas Registerbaserad aktivitetsstatistik (RAKS). I och med att 

projekten rapporterar personnummer till SCB finns det möjlighet att koppla deltagarna och 

se hur deras koppling till arbetsmarknaden utvecklats efter avslutat projekt. Det innebär att för 

personer som har slutat i ett projekt i början av 2015 används uppgifter från RAKS 2017.  

För att ta fram i vilken aktivitet personerna befinner sig 2 år efter avslutat projekt är används 

information om huvudsaklig inkomstkälla. Där den variabel/aktivitet som står för den högsta andelen 

av en individs totala inkomst under aktuellt år blir individens huvudsakliga inkomstkälla. Exempel på 

huvudsaklig inkomstkälla är arbete, studier 

och föräldrapenning. 

 

Av deltagare som avslutat projekt för 24 månader sedan har 72 procent sysselsättning (inklusive 

egen företagare). Kvinnor har en lägre sysselsättning än män, 69 procent medan männen ligger på 

74 procent. Av deltagarna så har 11 procent gått vidare till utbildning. Där ligger kvinnor högre än 

män med en siffra på 14 procent mot männens 10 procent. Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt 

program ligger på 5 procent, där ligger kvinnor och män närmare varande med 4 respektive 6 

procent.  Majoriteten av dessa kommer från programområde 3, då detta program var tidigt att starta.  

Efter sex månader har 40 procent av deltagare i programområde 3 sysselsättning, efter 2 år drygt 70 

procent, dock bör man vara restriktiv att dra slutsatser från detta, då det fortfarande bara är ett litet 

antal som nått tidsperioden 2 år efter projektavslut. 

 

Resultatindikatorer för programområde 2 och 3 (RAKS)  Kvinnor Män Totalt 

Totalt antal deltagare 24 mån efter avslutad åtgärd 1 307 1 954 3 261 

Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, 2 år 
efter avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3)  

900 1 450 2 350 

Deltagare i utbildning 2 år efter avslutad åtgärd (målgrupp 
PO2 & PO3) 

184 189 373 

Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program 2 år efter 
avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 

61 116 177 
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Tabellbilaga 

Tabell 12. Aktivitetsindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt  

 

 

Indikator\särskilt mål(K=kvinnor, M=män, 

Tot=totalt) Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa

Arbetslösa, inklusive 

långtidsarbetslösa 23 706 31 020 54 726 20 17 37 5 153 6 298 11 451 3 503 6 112 9 615 5 485 4 318 9 803 9 545 14 275 23 820

varav utomeuropeiskt födda 10 522 12 516 23 038 11 8 19 3 185 3 770 6 955 759 1 503 2 262 4 425 3 331 7 756 2 142 3 904 6 046

Långtidsarbetslösa 10 362 12 703 23 065 8 9 17 3 256 3 834 7 090 1 488 2 658 4 146 3 352 2 495 5 847 2 258 3 707 5 965

varav utomeuropeiskt födda 6 206 6 733 12 939 5 6 11 2 092 2 334 4 426 348 692 1 040 2 802 2 035 4 837 959 1 666 2 625

Icke förvärvsarbetande 12 340 14 566 26 906 39 13 52 3 134 2 874 6 008 3 785 6 411 10 196 2 623 1 851 4 474 2 759 3 417 6 176

varav utomeuropeiskt födda 3 719 4 407 8 126 10 4 14 1 027 1 038 2 065 884 1 610 2 494 1 412 867 2 279 386 888 1 274

Icke förvärvsarbetande som 

inte deltar i allmän eller 

yrkesinriktad utbildning 11 656 13 560 25 216 39 13 52 2 932 2 529 5 461 3 771 6 371 10 142 2 265 1 540 3 805 2 649 3 107 5 756

varav utomeuropeiskt födda 3 093 3 476 6 569 10 4 14 851 715 1 566 881 1 590 2 471 1 064 561 1 625 287 606 893

Sysselsatta, inklusive 

egenföretagare 73 190 28 747 101 937 73 172 28 709 101 881 15 34 49 3 3 5 0 3 3 0 0 0

Under 25 år 25 178 34 991 60 169 3 052 1 750 4 802 1 917 2 464 4 381 7 291 12 525 19 816 1 002 1 134 2 136 11 916 17 118 29 034

varav deltagare i projekt som 

ska förebygga avhopp från 

gymnasiet (mål 2.2) 3 178 5 588 8 766 0 0 0 0 0 0 3 178 5 588 8 766 0 0 0 0 0 0

Över 54 år 19 402 7 763 27 165 17 695 6 113 23 808 916 1 038 1 954 0 0 0 791 612 1 403 0 0 0

Med primärskoleutbildning 

eller grundskoleutbildning 

(ISCED 1-2) 22 593 23 633 46 226 5 878 3 177 9 055 3 824 4 317 8 141 3 923 6 670 10 593 4 896 3 447 8 343 4 072 6 022 10 094

Särskilt mål 3.1Totalt Särskilt mål 1.1 Särskilt mål 2.1 Särskilt mål 2.2 Särskilt mål 2.3

 

 

Tabellen fortsätter på nästa sida 
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Fortsättning tabell 12 

 

 

Indikator\särskilt mål(K=kvinnor, M=män, 

Tot=totalt) Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa

Med gymnasieutbildning eller 

eftergymnasial utbildning 

(ISCED 3-4) 39 858 30 689 70 547 26 931 13 079 40 010 2 095 2 577 4 672 1 993 3 170 5 163 1 510 1 426 2 936 7 329 10 437 17 766

Med högskoleutbildning (ISCED 

5–8) 43 325 15 663 58 988 39 870 12 118 51 988 1 656 1 667 3 323 52 78 130 1 137 1 101 2 238 610 699 1 309

Nyanlända invandrare 

(målgrupp PO2) 6 302 6 779 13 081 6 8 14 2 204 3 050 5 254 282 577 859 3 810 3 144 6 954 0 0 0

Har en funktionsnedsättning 

som medför nedsatt 

arbetsförmåga (målgrupp PO2) 3 325 4 052 7 377 17 7 24 1 200 1 363 2 563 891 1 623 2 514 1 217 1 059 2 276 0 0 0

Är eller har varit sjukskrivna 

och har behov av stöd för 

återgång i arbete (målgrupp 

PO2) 833 326 1 159 10 0 11 446 160 606 7 4 11 370 161 531 0 0 0

Icke förvärvsarbetande, mer än 

12 månader (målgrupp PO2) 6 465 7 923 14 388 17 7 24 2 068 1 653 3 721 3 307 5 614 8 921 1 073 649 1 722 0 0 0

Totalt antal deltagare 109 236 74 333 183 569 73 231 28 738 101 969 8 302 9 206 17 508 7 291 12 525 19 816 8 108 6 171 14 279 12 304 17 692 29 996

varav utomeuropeiskt födda 

(målgrupp PO2 & PO3) 14 241 16 923 31 164 21 12 33 4 212 4 808 9 020 1 643 3 113 4 756 5 837 4 198 10 035 2 528 4 792 7 320

Särskilt mål 3.1Totalt Särskilt mål 1.1 Särskilt mål 2.1 Särskilt mål 2.2 Särskilt mål 2.3

 

 

 

 

 

 

3Anmärkningar: Av sekretesskäl har 1 i tabellen ersatts med 0 och 2 ersatts med 3. Detta kan i sin tur innebära att rad- och kolumnsummeringar inte alltid stämmer exakt. Med 

nyanlända invandrare (målgrupp PO2) avses här deltagare inom programområde 2 som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Observera att en och samma person 

kan höra till flera målgrupper. ”Totalt antal deltagare” gäller unika individer. 
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Tabell 13. Omedelbara resultatindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt  

 

 

Indikator\särskilt mål

(K=kvinnor, M=män, Tot=totalt) K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot

Deltagare i sysselsättning, inklusive 

egenföretagande, efter avslutad åtgärd (målgrupp 

PO2 & PO3) 8 715 12 870 21 585 10 3 13 1 289 1 811 3 100 1 099 2 110 3 209 994 1 285 2 279 5 323 7 661 12 984

Andel med tillsvidareanställning av de anställda 

deltagarna. (Övriga är antingen visstidsanställda 

eller så saknas uppgift om anställningsform. 

Målgrupp PO2 & PO3) 22% 26% 24% 0% 0% 0% 12% 14% 13% 31% 33% 32% 12% 18% 15% 24% 28% 26%

Andel med heltidsanställning av de anställda 

deltagarna. (Övriga är antingen deltidsanställda eller 

så saknas uppgift om anställningsform. Målgrupp 

PO2 & PO3) 58% 69% 64% 0% 0% 0% 54% 68% 62% 63% 71% 68% 54% 64% 60% 58% 69% 65%

Deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd 

(målgrupp PO2 & PO3) 5 736 7 148 12 884 0 0 0 1 254 1 315 2 569 1 635 2 356 3 991 662 502 1 164 2 185 2 975 5 160

Deltagare med lärlingsplats eller praktik efter 

avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 960 1 036 1 996 4 0 4 293 256 549 64 111 175 305 213 518 294 456 750

Tidigare inaktiva deltagare, som söker arbete efter 

avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 715 815 1 530 3 0 4 158 179 337 114 194 308 191 117 308 249 324 573

Deltagare som erhållit en kvalifikation efter 

avslutad åtgärd 3 316 3 254 6 570 1 547 702 2 249 395 560 955 285 538 823 417 340 757 672 1 114 1 786

Totalt antal deltagare som har slutat 55 359 47 227 102 586 27 528 12 013 39 541 6 063 6 923 12 986 4 641 7 606 12 247 5 668 4 346 10 014 11 459 16 339 27 798

Särskilt mål 3.1Totalt Särskilt mål 1.1 Särskilt mål 2.1 Särskilt mål 2.2 Särskilt mål 2.3

 

 

 

Anmärkningar: Av sekretesskäl har 1 i tabellen ersatts med 0 och 2 ersatts med 3.  Detta kan i sin tur innebära att rad- och kolumnsummeringar inte alltid stämmer exakt. 
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Tabell 14. Långsiktiga resultatindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt 

Indikator\särskilt mål

(K=kvinnor, M=män, Tot=totalt) K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot

Deltagare i sysselsättning, inklusive 

egenföretagande, 6 mån efter avslutad åtgärd 

(målgrupp PO2 & PO3) 6 742 11 337 18 079 12 6 18 975 1 576 2 551 943 2 028 2 971 762 1 059 1 821 4 050 6 668 10 718

varav utomeuropeiskt födda (målgrupp PO2 & PO3)
1 819 3 683 5 502 5 3 8 560 927 1 487 168 511 679 548 778 1 326 538 1 464 2 002

varav unga 15-24 år (målgrupp PO2, tidigare 

målgrupp PO3) 5 137 8 947 14 084 3 0 3 131 246 377 943 2 028 2 971 82 189 271 3 979 6 483 10 462

varav nyanlända (målgrupp PO2) 721 1 453 2 174 3 3 5 325 664 989 45 165 210 348 622 970 0 0 0

varav med funktionsnedsättning (målgrupp PO2) 460 857 1 317 6 0 6 132 247 379 210 457 667 112 153 265 0 0 0

varav långtidsarbetslösa (målgrupp PO2) 1 289 2 121 3 410 0 3 3 536 811 1 347 362 820 1 182 390 488 878 0 0 0

varav är eller har varit sjukskrivna och har behov av 

stöd för återgång i arbetet (målgrupp PO2) 37 26 63 0 0 0 19 14 33 0 3 3 17 10 27 0 0 0

varav har varit utanför arbetsmarknaden mer än 12 

mån. (målgrupp PO2) 86 123 209 0 0 0 33 35 68 37 64 101 16 24 40 0 0 0

Deltagare i utbildning efter 6 mån avslutad åtgärd 

(målgrupp PO2 & PO3) 4 479 5 029 9 508 0 0 0 525 575 1 100 1 331 1 648 2 979 313 247 560 2 310 2 559 4 869

varav utomeuropeiskt födda (målgrupp PO2 & PO3) 1 292 1 689 2 981 0 0 0 221 245 466 341 511 852 241 203 444 489 730 1 219

varav unga 15-24 år (målgrupp PO2, tidigare 

målgrupp PO3) 3 995 4 590 8 585 0 0 0 328 362 690 1 331 1 648 2 979 59 61 120 2 277 2 519 4 796

varav deltagare i projekt som ska förebygga avhopp 

från gymnasiet (mål 2.2) 700 915 1 615 0 0 0 0 0 0 700 915 1 615 0 0 0 0 0 0

varav nyanlända (målgrupp PO2) 340 398 738 0 0 0 102 155 257 38 59 97 200 184 384 0 0 0

varav med funktionsnedsättning (målgrupp PO2) 161 181 342 0 0 0 30 34 64 101 131 232 30 16 46 0 0 0

varav långtidsarbetslösa (målgrupp PO2) 435 469 904 0 0 0 98 108 206 213 258 471 124 103 227 0 0 0

varav är eller har varit sjukskrivna och har behov av 

stöd för återgång i arbetet (målgrupp PO2) 10 6 16 0 0 0 5 4 9 0 0 0 5 3 7 0 0 0

varav har varit utanför arbetsmarknaden mer än 12 

mån. (målgrupp PO2) 1 002 1 214 2 216 0 0 0 266 275 541 713 921 1 634 23 18 41 0 0 0

Särskilt mål 3.1Totalt Särskilt mål 1.1 Särskilt mål 2.1 Särskilt mål 2.2 Särskilt mål 2.3

 

Tabellen fortsätter på nästa sida 
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Fortsättning tabell 14 

Indikator\särskilt mål

(K=kvinnor, M=män, Tot=totalt) K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot

Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program 6 

mån efter avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 5 214 7 012 12 226 6 0 6 1 051 1 345 2 396 763 1 277 2 040 1 208 875 2 083 2 186 3 515 5 701

varav utomeuropeiskt födda (målgrupp PO2 & PO3) 2 308 3 045 5 353 0 0 0 622 790 1 412 157 349 506 961 705 1 666 567 1 201 1 768

varav unga 15-24 år (målgrupp PO2, tidigare 

målgrupp PO3) 3 082 4 998 8 080 0 0 0 106 207 313 763 1 277 2 040 120 139 259 2 093 3 375 5 468

varav nyanlända (målgrupp PO2) 1 170 1 225 2 395 0 0 0 358 529 887 49 104 153 763 592 1 355 0 0 0

varav med funktionsnedsättning (målgrupp PO2) 590 659 1 249 3 0 3 205 246 451 186 269 455 196 144 340 0 0 0

varav långtidsarbetslösa (målgrupp PO2) 1 707 1 921 3 628 0 0 0 682 849 1 531 331 555 886 694 517 1 211 0 0 0

varav är eller har varit sjukskrivna och har behov av 

stöd för återgång i arbetet (målgrupp PO2) 70 34 104 0 0 0 32 13 45 3 0 3 36 21 57 0 0 0

varav har varit utanför arbetsmarknaden mer än 12 

mån. (målgrupp PO2) 103 111 214 0 0 0 31 28 59 42 63 105 30 20 50 0 0 0

Totalt antal deltagare 6 mån efter avslutad åtgärd 

(målgrupp PO2 & PO3) 23 781 31 544 55 325 19 7 26 4 259 5 128 9 387 4 369 7 182 11 551 3 955 3 230 7 185 11 179 15 997 27 176

varav utomeuropeiskt födda (målgr. PO2 & PO3) 8156 11001 19 157 7 4 11 2082 2588 4670 942 1817 2759 2854 2270 5124 2271 4322 6 593

varav unga 15-24 år (målgrupp PO2, tidigare 

målgrupp PO3) 16 921 24 855 41 776 3 3 4 1 183 1 564 2 747 4 369 7 182 11 551 500 613 1 113 10 867 15 494 26 361

varav deltagare i projekt som ska förebygga 

avhopp från gymnasiet (mål 2.2) 1 382 2 186 3 568 0 0 0 0 0 0 1 382 2 186 3 568 0 0 0 0 0 0

varav nyanlända (målgrupp PO2) 3 418 3 946 7 364 4 3 7 1102 1686 2788 192 397 589 2120 1860 3980 0 0 0

varav med funktionsnedsättning (målgrupp PO2) 1 898 2 438 4 336 9 0 9 602 729 1331 686 1167 1853 601 542 1143 0 0 0

varav långtidsarbetslösa (målgrupp PO2) 4 546 5 524 10 070 0 3 3 1648 2057 3705 1174 2073 3247 1723 1391 3114 0 0 0

varav är eller har varit sjukskrivna och har behov 

av stöd för återgång i arbetet (målgrupp PO2) 388 164 552 0 0 0 221 86 307 5 3 7 162 76 238 0 0 0

varav har varit utanför arbetsmarknaden mer än 

12 mån. (målgrupp PO2) 2 760 3 137 5 897 0 0 0 1113 980 2093 1280 1917 3197 367 240 607 0 0 0

Särskilt mål 3.1Totalt Särskilt mål 1.1 Särskilt mål 2.1 Särskilt mål 2.2 Särskilt mål 2.3

 

Anmärkningar: Av sekretesskäl har 1 i tabellen ersatts med 0 och 2 ersatts med 3. Detta kan i sin tur innebära att rad- och kolumnsummeringar inte alltid stämmer exakt. Med 

nyanlända (målgrupp PO2) avses här deltagare inom programområde 2 som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Observera att en och samma person kan höra till 

flera målgrupper. ”Totalt antal deltagare 6 mån efter avslutad åtgärd” gäller unika individer.  
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Tabell 15. Långsiktig resultatindikator för anställda deltagare i mål 1.1, antal och andel 

deltagare  

Indikator Kvinnor Män Totalt 

Totalt antal deltagare 6 mån efter avslutad åtgärd 17 032 8 803 25 835 

varav deltagare med förbättrad 
arbetsmarknadssituation 

4 533 2853 7 386 

Andel med förbättrad arbetsmarknadssituation 27% 32% 29% 

 

Tabell 16a. Könssegregering bland sysselsatta deltagare som avslutat projekt inom PO 2 och 

PO 3 minst ett år före senaste mätning i yrkesregistret 2017 

Segregeringsindex för sysselsatta deltagare i, PO2 och PO3 tillhöriga målgruppen 
för PO2 och PO3 ett år efter insatsen avslutades (2015-2017) 

Ålder Index 
Förvärvsarbetande 

Kvinnor Män 

20–34 46,2 1 580 2 447 

35–49  50,4  61  92 

50–64  71,0  33  36 

Totalt 45,4 1 674 2 575 

Okänt yrke   198 466 

 

Anmärkning: Storleken på index kan variera mellan noll och hundra där noll innebär att kvinnors och 

mäns representation i varje enskilt yrke är lika stor medan ett index lika med hundra är liktydigt med 

att kvinnor och män har fullständigt olika yrken. Det betyder att ju större index desto högre grad av 

könssegregering på arbetsmarknaden och omvänt ju mindre index desto mindre könssegregering. 

Indexet är beräknat på yrken enligt svensk standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 2012).  

 

Tabell 16b. Jämförelsetal: könssegregering bland befolkningen 2016 

 
Segregeringsindex efter ålder för befolkningen 2016 

Index och antal 
Förvärvsarbetande  

Ålder Index 

      Kvinnor Män 

20–34 48,8 638 245 667 891 

35–49 52,6 748 079 768 234 

50–64 59,8 657 277 647 076 

Totalt 53,2 2 043 601 2 083 201 
 

Okänt yrke 67 306 118 461 

 

Källa: Yrkesregistret, SCB 
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Tabell 17. Omedelbara resultatindikatorer för programområde 3, antal deltagare  
Indikator Kvinnor Män Totalt

Arbetslösa deltagare som avslutat insats 9 027 13 469 22 496

Arbetslösa deltagare som fullföljt en insats 1 897 2 881 4 778

Arbetslösa deltagare som erbjudits anställning, 

fortsatt utbildning, lärlingsplats eller praktik 

efter avslutad åtgärd 537 753 1 290

Arbetslösa deltagare som studerar, erhåller en 

kvalifikation eller deltar i sysselsättning, inklusive 

egenföretagare, efter avslutad åtgärd 6 188 9 179 15 367

Långtidsarbetslösa deltagare som avslutat 

insats 2 103 3 431 5 534

Långtidsarbetslösa deltagare som fullföljt en 

insats 550 896 1 446

Långtidsarbetslösa deltagare som erbjudits 

anställning, fortsatt utbildning, lärlingsplats eller 

praktik efter avslutad åtgärd 147 252 399

Långtidsarbetslösa deltagare som studerar, 

erhåller en kvalifikation eller deltar i 

sysselsättning, inklusive egenföretagare, efter 

avslutad åtgärd 1 299 2 163 3 462

Icke-förvärvsarbetande deltagare som avslutat 

insats 2 331 2 581 4 912

Icke förvärvsarbetande deltagare som fullföljt en 

insats 532 522 1 054

Icke förvärvsarbetande deltagare som inte 

studerar, som erbjudits anställning, fortsatt 

utbildning, lärlingsplats eller praktik efter 

avslutad åtgärd 269 279 548

Icke förvärvsarbetande som inte studerar, som 

studerar, får en kvalifikation eller deltar i 

sysselsättning, inklusive egenföretagare, efter 

avslutad åtgärd 1 558 1 661 3 219

Totalt antal deltagare som avslutat insats 11 459 16 339 27 798

Deltagare i fortsatt utbildning, 

utbildningsprogram som leder till 

utbildningsbevis, lärlingsutbildning eller 

praktiktjänstgöring inom 6 månader efter 

avslutat åtgärd 2 310 2 559 4 869

Deltagare som har anställning inom 6 mån efter 

avslutad åtgärd 4 038 6 652 10 690

Deltagare som är egenföretagare inom 6 mån 

efter avslutad åtgärd 12 16 28

Totalt antal deltagare 6 mån efter avslutad 

åtgärd 11 179 15 997 27 176  
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