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Förord 

 

 

 

 

Svenska ESF-rådet ska enligt regleringsbrevet under år 2018 tre gånger redovisa utvecklingen i 

socialfondsprogrammet. Den här rapporten ska vara hos regeringen senast 29 mars.  

 

Uppföljning är en del av att sprida information och styra verksamheter mot uppsatta mål och den här 

rapporten redovisar utvecklingen i det nationella socialfondsprogrammet 2014–2020. Ett viktigt syfte 

med rapporten är att, som en grund för det fortsatta arbetet och hur vi ska styra framåt, ge kunskap 

om programmets genomförande och vilka resultat som nåtts hittills. Här redovisas genomförandet 

bland annat med aktivitets- och resultatindikatorer och de mål som ställts upp i det operativa 

programmet. I vanliga fall brukar en fördjupning inom ett för genomförandet relevant område 

presenteras, men eftersom myndighetens bemanningssituation på grund av den kommande 

omlokaliseringen är ansträngd har det inte varit möjligt att genomföra någon fördjupning till den här 

rapporten.  

 

Rapporten är framtagen av ESF-rådets programenhet. Huvudförfattare till rapporten är Emma 

Engelmark, Aurora Lewén och Alija Vatres.  

 

 

 

 

Lars Lööw 

Generaldirektör 

Svenska ESF-rådet 
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Sammanfattande slutsatser 

När det gäller det ekonomiska genomförandet konstateras att efterfrågan på socialfondsmedlen är 

fortsatt god och att 66 procent av programmets ramar nu är intecknade. I tidigare uppföljningar har 

konstaterats att andelen beviljat belopp i förhållande till utlysta medel trots detta ligger under 

programmets ambitioner att minst 70 procent av det utlysta beloppet ska beviljas i stöd till projekt. Så 

ser det fortsatt ut. I utlysningar avslutade till och med oktober 2017 har 68 procent av det utlysta 

beloppet beslutat. 

 

Utbetalningstakten är fortsatt låg och godkända kostnader motsvarar 23 procent av totala ramen. 

Tänkbara orsaker till låga utbetalningsnivåer är att projekten ansöker om kostnader i mindre 

omfattning än budgeten samt hög personalomsättning hos ESF-rådet på grund av utlokalisering av 

huvudkontoret och nationella enheten. Under inledningen av året syns en nedgång i 

utbetalningsnivåerna. Det behövs en ökning av godkända kostnader under 2018, bland annat för att 

det ska vara möjligt att uppfylla målet för resultatreserven inom programområde 2. 

 

En uppföljning av resultatramverket visar att det troligen kommer bli svårt att nå etappmålet för 

godkända kostnader i programområde 1, men att det däremot förväntas nås i programområde 2, 

vilket i sådana fall kommer leda till att resultatreserven för programområde 1 tilldelas programområde 

2. Det faktum att den eurokurs som enligt svensk förordning ska användas vid beräkning av 

programmets ramar inte stämmer så väl med den faktiska kursen har dock inneburit att vi arbetat 

mot en för lågt satt ram. I beräkningen av huruvida resultatramverkets etappmål för godkända 

kostnader nåtts eller inte, vilken görs med en annan eurokurs, gör detta att det ser ut som om att 

genomförandet nått kortare än vad som egentligen är fallet. När det gäller resultatramens etappmål 

för deltagare finns goda förutsättningar att dessa ska nås både i programområde 1 och 2.  

 

Totalt har drygt 96 000 deltagare påbörjat insatser i de olika programområden, varav 52 000 kvinnor 

och 44 000 män, vilket ger en relativt jämn könsfördelning totalt. Ser man till de olika 

programområdena är det mer ojämn fördelat. I programområde 1 där 43 400 deltagare påbörjat en 

insats är 68 procent kvinnor. I programområde 2 är det något fler män, av de 27 500 deltagarna där 

är 56 procent av deltagarna män. Särskilt hög andel män återfinns inom mål 2.2, där deltagarna är 

16-24 år gamla, och 62 procent av de drygt 14 500 deltagarna är män.  

 

I programområde 3 är 59 procent av de 25 300 deltagarna män, och det totala programmålet om 

20 000 deltagare har nåtts. 

 

I programområde 1 har ca 4 000 deltagare avslutat insatsen varav 67 procent kvinnor och 33 procent 

män. Av dem har 392 deltagare erhållit en kvalifikation, av dessa 40 procent kvinnor. 

 

I programområde 2 och 3 har drygt 33 000 deltagare avslutat insatsen, av dem har 60 procent haft 

en positiv utveckling och är i sysselsättning, studier eller praktik/lärlingsutbildning vid avslut och 

ytterligare 2 procent deltagare, så kallat tidigare inaktiva, har vid avslut varit arbetssökande.  

 



 

     

    
    
    

    

 

  
 

 

 

5 (32) 

 

I rapporten redovisas förutom direkta resultat även långsiktiga resultatindikatorer sex månader efter 

att deltagarna avslutat insatsen för programområde 2 och 3. För programområde 1 redovisas inga 

långsiktiga resultatindikatorer eftersom resultaten bedöms som för osäkra. 

 

Totalt omfattar den redovisningen ca 26 600 deltagare som avslutat insatsen i juli 2017 eller tidigare 

och där resultaten mäts i december 2017. Sammanfattningsvis så är resultaten för andelen deltagare 

i sysselsättning eller studier klart över programmets mål även om undantag finns för vissa särskilda 

mål eller kön. 

 

Inom särskilt mål 2.2 är andelen deltagare i sysselsättning 25 procent och programmets mål är 34 

procent. Inom mål 2.3 överensstämmer andelen i sysselsättning med programmets mål på 24 

procent. Skillnaderna mellan män och kvinnor för mål 2.3 är stor, 31 procent respektive 17 procent är 

i sysselsättning. 
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Inledning 

Svenska ESF-rådet ska rapportera om utvecklingen i socialfondsprogrammet till regeringen tre 

gånger per år. Vad som ska rapporteras har överenskommits i samråd med 

Arbetsmarknadsdepartementet. Den sedvanliga fördjupningen saknas i denna rapport. På grund av 

att myndigheten ska omlokaliseras är bemanningssituationen ansträngd och det har därför inte varit 

möjligt att genomföra någon fördjupning.  

 

Utgångspunkter och disposition 

Rapporten inleds med en övergripande redovisning av genomförandet utifrån programområden, 

tematiska mål och särskilda mål. I redovisningen är mål och ramar uppdaterade i enlighet med den 

programändring som godkändes av kommissionen 18 december 2017 och som bland annat innebar 

att programmets EU-medel sammantaget inom programområde 1 och 2 minskades med 10,25 

miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 86 miljoner svenska kronor med en kurs på 8,39 kronor per 

euro. Som en följd av det minskades även målvärdena för vissa berörda indikatorer i motsvarande 

grad.1 Ytterligare en förändring var att målgruppen för sysselsättningsinitiativet för unga utvidgades 

från personer i åldern 15-24 år till personer i åldern 15-29 år.2 Denna senare förändring har det inte 

varit möjligt att få med i denna rapportering.3 I nästa rapport kommer även deltagare i åldrarna 25-29 

vara medräknade i redovisningen av indikatorerna för sysselsättningsinitiativet för unga.  

 

Programmet är uppdelat i tre programområden, i vilka det ryms ett eller flera särskilda mål. De listas 

här och första siffran visar vilket programområde det hör till: 

• Mål 1.1 Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos 

personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den 

enskilda arbetsplatsens behov. 

• Mål 1.2 Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt 

lärande 

• Mål 2.1 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning 

eller närmare arbetsmarknaden. 

• Mål 2.2 Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga (15–24 år) 

kvinnor och män. 

• Mål 2.3 Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, 

utbildning eller närmare arbetsmarknaden. 

• Mål 3.1 Öka sysselsättning och deltagandet i utbildning hos unga (15–29 år) arbetslösa kvinnor 

och män och andra unga som varken arbetar eller studerar.  

 

Vanligen sker redovisning på övergripande nationell nivå, men eftersom programmet även 

genomförs regionvis redovisas ibland även uppgifter på regionnivå. För var och en av de åtta 

regionerna finns en handlingsplan som beskriver utmaningar och styr den regionala inriktningen. De 

                                                      
1 Minskningen var en följd av EU:s halvtidsöversyn av sin budget. Medlen inom sysselsättningsinitiativet för unga påverkas 

inte av minskat anslag av EU-medlen. 
2 Skälet till att åldersgruppen utvidgades var att insatserna i hög grad riktar sig till nyanlända och att dessas situation på 

arbetsmarknaden har flera likheter med yngre personers situation. De saknar exempelvis erfarenhet av och nätverk på den 
svenska arbetsmarknaden. Programändringen avseende utökad målgrupp gäller retroaktivt f.o.m. 13 april 2017. 
3 Godkännandet av programändringen var inte känd då beställning av data och hämtning av uppgifter ur register gjordes. 
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åtta regionerna är Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, 

Småland och Öarna, Stockholm, Västsverige och Sydsverige. 25 procent av programmets medel har 

avsatts för nationella satsningar. De genomförs av en nationell enhet med utgångspunkt i en 

nationell handlingsplan. 

  

I slutet av rapporten finns en tabellbilaga som omfattar programmets indikatorer. Där redovisas både 

aktivitetsindikatorer, omedelbara resultatindikatorer samt långsiktiga resultatindikatorer. På 

www.esf.se presenteras även regionala tabeller för programmets volymmål, det vill säga hur många 

kvinnor och män som ska omfattas av programmets insatser. Av utrymmesskäl redovisas dessa 

uppgifter i rapporten endast på programnivå.  

 

De långsiktiga resultatindikatorerna i programområde 2 och 3 bygger på registeruppgifter. Den 

långsiktiga resultatindikator som finns för programområde 1 däremot bygger på enkätutskick till 

deltagarna. Den låga svarsfrekvensen i enkätundersökningen utgör dock ett problem. Endast 30 

procent av deltagarna har besvarat enkäten gällande sin situation 6 månader efter avslutat 

deltagande. ESF-rådet arbetar därför tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB) för att med 

hjälp av en bortfallsanalys och kalibrering av svaren kunna tillhandahålla mer tillförlitliga uppgifter. 

Det har inte varit möjligt att få fram redan till denna redovisning, men förhoppningen är att vi ska 

kunna presentera resultaten av det arbetet i nästa rapport.  

 

Redovisningen av ekonomiska uppgifter och uppgifter om projekt bygger på data som hämtas ur 

myndighetens eget ärendehanteringssystem och gäller, där inget annat anges, till och med den 

20 februari 2018. Aktivitetsindikatorer, omedelbara resultatindikatorer och långsiktiga 

resultatindikatorer gällande deltagare baseras på projektens inrapportering av deltagare till SCB, 

som SCB kompletterar med registeruppgifter som finns hos SCB respektive hämtas från 

Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Försäkringskassan. Brytdatum för 

denna rapportering är 31 december 2017.4 De långsiktiga resultatindikatorerna gäller deltagare som 

slutat senast 30 juni 2017. 

 

                                                      
4 Inregistrering kan ske i efterhand, vilket betyder att antalet deltagare kan komma att justeras uppåt. Detta uttag gjordes ur 

SCB:s databas 2018-01-03. 

http://www.esf.se/
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Utveckling i socialfondsprogrammet 

Utlysningar 

Till och med 20 februari 2018 har 221 utlysningar gjorts varav 209 hade stängts och 12 var öppna för 

ansökningar. Tabellen nedan visar utlysningarna fördelade efter status, öppen eller stängd för 

respektive särskilt mål. Den ekonomiska redovisningen avser de totala stödberättigande 

kostnaderna, det vill säga de medel som ESF-rådet har för utbetalningar till projekt och den 

medfinansiering som projekten själva svarar för.  

 

Tabell 1. Antal utlysningar och utlysta totala stödberättigande kostnader, miljoner kronor, 

efter utlysningens mål och status 

Särskilt mål Stängda Öppna Totalt 

  Antal Mnkr Antal Mnkr Antal Mnkr 

1.1 72 3 276 3 162 75 3 438 

1.2 20 250 1 40 21 290 

2.1 49 3 934 3 230 52 4 164 

2.2 20 1 579 1 128 21 1 707 

2.3 36 3 106 4 275 40 3 381 

3.1 12 1 395     12 1 395 

Totalt 209 13 540 12 834 221 14 374 

 

 

 

Samtliga regioner har gjort utlysningar inom de särskilda målen 1.1, 2.1 och 2.3. Inom mål 1.2 har 

Norra Mellansverige ännu inte genomfört någon utlysning och inom mål 2.2 har inte Mellersta 

Norrland haft någon utlysning. 

 

Det belopp som lysts ut motsvarar totalt 115 procent av programmets totala ram. För 

programområde 1 har 109 procent av ramen lysts ut och för programområde 2 och 3 är motsvarande 

uppgift 116 respektive 125 procent. Utlysningar blir mycket sällan helt intecknade då det vanligen 

inte går att passa ihop summan av de prioriterade ansökningarnas belopp med det utlysta beloppet. 

Dessutom behöver återflöden från tidigare beviljade projekt utlysas en gång till. Av dessa skäl blir de 

totala utlysta medlen större än den totala ramen. I programområde 3 har genomförandet nått längst. 

Därför är också andelen utlysta medel högst där. 

 



 

     

    
    
    

    

 

  
 

 

 

9 (32) 

 

Tabell 2. Totala stödberättigande kostnader i inkomna ansökningar efter ansökningarnas 

status, miljoner kronor  

Särskilt 
mål 

Ansökt Återtaget 
Under 

beredning 
Avslag 

ESF 
Avslag 

SFP 
Beviljat 

-varav 
pågående 

-varav 
avslutade 

1.1 3 713 293 142        796            698         1 783         1 739              22     

1.2 262 4 0          53              29            176            167                 7     

2.1 4 214 422 204        798            840         1 950         1 845              23     

2.2 1 816 90 42        348            128         1 208         1 149              43     

2.3 4 228 326 326        765         1 111         1 700         1 627              10     

3.1 1 576 105 0          80            205         1 185         1 151              25     

Totalt 15 809 1 241 714 2 840 3 010 8 003 7 678 129 

 

Totalt har ansökningar för 15,8 miljarder kronor kommit in varav ESF-rådet fattat beslut för 

87 procent. 8 procent av det ansökta beloppet har återtagits och 5 procent är under beredning. 

 

Beviljade projekt 

Tabell 3 visar antalet beviljade projekt samt de totala stödberättigande kostnaderna. För pågående 

projekt redovisas de beslutade kostnaderna enligt projektens budget och för de avslutade, avbrutna 

och hävda projekten är det godkända kostnader som redovisas. Totalt har 915 ansökningar inkommit 

varav 394 fått bifallsbeslut. Av dessa 394 projekt pågick 356 stycken den 20 februari 2018. 24 projekt 

har avslutats, 12 har avbrutits och 2 har hävts.  

 

Tabell 3. Intecknade medel och antal projekt efter projektens status och särskilt mål, miljoner 

kronor och antal5 

  Pågående projekt 
Avslutade, avbrutna och 
hävda projekt 

Samtliga projekt 

Särskilt 
mål 

Mnkr Antal Mnkr Antal Mnkr Antal 

1.1 1 739 115 22 13 1 762 128 

1.2 167 30 7 7 174 37 

2.1 1 845 77 23 8 1 868 85 

2.2 1 149 36 43 1 1 192 37 

2.3 1 627 76 10 6 1 636 82 

3.1 1 151 22 25 3 1 176 25 

Totalt 7 678 356 129 38 7 808 394 

 

                                                      
5 Med intecknade medel avses beslutat stöd i pågående projekt och godkända kostnader i avslutade, avbrutna och hävda 

projekt. 
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Som påpekats redovisas de godkända kostnaderna för de projekt som avslutats, avbrutits eller hävts. 

I de projekt som avslutats har 67 procent av de beviljade ramen godkänts vilket ger ett återflöde på 

33 procent. För avbrutna och hävda projekt är återflödet av naturliga skäl större och uppgår till 87 

procent.  

 

66 procent, av programmets totala ram är nu intecknad. I tabellen nedan redovisas de intecknade 

medlen jämfört med den lägsta nivån för vilket det finns styrande ramar i programmet, det vill säga 

tematiskt mål.  

 

Tabell 4. Programmets ramar och intecknade medel efter tematiskt mål, status och särskilt 

mål, miljoner kronor och andel 

Program-
område 

Tematiskt mål 
Total ram 
exklusive 
resultatreserv 

Intecknat 
Andel 
intecknat av 
ram 

PO1 
10. Investera i utbildning och 
yrkesutbildning för kompetens och 
livslångt lärande 

3 206 1 936 60% 

PO 2 
8. Att främja hållbar kvalitativ 
sysselsättning och arbetskraftens 
rörlighet 

5 210 3 092 59% 

PO 2 
9. Att främja social delaktighet 
bekämpa fattigdom och diskriminering 

2 271 1 604 71% 

PO 3 
8. Att främja hållbar kvalitativ 
sysselsättning och arbetskraftens 
rörlighet 

1 112 1 176 106% 

Totalt   11 799 7 808 66% 

 

Projekt kopplade till andra EU-program eller finansieringsinstrument 

ESF-rådet ska enligt uppdrag i regleringsbrevet, i samband med uppföljningsrapporterna, redovisa 

projekt som har en koppling till andra EU-program eller finansieringsinstrument i syfte att samordna 

insatserna. Av de projekt som hittills beviljats stöd har 9 projekt en sådan koppling.6 De program eller 

finansieringsverktyg som förekommer är: Europeiska regionala utvecklingsfonden 4 projekt, 

Östersjöstrategin 2 projekt, Erasmus+ 2 projekt samt Eures 1 projekt. I föregående 

socialfondsrapport redovisades ett högre antal projekt med kopplingar till andra EU-program eller 

finansieringsverktyg, men efter en kvalitetssäkring av registrerade uppgifter har antalet skrivits ned. 

Ett vanligt skäl till nedskrivningen är att förutsättningar som gällt vid ansökningstillfället kommit att 

ändras under projektets gång. 

                                                      
6 Med koppling avses en aktiv samordning med andra EU-program/finansieringsverktyg. Att projekt har kostnader av ERUF-

karaktär innebär inte att de per automatik har den samordning som efterfrågas här. 
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Godkända kostnader 

Till och med 20 februari 2018 har totalt 2 693 miljoner kronor i stödberättigade kostnader godkänts, 

varav 1 619 miljoner kronor avser utbetalningar till projekt och 1 073 miljoner kronor är godkänd 

medfinansiering. Det motsvarar 23 procent av ramen för programmet.  

 

 

Diagram 1. Totalt intecknade och godkända stödberättigade kostnader av den totala ramen 

per programområde, miljoner kronor. 

 

 

Av diagram 1 framgår att genomförandet hunnit längst i programområde 3, där 68 procent av ramen 

godkänts, medan motsvarande uppgift för programområde 1 och 2 är 14 respektive 20 procent. I 

programområde 3 startade genomförandet tidigt, vilket är förklaringen att vi hunnit längre. 

 

Som framgår ovan har 66 procent av programmets medel beslutats som stöd till projekt och 

efterfrågan på programmets medel är god. Däremot har takten gällande kostnader som godkänts 

varit ganska låg.  

 

Som det framgår av diagram 2 varierar takten av godkända stödberättigande kostnader under 

programperioden. Det var under programmets första år låga nivåer av godkända medel men därefter 

har nivån på de godkända kostnaderna kontinuerligt ökat fram till månaderna kring årsskiftet 

2016/2017. Under första halvåret 2017 ökar utbetalningstakten igen men under tredje kvartalet 

minskar utbetalningsvolymer samt en klar nedgång nu vid årsskiftet 2017/2018. En del av 

förklaringen till stora variationer i utbetalningsvolymer är att projekt inte redovisar sina kostnader i 

den omfattning som motsvarar budgeterade medel vilket leder till större återflöde och den andra är 

hög personalomsättning i myndigheten på grund av omlokalisering. Rekrytering av ny personal pågår 

men kapacitet i kärnverksamheterna för att klara alla åtaganden blir lägre särskilt inom enheten för 

nationella projekt där alla ekonomer har slutat. För att minska sårbarhet har en del projekt 

omfördelats ute på regionerna för granskning och utbetalning.  
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Diagram 2. Godkända stödberättigade kostnader per månad, trepunkts glidande medelvärde7 

miljoner kronor. 

 

Uppföljning av resultatram för godkända stödberättigande kostnader 

I socialfondsprogrammet ges resultatramar med kvantitativa mål och etappmål gällande totala 

godkända stödberättigande kostnader och antal kvinnor och män som påbörjat projektdeltagande. 

Etappmålen är satta till 31 december 2018. Ifall etappmålen inom programområde 1 och 2 nås 

tilldelas programmet ytterligare medel, den så kallade resultatreserven, vilken utgör cirka 6 procent 

av programområdenas budget.8 Resultatreserven uppgår till närmare 43 miljoner euro (motsvarar 

drygt 358 miljoner kronor) varav 13 miljoner euro inom programområde 1 och 30 miljoner euro inom 

programområde 2. 

 

Förutsättningarna att nå programmets finansiella etappmål för godkända stödberättigande kostnader 

är goda avseende programområde 2, men mindre goda avseende programområde 1, vilket visas i 

tabell 5. I tabellen syns att vi den sista februari i år godkänt kostnader motsvarande 42 procent av 

målet i programområde 1 och 58 procent av målet i programområde 2.  

 

För att ett mål ska anses uppnått räcker det med att 85 procent av målet nåtts.9 Enligt prognos 

kommer vi den 31 december ha uppnått 83 procent av målet i programområde 1 nåtts och 101 

procent i programområde 2. De två första månaderna under året har dock utbetalningarna legat lägre 

                                                      
7 I ett trepunkts-glidande medelvärde består värdet för en tidperiod av genomsnittet av periodens värde samt perioderna före 

och efter. Till exempel så består värdet för april av genomsnittet för mars, april och maj. 
8 Ingen uppföljning av N+3 görs i denna rapport. En sådan uppföljning kommer istället ges i den kommande 

socialfondsprognosen. 
9 Enligt EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 ska delmålen inom en prioritering anses vara nådda 

om alla indikatorer i motsvarande resultatram uppgår till minst 85 procent av delmålets värde vid utgången av 2018.  
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än vad som förväntades enligt prognosen för dessa två månader. Osäkerheten kring kommande 

utbetalningsnivåer är därför stor.  

 

Tabell 5. Uppföljning av etappmål för totala godkända stödberättigande kostnader (EUR) 

 
PO 1 PO 2 

Etappmål för godkända stödberättigande kostnader  114 643 026 267 500 393 

Uppnått 28/2 2018 42% 58% 

Beräknat uppnått 31/12 2018 enligt prognos 83% 101% 

 

Ett skäl till att vi inte nått så långt i programområde 1 är att återflödena av medel från projekten varit 

högre än väntat. De har legat närmare 30 procent, vilket kan jämföras med föregående 

programperiod, då återflödena i den här typen av projekt uppgick till 15 procent. Ett annat skäl är att 

kraven på vilken kurs som ska användas i beräkningarna skiljer sig mellan mål och redovisningar, 

vilket ger en del skeva effekter. Detta diskuteras utförligare i nästföljande avsnitt. Längre fram i 

rapporten redovisas en uppföljning av resultatramens mål för deltagare. 

 

Vad händer om etappmålen inte nås? Ifall etappmålen inte nås inom ett av programområdena ska 

resultatreserven istället, enligt vad som beskrivs i socialfondsprogrammet, tilldelas det 

programområde där delmålen nåtts. Det innebär att resultatreserven för programområden 1 kommer 

tilldelas programområde 2.  

Skeva effekter av användningen av skilda valutakurser 

Socialfondsprogrammets ramar och finansiella tabeller är alla formulerade i euro, men 

genomförandet sker helt och hållet med hjälp av svenska kronor. Enligt svensk förordning ska 

myndigheten vid beräkning av finansiella ramar samt åtgärder i detta använda kursen 8,39 kronor 

per euro.10 I den här rapporten bygger beräkningarna, där inget annat anges, på den kursen. 

Ramarna vi utgår ifrån har även de räknats fram med samma kurs.  

 

Uppföljningen av resultatramverket görs dock i euro. Översynen och bedömningen av ifall 

etappmålen nåtts eller inte kommer nämligen baseras på den årliga genomföranderapport som 

lämnas in till EU-kommissionen 2019, där de kostnader som attesterats till kommissionen ska 

redovisas. I den årliga genomföranderapporten används en genomsnittskurs beräknad med hjälp av 

kommissionens månadskurser. Av det skälet är det rimligt att använda samma sätt att räkna även 

här. När myndigheten rekvirerar medel från EU-kommissionen ska aktuell månadskurs användas.11 

Det skulle inte vara rimligt att använda kursen 8,39 kronor per euro i den årliga 

genomföranderapporten till kommissionen, då redovisningen till kommissionen i sådana fall skulle 

ligga långt från den redovisning som lämnats in i utgiftsdeklarationerna.     

 

För att sammanfatta: det svenska genomförandet utgår från ramar som räknats fram med kursen 

8,39 kronor per euro. När redovisning görs gentemot kommissionen, exempelvis i de årliga 

rapporterna, sker dock redovisningen i euro med en annan, mer realistisk valutakurs baserad på 

                                                      
10 SFS 2014:200. 
11 Artikel 133 i förordning (EU) 1303/2013 samt bilaga V, punkt 15 i genomförandeförordning (EU) 2015/207. 
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kommissionens månatliga kurser. För närvarande uppgår genomsnittet av månadskurserna till 9,48 

kronor per euro. I praktiken innebär detta att ramarna för svensk del är lägre än de borde vara och 

även att genomförandet, vid omräkning med annan kurs, ger intryck av att inte ha nått så långt. 

 

Inledningsvis ska visas vilka effekter detta får i programområde 3, sedan även gällande 

programområde 1 och 2. För programområde 3 finns inga extra medel avsatta i en resultatreserv. 

Programområdet är därför inte intressant att följa upp med avseende på en eventuell tilldelning av 

resultatreserven, men det finns ändå en resultatram med etappmål. Ifall genomförandet inom något 

av delmålen inte nått upp till 65 procent av etappmålet betraktas det som ett allvarligt misslyckande, 

vilket i sin tur kan leda till finansiella korrigeringar.12  

 

Tabell 6. Uppföljning av etappmål för totala godkända stödberättigande kostnader i 

programområde 3, med skilda valutakurser 

PO 3 

Ram i EUR & omräkning 
av kostnader till EUR 
med kurs 9,48 

Ram omräknad till 
SEK med kursen 8,39 
och kostnader i SEK 

Etappmål för godkända stödberättigande kostnader  132 489 288 1 111 585 126 

Uppnått 28/2 2018 59% 68% 

Beräknat uppnått 31/12 2018 enligt prognos 80% 92% 

 

I tabell 6 visas hur långt vi nått i enligt nuvarande sätt att redovisa till kommissionen, det vill säga 

med omräkning av kursen från kronor till euro. Ramen ges i euro. Resultatet blir förvillande. Trots att 

vi, som det tidigare visats i rapporten, har en överinteckning i programområde 3 ser det ut som om 

genomförandet inte alls nått så långt. Fram till och med februari i år hade 59 procent av etappmålet 

för totala stödberättigande kostnader uppnåtts. Den sista december 2018 beräknas den andelen ha 

ökat till 80 procent. Hade det funnits en resultatreserv att fördela inom programområdet skulle vi inte 

ha fått ta del av den. Faktum är att med nuvarande förutsättningar är det en relativt stor del av ramen 

i programområde 3 som aldrig kommer kunna användas.13  

 

I högra kolumnen visas samma uppföljning, men där har istället all kursomräkning, inklusive 

omräkning av ramen, gjorts med kursen 8,39 kronor per euro. Då syns att genomförandet nått 68 

procent av det uppsatta målet 28 februari i år och att 92 procent beräknas vara uppnått i slutet av 

året.   

 

I följande tabell visas en uppföljning av genomförandet i programområde 1 och programområde 2, 

där all kursomräkning, inklusive beräkning av ramen, gjorts med kursen 8,39 kronor per euro. Då 

syns att genomförandet faktiskt hunnit längre än vad som syntes i den tidigare redovisningen i tabell 

5. För programområdet 1 hade 48 procent av etappmålet nåtts den sista februari och i slutet av året 

beräknas 94 procent ha uppnåtts. Motsvarande andelar för programområde 2 är 67 procent 

respektive 116 procent. 

 

                                                      
12 Enligt genomförandeförordning (EU) 215/2014 och förordning (EU) 1303/2013. 
13 Med en kurs på 9,48 handlar det i programområde 3 om närmare 145 miljoner kronor i totala stödberättigande kostnader. 
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Tabell 7. Uppföljning av etappmål för totala godkända stödberättigande kostnader i 

programområde 1 respektive 2 beräknad med kursen 8,39 kronor per euro 

Ram i SEK (kurs 8,39) och kostnader i SEK PO 1 PO 2 

Etappmål för godkända stödberättigande kostnader  961 854 988 2 244 328 297 

Uppnått 28/2 2018 48% 67% 

Beräknat uppnått 31/12 2018 enligt prognos 94% 116% 

 

Det ska sägas, att detta inte enbart är några slags fiktiva räkneövningar, vilka inte har annan 

relevans än för beräkningen av resultatramverket. I realiteten handlar det också om medel som inte 

kommer det svenska genomförandet till del, men som hade kunnat göra det ifall den kurs som 

används för svenska förhållanden legat mer i linje med de verkliga förhållandena.  

 

Projektdeltagare 

Tabell 8 visar uppföljningen av programmets kvantifierade mål för deltagare. Med kvantifierade mål 

avses antalet deltagare per mål uppdelt på kön, etappmål och slutmål. 

 

För programområde 1 är 55 procent av etappmålet uppnått och 23 procent av slutmålet. 

Könsfördelningen bland de som påbörjat insatser är relativt jämn då 54 procent av deltagarna är 

kvinnor och 46 procent är män. För mål 1.2 är 60 procent av slutmålet uppnått i och med att 30 

projekt beviljats stöd. 1 procent av målet är uppnått för 1.1, långtidsarbetslösa deltagare. För 

programområde 2 är 80 procent av etappmålet uppnått och 31 procent av slutmålet. I förhållande till 

slutmålen för programområde 1 och 2 är måluppfyllelsen störst i särskilt mål 2.2 där 37 procent av 

målet nåtts. Könsfördelningen i mål 2.1 och 2.3 är jämn medan det i mål 2.2 är fler män, 62 procent. 

För programområde 3 är målet på 20 000 uppnått i och med 25 348 deltagare påbörjat insatser. 

59 procent av de redovisade deltagarna är män och 41 procent kvinnor. 
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Tabell 8. Uppföljning av programmets kvantifierade mål 

Mål Indikator 
Redovisat 

antal kvinnor 

Redovisat 

antal män 

Totalt 

redovisade 

deltagare* 

Andel av 

etappmål 

/slutmål** 

Etappmål 

2018 

Slutmål  

2023 

1.1 
Anställda deltagare 
inklusive 
egenföretagare 

29 788 13 554 43 342 23%   187 300 

1.1 
Arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa, 
deltagare 

30              11 41 1%   4 900 

1.1 Deltagare i projekt 
29 817 13 565 43 382 55% 78 900 

 

192 200 

1.2 Antal projekt     30 60%   50 

2.1 Deltagare i projekt 

3 103 3 657 6 760 23%   29 600 

2.2 Deltagare under 25 år 5 458 9 051 14 509 37%   39 400 

2.3 Deltagare i projekt 
3 441 2 781 6 222 32%   19 700 

2.1 - 
2.3 

Deltagare i projekt 12 002 15 489 27 491 80% 34 500 88 700 

3.1 Deltagare under 25 år 10 296 15 052 25 348 127% 20 000 20 000 

 

*För mål 1.2 redovisas projekt, ej deltagare. Siffran avser beviljade projekt fram till och med 2018-03-16 

**Andelen är satt i förhållande till etappmålet. Om det inte finns ett etappmål är andelen satt i förhållande till 

slutmålet 

 

Totalt har 96 221 deltagare påbörjat insatser varav 52 115 kvinnor och 44 106 män. En fullständig 

indikatorredovisning finns i tabellbilagan.  

 

Diagram 3 visar en jämförelse mellan andelen intecknade medel per programområde och andel 

intecknade deltagare av deltagarmål. Med intecknade deltagarmål avses planerade deltagare i 

pågående projekt och redovisade deltagare i avslutade, avbrutna och hävda projekt. Diagrammet 

visar också jämförelse mellan godkända kostnader av ram och andel redovisade deltagare av 

deltagarmål. Dessa uppgifter speglar hur långt genomförandet hunnit i förhållande till de ekonomiska 

ramarna respektive deltagarmålen. Som framgår, ligger vi klart längre fram för deltagarmålen jämfört 

med de ekonomiska ramarna, framför allt inom programområde 2 och 3.  
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Diagram 3. Andel intecknade deltagare av resultatmål, andel intecknat av ram, godkända 

kostnader av ram och andel redovisad av deltagarmål 

 

 

 

 

Erfarenheter från tidigare programperioder visar att projekt mycket sällan förbrukar hela den 

beviljade budgeten och ofta når de inte heller upp till det planerade antalet deltagare. Med det i 

åtanke ger siffrorna ändå en bild av vad som kan förväntas. Slutsatsen är att det finns förutsättningar 

för lite dyrare insatser för deltagarna i fortsättningen av programperioden. Även andel av redovisade 

kostnader av ram mot andel redovisade deltagare av deltagarmål visar samma utveckling. 
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Förutsättningarna att nå resultatramens mål för deltagare är goda 

I tidigare rapporter har konstaterats att förutsättningarna för att nå resultatramens etappmål och 

slutmål för deltagare var goda i både programområde 1 och 2 och detta konstaterande gäller än. I 

tabell 9 visas etappmål gällande antalet projektdeltagare i programområdena 1, 2 och 3. I 

programområde 1 hade 55 procent av målet nåtts 31 december 2017. För programområde 2 är 

motsvarande andel 80 procent. Målet för programområde 3 redan är uppnått. Förutsatt att 

deltagarantalet är detsamma 2018 som 2017, vilket är vad prognosen förutsätter, kommer 94 procent 

av målet i programområde 1 vara uppnått den 31 december 2018. I programområde 2 kommer målet 

ha överskridits. Andelen uppnått av etappmålet uppgår där till 125 procent.  

 

Tabell 9. Uppföljning av etappmål för deltagare 

  

Etappmål, 
som ska 
vara nått 
31/12 2018  

Uppnått  
31/12 2017 

Prognos 
uppnått  
31/12 2018 

Antal deltagare i PO 1 78 900 55% 94% 

Antal deltagare i PO 2 34 500 80% 125% 

Antal deltagare i PO 3 20 000 127% >127% 

 

Eftersom målet för programområde 3 redan är nått har ingen prognos gjorts. Antalet deltagare kan 

förväntas öka något även inom programområde 3, eftersom projekt fortfarande pågår. Dessutom är, 

vilket redan påpekats, deltagare mellan 25 och 29 år ännu inte medräknade i redovisningen. 

Omedelbara resultatindikatorer 

Enligt ESF-förordningen ska medlemsländerna samla in och redovisa omedelbara resultatindikatorer. 

De ska redovisa deltagarens situation i samband med avslut eller upp till en månad senare.  

 

Inom programområde 1 finns en omedelbar resultatindikator och den avser deltagare som erhållit en 

kvalifikation vid avslut. Med kvalifikation avses en kvalifikation, certifiering eller liknande som följer av 

en bedömningsprocess med godkännande av behörig aktör/behörigt organ, exempelvis ett 

branschorgan. 
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Tabell 10. Antal deltagare i programområde 1 som avslutat insatsen och erhållit en 

kvalifikation 

Kön Antal 

deltagare som 

har slutat 

varav deltagare 

som erhållit en 

kvalifikation 

Andel som 

erhållit en 

kvalifikation 

Kvinnor 2 667 164 6 % 

Män 1 317 228 17 % 

Totalt 3 984 392 10 % 

 

10 procent av de deltagare som avslutat insats inom programområde 1 har erhållit en kvalifikation. 

En klart högre andel av männen 17 procent har erhållit kvalifikation jämför med 6 procent för kvinnor. 

Det finns ännu ingen sammanställning av vilken typ av kvalifikationer som avses. ESF-rådet 

återkommer till det i uppföljningar framöver. 

 

Inom programområde 2 och 3 har 33 002 deltagare avslutat insatserna och tabellen nedan visar 

antalet deltagare per särskilt mål och programområde. Nästföljande tabell visar resultaten i samband 

med avslut. 

 

Tabell 11. Antal deltagare i programområde 2 och 3 som avslutat insatsen 

Mål /PO Kvinnor Män Totalt 

2.1 1 598 2 104 3 702 

2.2 2 644 4 399 7 043 

2.3 1 597 1 435 3 032 

PO 2 5 839 7 938 13 777 

PO 3 7 808 11 417 19 225 

Totalt 13 647 19 355 33 002 

 

Av de 33 002 deltagare som avslutat insatser inom programområde 2 och 3 är 13 647 kvinnor och 19 

355 män. 69 procent har förbättrat sin ställning på arbetsmarknaden vid avslut. Med förbättring avses 

att de vid avslut arbetar, studerar, har lärling- eller praktikplats, eller att deltagare som stod utanför 

arbetskraften då de påbörjade projektet vid avslut anmält sig som arbetssökande till 

Arbetsförmedlingen. 34 procent kvinnor har sysselsättning efter avslutad insats. Motsvarande siffra 

för män är 44 procent.  

 

Inom programområde 3, för personer i åldrarna 15-29 år som varken arbetar eller studerar, är 53 

procent i sysselsättning och 18 procent i utbildning efter avslutat insats. Inom målet 2.2, för unga 

kvinnor och män, är 31 procent i sysselsättning och 42 procent i utbildning efter avslutat insats. 

Projekt inom programområde 3 bedrivs endast i regionerna Mellersta Norrland, Norra Mellansverige 

och Sydsverige. Av de 22 771 deltagare som förbättrat sin ställning på arbetsmarknaden har 61 

procent i sysselsättning, 32 procent studerar, 3 procent har praktik- eller lärlingsplats och 3 procent 

är tidigare inaktiva som nu är arbetssökande. Observera att tabell 12 visar förhållanden för totalt 

antal 33 002 deltagare i programområde 2 och 3 som avslutat insatsen. 
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Tabell 12. Deltagare i programområde 2 och 3 och deras status vid avslut 

Mål Kön varav i 

syssel-

sättning 

varav i 

utbildning 

varav med 

lärlingsplats 

eller praktik 

varav tidigare 

inaktiva 

deltagare, som 

söker arbete  

Summa 

2.1 Kvinnor 27% 20% 8% 3% 58% 

2.1 Män 30% 18% 6% 4% 58% 

2.1 Totalt 28% 19% 7% 4% 58% 

2.2 Kvinnor 28% 46% 1% 1% 76% 

2.2 Män 34% 40% 1% 1% 76% 

2.2 Totalt 31% 42% 1% 1% 76% 

2.3 Kvinnor 17% 9% 4% 5% 35% 

2.3 Män 29% 10% 4% 3% 46% 

2.3 Totalt 22% 10% 4% 4% 40% 

PO2 Kvinnor 24% 29% 4% 3% 60% 

PO2 Män 32% 29% 3% 2% 66% 

PO2 Totalt 29% 29% 3% 3% 64% 

3.1 Kvinnor 52% 19% 2% 2% 75% 

3.1 Män 53% 17% 2% 2% 74% 

3.1 Totalt 53% 18% 2% 2% 75% 

Totalt Kvinnor 40% 23% 3% 2% 68% 

Totalt Män 44% 22% 2% 2% 70% 

Totalt Totalt 43% 22% 2% 2% 69% 

 

Långsiktiga resultat i programområde 1 

Som påpekats i inledningen hämtar vi in den långsiktiga resultatindikatorn som gäller anställda i 

programområde 1 med hjälp av en enkät till deltagarna. Indikatorn gäller hur stor andel av deltagarna 

som förbättrat sin arbetsmarknadssituation sex månader efter avslutad åtgärd. Resultatet fångas in 

med hjälp av frågor om deltagaren fått fast istället för tillfällig anställning, heltidsanställning istället för 

deltidsanställning, befordrats, fått uppgifter som kräver mer kunskap/kompetens eller som innehåller 

mer ansvar. Ifall deltagaren erhållit en kvalifikation räknas detta också som en förbättring.  

 

I bilagans tabell över långsiktiga resultatindikatorer för deltagare visas att en tredjedel (250 av 749) 

av dem som besvarat enkäten uppger att deras arbetsmarknadssituation förbättrats, vilket är lite mer 

än programmets mål (28 procent). Den låga svarsfrekvensen i enkätundersökningen utgör dock ett 

problem. Endast 30 procent av deltagarna har besvarat enkäten gällande deras situation 6 månader 

efter avslutat deltagande. Övriga har antingen valt att inte svara alls eller så har de svarat att de inte 

deltagit i det ESF-projekt enkäten hänvisar till. Vi arbetar därför tillsammans med SCB för att med 

hjälp av en bortfallsanalys och kalibrering av svaren kunna tillhandahålla mer tillförlitliga uppgifter, 

något vi hoppas kunna presentera redan i följande rapport.  

 

För mål 1.2 gäller den långsiktiga resultatindikatorn projekt, inte deltagare. I föregående rapport 

redovisades situationen sex månader efter avslut för de sju projekt som avslutats inom mål 1.2. Inga 
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ytterligare projekt har avslutats fram till denna rapportering, utan resultatet är fortfarandet detsamma 

som redovisades i föregående rapport, nämligen att tre av de sju avslutade projekten har utvecklat 

metoder som fortfarande tillämpas sex månader efter att projektet avslutats. Projektet 

Arbetsintegrerat lärande tog fram en tillgänglighetsanpassad metod att använda vid 

kompetensutveckling av personal i arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Projektet Handledning i 

förändring utvecklade ett introduktionsprogram för nyanställda socialsekreterare. Projektet SMILE 

utvecklade en modell för strategiskt mentorskap inom tillverkningsindustrin.   

 

Långsiktiga resultatindikatorer för programområde 2 och 3 

Av socialfondsförordningen framgår även att medlemsländerna ska redovisa långsiktiga 

resultatindikatorer för deltagarna. Dessa ska beskriva deltagarnas situation sex månader efter att de 

avslutat insatsen. 

 

För programområde 2 redovisas deltagare som avslutat insatsen i juli 2017 eller tidigare för att 

uppföljningen ska kunna göras med hjälp av administrativa register som sträcker sig till och med 

december 2017. Totalt är det 26 565 deltagare som avslutat insats i juli 2017 eller tidigare. Tabellen 

nedan visar hur de fördelar sig per särskilt mål och kön. 

 

Tabell 13. Antal deltagare i programområde 2 och 3 som avslutat insatsen i juli 2017 eller 

tidigare. 

Mål /PO Kvinnor Män Totalt 

2.1 1 269 1 643 2 912 

2.2 2 127 3 654 5 781 

2.3 1 115 992 2 107 

PO 2 4 511 6 289 10 800 

PO 3 6 352 9 412 15 764 

Totalt 10 864 15 701 26 565 

 

I programmet finns uppsatta mål för hur stor andel av deltagarna som befinner sig i sysselsättning, i 

utbildning eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program sex månader efter att de avslutat 

insatsen. Deltagare som har en sysselsättning som helt eller delvis finansieras inom ramen för ett 

arbetsmarknadspolitiskt program redovisas som sysselsatta. I de följande diagrammen redovisas 

resultaten för programmens mål per särskilt mål. 
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Diagram 4. Resultat för deltagare i mål 2.1 sex månader efter avslutad insats, procent. 

 

 

Diagrammet visar att resultaten inom mål 2.1 ligger tydligt över programmets mål både för kvinnor 

och män. Det är små skillnader i resultaten mellan kvinnor och män. För mål 2.1 finns inget mål 

avseende andel deltagare arbetsmarknadspolitiskt program men uppgifterna redovisas för 

jämförbarhetens skull med övriga särskilda mål. 

 

Diagram 5. Resultat för deltagare i mål 2.2 sex månader efter avslutad insats, procent. 

 

 

För särskilt mål 2.2 är en lägre andel deltagare i sysselsättning jämfört med målet i programmet, det 

gäller särskilt kvinnorna. Däremot är en betydligt högre andel i utbildning jämfört med målen och då 

särskilt kvinnorna. Om man lägger samman dessa båda resultat är totalt 59 procent av kvinnorna och 
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54 procent av männen i sysselsättning eller utbildning vilket kan jämföras med programmets 

sammanräknade målvärde, 49,5 procent. En viktig förklaring till den höga andelen i utbildning är att 

inom mål 2.2 finns flera projekt där syftet är att undvika avhopp från gymnasieskolan, hittills 25 

projekt av totalt 37. 

 

Beträffande andelen som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program så är utfallet något lägre än 

programmets mål. 

 

Inom särskilt mål 2.3 är det stora skillnader mellan kvinnor och män som är i sysselsättning,14 

procentenheter fler män än kvinnor är sysselsatta. Något fler andel kvinnor är i utbildning eller deltar i 

något arbetsmarknadspolitiskt program. Andelen deltagare totalt i sysselsättning är detsamma som 

programmets mål, 24 procent. Resultatet för utbildning är klart över målet. Av deltagarna som är i 

sysselsättning eller utbildning sex månader efter avslut är 27 procent kvinnor och 39 procent är 

männen.  

 

En förklaring till det relativt höga andelen deltagare i utbildning är att många nyanlända deltagare 

finns i insatser inom detta mål. Utbildningsnivån är låg hos många nyanlända varför utbildning är en 

viktig åtgärd. Resultatet visar att andelen deltagare är över målet i deltagare i utbildning, under i 

arbetsmarknadspolitiskt program och ungeför i linje med målet avseende deltagare i sysselsättning. 

 

Diagram 6. Resultat för deltagare i mål 2.3 sex månader efter avslutad insats, procent. 

 

 

I programområde 3 finns fler mål än inom programområde 2, och de är delvis annorlunda 

formulerade. Målet för sysselsatta är uppdelat i anställda och egenföretagare. Vidare omfattar 

deltagare i utbildning inom programområde 3 även de deltagare som deltar i utbildningsprogram som 

leder till ett utbildningsbevis samt deltagare i lärlings- och praktikutbildning. Målet för andelen 

deltagare i anställning har uppnåtts med god marginal. 22 deltagare, 8 kvinnor och 14 män, drev 

eget företag sex månader efter avslut. Beträffande utbildning inklusive praktik med mera så är 

målnivån högre i första hand för kvinnorna. 
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Sammantaget så är 62 procent av deltagarna i anställning och studier med mera vilket är klart högre 

än det sammanlagda målet i programmet som är 48 procent.  

 

Diagram 7. Resultat för deltagare i mål 3.1 sex månader efter avslutad insats, procent. 

 

 

21 procent av deltagarna deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program sex månader efter avslut vilket 

är nära dubbelt så stor andel som programmets mål. 

 

De registerbaserade uppgifterna som samlas in för uppföljningen av de långsiktiga 

resultatindikatorerna visar en stor andel av totala antalet deltagare. Syftet med insamlingen är att 

mäta hur stor andel som haft en positiv utveckling efter avslutad insats och inte kartlägga vad 

samtliga deltagare gör. Naturligt uppkommer dock frågan vad de deltagare som inte täcks av 

indikatorerna gör. Baserat på UVAS-statistik kan man konstatera att okänd aktivitet är vanligt men 

även föräldraledighet och sjuk- och aktivitetsersättning14. 

 

 

 

 

                                                      
14 https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/bakomsiffrornawebb.pdf 
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Bilaga. Tabeller 

Tabell 14. Aktivitetsindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt  
Indikator\särskilt mål

K=kvinnor, M=män, Tot=totalt Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa

Arbetslösa, inklusive 

långtidsarbetslösa 14 954 21 583 36 537 3 4 7 1 653 2 200 3 853 2 857 5 110 7 967 2 431 2 038 4 469 8 010 12 231 20 241

varav utomeuropeiskt födda 4 809 6 785 11 594 0 4 4 892 1 151 2 043 560 1 169 1 729 1 834 1 535 3 369 1 523 2 926 4 449

Långtidsarbetslösa 5 625 7 878 13 503 0 3 3 1 041 1 214 2 255 1 306 2 374 3 680 1 455 1 143 2 598 1 823 3 144 4 967

varav utomeuropeiskt födda 2 715 3 422 6 137 0 3 3 619 657 1 276 270 569 839 1 164 911 2 075 662 1 282 1 944

Icke förvärvsarbetande 7 182 8 804 15 986 27 7 34 1 261 1 294 2 555 2 598 3 939 6 537 1 010 743 1 753 2 286 2 821 5 107

varav utomeuropeiskt födda 1 663 2 254 3 917 5 0 5 294 353 647 556 900 1 456 536 372 908 272 629 901

Icke förvärvsarbetande som 

inte deltar i allmän eller 

yrkesinriktad utbildning 6 753 8 193 14 946 27 7 34 1 175 1 138 2 313 2 587 3 912 6 499 745 525 1 270 2 219 2 611 4 830

varav utomeuropeiskt födda 1 303 1 726 3 029 5 0 5 228 217 445 554 890 1 444 294 163 457 222 456 678

Sysselsatta, inklusive 

egenföretagare 29 980 13 720 43 700 29 788 13 554 43 342 189 163 352 3 3 6 0 0 0 0 0 0

Under 25 år 18 197 26 525 44 722 1 103 770 1 873 924 1 147 2 071 5 458 9 051 14 509 416 505 921 10 296 15 052 25 348

varav deltagare i projekt som 

ska förebygga avhopp från 

gymnasiet (mål 2.2) 2 321 3 587 5 908 0 0 0 0 0 0 2 321 3 587 5 908 0 0 0 0 0 0

Över 54 år 7 795 3 399 11 194 7 197 2 823 10 020 312 346 658 0 0 0 286 230 516 0 0 0

Med primärskoleutbildning 

eller grundskoleutbildning 

(ISCED 1-2) 11 831 14 135 25 966 2 086 1 404 3 490 1 313 1 618 2 931 2 903 4 516 7 419 1 942 1 403 3 345 3 587 5 194 8 781

Särskilt mål 3.1Totalt Särskilt mål 1.1 Särskilt mål 2.1 Särskilt mål 2.2 Särskilt mål 2.3

 

Tabellen fortsätter på nästa sida 
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Fortsättning tabell 14 
Indikator\särskilt mål

K=kvinnor, M=män, Tot=totalt Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa

Med gymnasieutbildning eller 

eftergymnasial utbildning 

(ISCED 3-4) 18 449 19 012 37 461 9 598 6 225 15 823 794 1 056 1 850 1 535 2 553 4 088 683 619 1 302 5 839 8 559 14 398

Med högskoleutbildning 

(ISCED 5–8) 19 530 7 553 27 083 17 940 5 799 23 739 573 572 1 145 38 50 88 511 611 1 122 468 521 989

Nyanlända invandrare 

(målgrupp PO2) 2 422 2 956 5 378 3 0 3 546 978 1 524 173 385 558 1 700 1 593 3 293 0 0 0

Har en funktionsnedsättning 

som medför nedsatt 

arbetsförmåga (målgrupp 

PO2) 1 848 2 531 4 379 10 3 13 501 592 1 093 777 1 451 2 228 560 485 1 045 0 0 0

Är eller har varit sjukskrivna 

och har behov av stöd för 

återgång i arbete (målgrupp 

PO2) 397 159 556 10 0 10 210 94 304 6 3 9 171 62 233 0 0 0

Icke förvärvsarbetande, mer 

än 12 månader (målgrupp 

PO2) 3 488 4 276 7 764 11 4 15 866 755 1 621 2 217 3 296 5 513 394 221 615 0 0 0

Totalt antal deltagare 52 115 44 106 96 221 29 817 13 565 43 382 3 103 3 657 6 760 5 458 9 051 14 509 3 441 2 781 6 222 10 296 15 052 25 348

varav utomeuropeiskt födda 

(målgrupp PO2 & PO3) 6 472 9 039 15 511 5 4 9 1 186 1 504 2 690 1 116 2 069 3 185 2 370 1 907 4 277 1 795 3 555 5 350

Särskilt mål 3.1Totalt Särskilt mål 1.1 Särskilt mål 2.1 Särskilt mål 2.2 Särskilt mål 2.3

 

Anmärkningar: Av sekretesskäl har 1 i tabellen ersatts med 0 och 2 ersatts med 3. Med nyanlända invandrare (målgrupp PO2) avses här deltagare inom programområde 2 som 

omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Observera att en och samma person kan höra till flera målgrupper. ”Totalt antal deltagare” gäller unika individer. 
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Tabell 15. Omedelbara resultatindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt  
Indikator\särskilt mål

(K=kvinnor, M=män, Tot=totalt) K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot

Deltagare i sysselsättning, inklusive 

egenföretagande, efter avslutad åtgärd (målgrupp 

PO2 & PO3) 5 493 8 566 14 059 0 0 0 426 627 1 053 736 1 475 2 211 265 411 676 4 066 6 053 10 119

Andel med tillsvidareanställning (av anställda 

deltagare, där information ges om 

anställningsform; målgrupp PO2 & PO3) 24% 27% 26% 0% 0% 0% 13% 13% 13% 29% 31% 30% 15% 21% 19% 25% 29% 27%

Andel med heltidsanställning (av anställda 

deltagare, där information ges om 

anställningsform; målgrupp PO2 & PO3) 60% 71% 67% 0% 0% 0% 48% 60% 55% 65% 71% 69% 55% 63% 59% 61% 72% 68%

Deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd 

(målgrupp PO2 & PO3) 3 154 4 240 7 394 0 0 0 324 379 703 1 213 1 766 2 979 147 142 289 1 470 1 953 3 423

Deltagare med lärlingsplats eller praktik efter 

avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 359 427 786 0 0 0 133 120 253 22 39 61 61 53 114 143 215 358

Tidigare inaktiva deltagare, som söker arbete efter 

avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 314 358 672 0 0 0 54 78 132 37 61 98 80 40 120 143 179 322

Deltagare som erhållit en kvalifikation efter 

avslutad åtgärd 1 039 1 671 2 710 164 228 392 101 141 242 229 395 624 79 86 165 466 821 1 287

Totalt antal deltagare som har slutat 16 314 20 672 36 986 2 667 1 317 3 984 1 598 2 104 3 702 2 644 4 399 7 043 1 597 1 435 3 032 7 808 11 417 19 225

Särskilt mål 3.1Totalt Särskilt mål 1.1 Särskilt mål 2.1 Särskilt mål 2.2 Särskilt mål 2.3

 

Anmärkningar: Av sekretesskäl har 1 i tabellen ersatts med 0 och 2 ersatts med 3. 
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Tabell 16. Långsiktiga resultatindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt 

Indikator\särskilt mål

(K=kvinnor, M=män, Tot=totalt) K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot

Deltagare i sysselsättning, inklusive 

egenföretagande, 6 mån efter avslutad åtgärd 

(målgrupp PO2 & PO3) 3 610 6 224 9 834 0 0 0 334 493 827 459 985 1 444 185 311 496 2 632 4 435 7 067

varav utomeuropeiskt födda (målgrupp PO2 & PO3) 571 1 291 1 862 0 0 0 167 249 416 67 202 269 128 228 356 209 612 821

varav unga 15-24 år (målgrupp PO2) 530 1 177 1 707 0 0 0 50 117 167 459 985 1 444 21 75 96 0 0 0

varav nyanlända (målgrupp PO2) 194 422 616 0 0 0 92 173 265 13 51 64 89 198 287 0 0 0

varav med funktionsnedsättning (målgrupp PO2) 209 409 618 0 0 0 53 90 143 130 278 408 26 41 67 0 0 0

varav långtidsarbetslösa (målgrupp PO2) 446 760 1 206 0 0 0 159 210 369 197 433 630 90 117 207 0 0 0

varav är eller har varit sjukskrivna och har behov av 

stöd för återgång i arbetet (målgrupp PO2) 15 13 28 0 0 0 12 10 22 0 0 0 3 3 6 0 0 0

varav har varit utanför arbetsmarknaden mer än 12 

mån. (målgrupp PO2) 1 299 1 841 3 140 0 0 0 328 358 686 913 1 444 2 357 58 39 97 0 0 0

Deltagare i utbildning efter 6 mån avslutad åtgärd 

(målgrupp PO2 & PO3) 2 377 2 704 5 081 0 0 0 193 219 412 800 999 1 799 112 84 196 1 272 1 402 2 674

varav utomeuropeiskt födda (målgrupp PO2 & PO3) 544 769 1 313 0 0 0 54 71 125 197 316 513 84 70 154 209 312 521

varav unga 15-24 år (målgrupp PO2) 966 1 171 2 137 0 0 0 143 154 297 800 999 1 799 23 18 41 0 0 0

varav deltagare i projekt som ska förebygga 

avhopp från gymnasiet (mål 2.2) 534 691 1 225 0 0 0 0 0 0 534 691 1 225 0 0 0 0 0 0

varav nyanlända (målgrupp PO2) 110 123 233 0 0 0 19 36 55 12 20 32 79 67 146 0 0 0

varav med funktionsnedsättning (målgrupp PO2) 75 87 162 0 0 0 16 16 32 47 65 112 12 6 18 0 0 0

varav långtidsarbetslösa (målgrupp PO2) 164 192 356 0 0 0 28 38 66 97 119 216 39 35 74 0 0 0

varav är eller har varit sjukskrivna och har behov av 

stöd för återgång i arbetet (målgrupp PO2) 3 3 6 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

varav har varit utanför arbetsmarknaden mer än 12 

mån. (målgrupp PO2) 635 786 1 421 0 0 0 102 118 220 529 665 1 194 4 3 7 0 0 0

Särskilt mål 3.1Totalt Särskilt mål 1.1 Särskilt mål 2.1 Särskilt mål 2.2 Särskilt mål 2.3

 

Tabellen fortsätter på nästa sida 
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Fortsättning tabell 16 

Indikator\särskilt mål

(K=kvinnor, M=män, Tot=totalt) K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot

Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program 6 

mån efter avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 2 001 2 963 4 964 0 0 0 268 373 641 168 330 498 316 242 558 1 248 2 018 3 266

varav utomeuropeiskt födda (målgrupp PO2 & PO3) 622 912 1 534 0 0 0 132 191 323 39 97 136 256 196 452 195 428 623

varav unga 15-24 år (målgrupp PO2) 242 456 698 0 0 0 41 89 130 168 330 498 33 37 70 0 0 0

varav nyanlända (målgrupp PO2) 285 318 603 0 0 0 55 119 174 8 27 35 222 172 394 0 0 0

varav med funktionsnedsättning (målgrupp PO2) 156 184 340 0 0 0 69 80 149 41 66 107 45 38 83 0 0 0

varav långtidsarbetslösa (målgrupp PO2) 441 475 916 0 0 0 166 207 373 70 127 197 205 141 346 0 0 0

varav är eller har varit sjukskrivna och har behov av 

stöd för återgång i arbetet (målgrupp PO2) 16 8 24 0 0 0 12 6 18 0 0 0 4 3 7 0 0 0

varav har varit utanför arbetsmarknaden mer än 12 

mån. (målgrupp PO2) 31 49 80 0 0 0 12 12 24 17 34 51 3 3 6 0 0 0

Totalt antal deltagare 6 mån efter avslutad åtgärd 

(målgrupp PO2 & PO3) 10 864 15 701 26 565 0 0 0 1 269 1 643 2 912 2 127 3 654 5 781 1 115 992 2 107 6 352 9 412 15 764

varav utomeuropeiskt födda (målgr. PO2 & PO3) 2614 3912 6 526 0 0 0 503 686 1189 441 828 1269 839 739 1578 831 1659 2 490

varav unga 15-24 år (målgrupp PO2) 2 720 4 490 7 210 0 0 0 427 616 1043 2 127 3 654 5 781 166 220 386 0 0 0

varav nyanlända (målgrupp PO2) 1 003 1 202 2 205 0 0 0 239 418 657 52 123 175 712 661 1373 0 0 0

varav med funktionsnedsättning (målgrupp PO2) 686 980 1 666 0 0 0 231 252 483 308 579 887 146 149 295 0 0 0

varav långtidsarbetslösa (målgrupp PO2) 1 437 1 831 3 268 0 0 0 442 533 975 479 893 1372 516 405 921 0 0 0

varav är eller har varit sjukskrivna och har behov av 

stöd för återgång i arbetet (målgrupp PO2) 105 58 163 0 0 0 86 45 131 0 0 0 18 12 30 0 0 0

varav har varit utanför arbetsmarknaden mer än 12 

mån. (målgrupp PO2) 1 299 1 841 3 140 0 0 0 328 358 686 913 1444 2357 58 39 97 0 0 0  

Anmärkningar: Av sekretesskäl har 1 i tabellen ersatts med 0 och 2 ersatts med 3. Med nyanlända (målgrupp PO2) avses här deltagare inom programområde 2 som omfattas av 

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Observera att en och samma person kan höra till flera målgrupper. ”Totalt antal deltagare 6 mån efter avslutad åtgärd” gäller unika 

individer. 
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Tabell 17. Långsiktig resultatindikator för anställda deltagare i mål 1.1, antal deltagare  

 
Kvinnor Män Totalt 

Antal deltagare 6 mån efter avslutad åtgärd som besvarat enkäten 492 257 749 

varav deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation 155 95 250 

Totalt antal deltagare 6 mån efter avslutad åtgärd 1 478 1 001 2 479 

 

 

Tabell 18. Omedelbara resultatindikatorer för programområde 3, antal deltagare  
Indikator Kvinnor Män Totalt

Arbetslösa deltagare som fullföljt en insats 853 1 430 2 283

Arbetslösa deltagare som erbjudits anställning, fortsatt utbildning, lärlingsplats eller praktik 

efter avslutad åtgärd 309 451 760

Arbetslösa deltagare som studerar, erhåller en kvalifikation eller deltar i sysselsättning, 

inklusive egenföretagare, efter avslutad åtgärd 4 529 6 993 11 522

Totalt antal arbetslösa deltagare som avslutat insats 6 168 9 558 15 726

Långtidsarbetslösa deltagare som fullföljt en insats 259 448 707

Långtidsarbetslösa deltagare som erbjudits anställning, fortsatt utbildning, lärlingsplats 

eller praktik efter avslutad åtgärd 81 139 220

Långtidsarbetslösa deltagare som studerar, erhåller en kvalifikation eller deltar i 

sysselsättning, inklusive egenföretagare, efter avslutad åtgärd 894 1 593 2 487

Totalt antal långtidsarbetslösa deltagare som avslutat insats 1 355 2 348 3 703

Icke förvärvsarbetande deltagare som fullföljt en insats 201 220 421

Icke förvärvsarbetande deltagare som inte studerar, som erbjudits anställning, fortsatt 

utbildning, lärlingsplats eller praktik efter avslutad åtgärd 101 118 219

Icke förvärvsarbetande som inte studerar, som studerar, får en kvalifikation eller deltar i 

sysselsättning, inklusive egenföretagare, efter avslutad åtgärd 1 165 1 204 2 369

Totalt antal icke-förvärvsarbetande deltagare som avslutat insats 1 610 1 764 3 374

Totalt antal deltagare som avslutat insats 7 808 11 417 19 225  

 

 

Tabell 19. Långsiktiga resultatindikatorer för programområde 3, antal deltagare  
Indikator Kvinnor Män Totalt

Deltagare i fortsatt utbildning, utbildningsprogram som leder till utbildningsbevis, 

lärlingsutbildning eller praktiktjänstgöring inom 6 månader efter avslutat åtgärd 1272 1402 2674

Deltagare som har anställning inom 6 mån efter avslutad åtgärd 2 624 4 421 7 045

Deltagare som är egenföretagare inom 6 mån efter avslutad åtgärd 8 14 22

Totalt antal deltagare 6 mån efter avslutad åtgärd 6 352 9 412 15 764  
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